
Додаток

план факт

з початку 

реалізації 

проекту

за звітний 

період
план факт план факт

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

прогнозне 

значення

фактичне 

значення

відхиле

ння 

1.1. Підтримка 

підприємницьких 

ініціатив та 

нарощування 

інфраструктури 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва в 

регіоні

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

I квартал 

2021 року

Кошти уряду 

Швеції в 

рамках 

програми ООН, 

БО "БФ "МХП-

Громаді", 

Черкаська 

агенція 

регіонального 

розвитку

– – 600 – 600 – Кількість 

підприємців, 

що отримали 

фінансову 

підтримку

осіб 24 0 -24 Черкаською агенцією регіонального 

розвитку у партнерстві з БО "БФ "МХП-

Громаді" за фінансової підтримки ПРООН 

реалізується проект "Розвиток села та 

протидія пандемії COVID-19 через 

сприяння росту малого та 

мікропідприємництва". Зокрема, у І 

кварталі 2021 року оголошено конкурс на 

бізнес-плани, проведено навчання для 

учасників конкурсу (представники 

територіальних громад, які бажають 

відкрити власну справу).

–

1.2. Підвищення 

обізнаності суб’єктів 

підприємництва з 

питань фінансів, 

податків, змін та 

новацій в 

законодавстві, 

можливостей 

залучення 

додаткових 

фінансових ресурсів

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

I квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

проведених 

навчально-

тренувальних 

заходів

од. 2 2 - 25.01.2021 для представників бізнесу та 

громадських організацій, підприємців 

спільно з Головним управлінням ДФС у 

Черкаській області проведено вебінар 

щодо нововведень в податковому 

законодавстві. Участь в вебінарі взяли 

понад 40 осіб.

12.03.2021 спільно з Головним 

управлінням Держпродспоживслужби у 

Черкаській області для бізнесу проведено 

вебінар щодо ринкового нагляду. Участь 

в вебінарі взяли понад 20 осіб.

–

Індикатори (показники) результативності реалізації 

проектів

ЗВІТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

за І квартал 2021 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 - 2023 роки

Назва проектів 

регіонального 

розвитку, що 

включені до Плану 

реалізації

Територіальна 

спрямованість 

проектів 

Строк реалізації 

проекту

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів), тис. грн

Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем

Стан реалізації проектів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання Плану реалізації 

(з поясненням причин їх 

виникнення та зазначенням 

механізму вирішення)

Сума вибраних 

коштів з початку 

реалізації проектів, 

тис. грн

Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована

Сума вибраних 

коштів у звітному 

періоді, тис. грн
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1.3. Запуск та 

розвиток мережі 

відкритих 

(громадських) 

майстерень в 

територіальних 

громадах області

10 

територіальних 

громад області з 

населенням не 

менше 5 тис. осіб

2021 - 

2023 рр.

I квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

територіальних 

громад, у яких 

запущені 

громадські 

майстерні

од. 9 0 -9 З середини 2021 року у 9 територіальних 

громадах розпочнеться реалізація проекту 

з запуску громадських майстерень. 

Реалізація проекту відбуватиметься в 

рамках Секторальної бюджетної 

підтримки Європейського Союзу.

–

1.4. Проведення 

навчальних бізнес-

курсів

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У зв’язку із запобіганням поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

у І кварталі 2021 року навчальні курси не 

проводились.

–

1.5. Проведення 

щорічного 

економічного 

форуму Open.Biz

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Кількість 

проведених 

заходів

од. 1 0 -1 Проведення економічного форуму 

заплановано на серпень 2021 року.

На даний час напрацювується концепція 

проведення заходу.

–

1.6. Створення 

мережі 

Інформаційних 

пунктів для 

підприємців

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

I квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

наданих 

консультацій

од. 100 20 -80 У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір’я 

на базі Центрів надання адміністративних 

послуг діють Інформаційні пункти 

підприємця. Консультанти за 

зверненнями суб'єктів бізнесу надають 

консультації з питань відкриття та 

ведення підприємницької діяльності, а 

також щодо можливостей фінансової 

підтримки в рамках реалізації Державної 

програми "Доступні кредити 5-7-9%", у І 

кварталі 2021 року було надано понад 20 

консультацій.

З 01.03.2021 в м. Черкаси почав роботу 

консультаційний стенд від національного 

проекту з розвитку підприємництва 

Дія.Бізнес. Це зменшена версія центру, 

що знайомить підприємців з лінійкою 

безкоштовних продуктів для бізнесу. 

Консультаційний стенд надає можливість 

підприємцям мікро-, малого та середнього 

бізнесу скористатися послугою швидкого 

консалтингу, а також дізнатися про 50 

інших безкоштовних консультацій, що 

доступні в онлайн-форматі на порталі 

Дія.Бізнес.

–
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1.7. Підтримка 

проектів у сфері 

сільського зеленого 

туризму в Черкаській 

області

Сільські населені 

пункти 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено 

Програму розвитку туризму в Черкаській 

області на 2021-2025 роки, в рамках якої 

передбачені заходи, спрямовані на 

підтримку сільського зеленого туризму. 

Промоція сільського зеленого туризму 

відбувається через сторінки в соціальних 

мережах „Черкащина туристична” 

Facebook та Instagram.

–

1.8. Підтримка і 

розвиток 

виробництва нішевої 

агропродукції, в т.ч. 

органічної

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Черкаською агенцією регіонального 

розвитку здійснюється моніторинг 

доступних ресурсів для реалізації проекту 

та умов їх залучення.

–

1.9. Підтримка участі 

бізнесу у 

виставкових заходах

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У І кварталі 2021 року заходи не були 

заплановані.

–

1.10. Проведення 

„Школи експортера“

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У І кварталі 2021 року заходи не були 

заплановані.

–

1.11. Популяризація 

та модернізація 

інвестиційного 

порталу

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У І кварталі 2021 року заходи не були 

заплановані.

–

1.12. Відродження 

малої авіації на 

території Черкащини 

через розвиток та 

підтримку необхідної 

інфраструктури

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Інформація не 

надана

Інформація 

не надана

Інформаці

я не 

надана

Інформаці

я не 

надана

Інформац

ія не 

надана

Інформац

ія не 

надана

Інформац

ія не 

надана

Кількість 

проведених 

заходів 

авіаційного 

спрямування

од. 3 0 -3 У І кварталі 2021 року отримано рішення 

Ротмістрівської територіальної громади 

(Черкаський район) про передачу 

половини злітно-посадкової смуги (750 м) 

з приаеродромною територією в 

суборенду ГО "Авіаклуб ПарААрт"; 

підготовлено документи для оформлення 

договору оренди на другу половину 

полоси. Створено Оргкомітет 

авіафестивалю ЯСЛА 2021. За сприяння 

ГО "Ротарі Клуб Черкаси" розпочато 

реалізацію конкурсу сучасної української 

пісні на авіаційну тематику 

"Аеробачення". За сприяння 

Ротмістрівської ТГ розпочато роботи по 

розчистці злітно-посадкової смуги та 

руліжних доріжок. Силами Сателітного 

Клубу Ротарі Черкаси Скай розпочато 

роботи по облаштуванню фестивального 

наметового містечка для учасників 

Виставки саморобних та модернізованих 

літальних апаратів. Розпочато роботу по 

створенню Асоціації Експериментальної 

та Аматорської авіації та налагодженню 

співпраці з Державіаслужбою України.

–

Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу
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1.13. Організація та 

проведення 

економічних форумів

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У І кварталі 2021 року заходи не були 

заплановані.

–

1.14.Створення 

регіонального офісу 

підтримки інвестицій

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У І кварталі 2021 року заходи не були 

заплановані.

–

1.15. Просування 

бренду „Черкащина – 

місце сили“ шляхом 

імплементації 

маркетингової 

стратегії

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Обласний 

бюджет

2800 2800 – – – – Кількість 

туристів, які 

відвідали 

регіон

млн осіб 1,2 Буде 

визначено 

за 

підсумками 

року

- Рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено 

Програму розвитку туризму в Черкаській 

області на 2021-2025 роки.

Для створення туристичного порталу 

області, підготовлено структуру сайту, 

контент українською та англійською 

мовами та передано інформацію 

розробнику.

Напрацьовано концепцію створення 

туристичної навігації (визначено перелік 

об`єктів та локацій області, на яких буде 

розміщено інформаційні таблички та 

пілони).

З метою модернізації мобільного 

туристичного додатку, а саме додавання 

функції "Сплануй подорож", проведено 

зустріч з розробником, за результатами 

якої здійснюється напрацювання цікавих 

туристичних маршрутів Черкащиною.

Випущено 4 календарі туристичних подій 

області.

–

1.16. Маркетингове 

забезпечення 

розвитку ринку 

агропродовольчої 

продукції регіону

Черкаська 

область, Україна

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи за проектом у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

1.17. Обласний 

конкурс якості 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

„Черкаська якість“

Черкаська 

область

2021-

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – ДП "Черкасистандартметрологія" 

здійснює організаційно-методичне 

забезпечення проведення обласного 

конкурсу якості продукції (товарів, робіт, 

послуг) "Черкаська якість". Конкурс 

починається 1 червня та закінчується у 

листопаді церемонією нагородження 

переможців та призерів Конкурсу і 

виставкою кращої продукції черкаських 

виробників. 

Державним підприємством 

"Черкасистандартметрологія", з метою 

підтримки бізнесу регіону, було 

продовжене право для підприємств, 

продукція яких була визнана переможцем 

та призером 2019 року, безкоштовно 

використовувати Знак для товарів та 

послуг "Черкаська якість" і у 2021 році, за 

умови, що вони не мали скарг на 

продукцію (у 2020 році через карантинні 

заходи Конкурс не проводився).

–

Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендинг територій
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1.18. Створення 

бізнес-інкубатора з 

метою формування 

інноваційно-

освітнього кластеру 

Черкаської області (в 

місті Черкаси на базі 

ЧДТУ)

м. Черкаси та 

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи за проектом у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

1.19. Посилення 

розвиткового 

потенціалу 

представників 

бізнесу в 

інноваційній 

діяльності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – 06.04.2021 на базі Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького відбулась робоча нарада, 

в якій взяли участь представники 

Департаменту регіонального розвитку 

Черкаської обласної державної 

адміністрації.

Під час наради було презентовано проект 

“Реконструкція будівлі Бізнес-

інноваційного центру Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького для створення на його 

базі Черкаського наукового парку 

“CheSciPark”.

Можливими джерелами фінансування 

зазначеного проекту визначено 

державний фонд регіонального розвитку, 

субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій та приватні інвестиції.

На сьогодні університет здійснює 

оновлення проекту створення 

Черкаського наукового парку 

“CheSciPark” та попередню оцінку його 

вартості.

–

1.20. Освітньо-

науковий кластер 

Черкаського 

державного 

технологічного 

університету 

„Інновація“

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи за проектом у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

С.1.1 Стимулювання 

виробництва 

продукції сільського 

господарства та її 

первинної переробки 

з високою доданою 

вартістю

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

забійних цехів 

з переробки 

тварин, що 

діють в області

од. 14 13 -1 Наразі в області діють 13 цехів із забою 

тварин. 

Ведуться підготовчі роботи для 

будівництва цеху із забою тварин в 

Тальнівській територіальній громаді.

–

Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону

SMART-спеціалізація регіону С. 1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування

Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції
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С.1.2 Розвиток 

Індустріального 

парку „Золотоноша“

Черкаська 

область 

(особливо м. 

Золотоноша, 

Вознесенська, 

Гельмязівська, 

Зорівська, 

Новодмитрівська

, Піщанська, 

Золотоніська 

територіальні 

громади)

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Виготовлення 

ПКД: 

інженерна 

підготовка 

території 

(земельні та 

планувальні 

роботи), 

водопостачанн

я, 

водовідведення

, будівництво 

огорожі, 

підведення та 

приєднання 

електромереж

од. 5 0 -5 Індустріальний парк "Золотоноша" 

включено до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків України (наказ 

Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 18.05.2017 №724). У 

листопаді 2019 року обрано керуючу 

компанію ТОВ "Голд Кепіталбуд".

На першому етапі компанія планує 

залучити інвесторів в будівництво:

- тютюнової фабрики, яка за оцінками 

керуючої компанії зможе наповнювати 

обласний та міський бюджети (акциз) від 

100-150 мільйонів гривень за умов 

повного завантаження потужностей;

- виробництво первинної переробки 

технічної коноплі та цех з виготовлення 

фасованої продукції. 

За підрахунками, для створення 

інфраструктури Індустріального парку 

"Золотоноша" необхідно 3,2 млн грн, а 

саме на такі заходи:

- проведення земельних та планувальних 

робіт щодо вирівнювання території парку;

- підведення мереж водопостачання, 

водовідведення та електромереж 

(достатньої потужності для початку 

будівництва);

- будівництво огорожі парку.

–

С.1.3 Органічна 

Черкащина

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

підприємств, 

що виробляють 

органічну 

продукцію

од. 17 17 - У І кварталі 2021 року у Департаменті 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації проведено 2 

засідання за участю представників 

Уманського національного університету 

садівництва, ГУ Держпродспоживслужби, 

ГО "Органічна Україна", ТОВ 

"Органікстандарт". За підсумками 

засідань внесені правки до проекту 

Програми розвитку органічного 

виробництва у Черкаській області до 2025 

року. Готуються матеріали до наступного 

засідання.

Наразі в області наявні 17 підприємств, 

що виробляють органічну продукцію.

–

С.1.4 Підтримка 

розвитку 

сільськогосподарськ

их кооперативів та 

сімейних 

фермерських 

господарств

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Розроблений проект програми розвитку 

сільськогосподарських кооперативів та 

сімейних фермерських господарств до 

2025 року.

–

С.1.5 „Черкаський 

гостинець“ – 

запровадження нової 

технології збуту 

сільськогосподарсько

ї продукції

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Створений 

інтернет-

портал 

"Черкаський 

гостинець"

од. 1 0 -1 Заходи за проектом у І кварталі 2021 року 

не здійснювались.

–

Операційна ціль С.1.2. Технології  просування сільськогосподарської продукції
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С.1.6 Розвиток 

рибного 

господарства 

Черкаської області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Біологічна 

меліорація 

водних 

об`єктів

тис. 

екземпляр

ів

1300 0 -1300 Розроблений та погоджується проект 

програми розвитку рибного господарства 

на 2021-2026 роки.

–

С.1.7 Створення 

наукового 

консультаційного 

центру з питань 

технології 

зберігання, 

переробки 

плодоовочевої 

продукції, якості і 

безпеки харчових 

продуктів (на базі 

кафедри технологій 

харчових продуктів 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва)

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи по проекту у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

С.2.1 Створення 

Центру розвитку 

креативної економіки 

Черкащини

Черкаська 

область

2022 р. І квартал 

2021 року

– – – – – – – Розроблена 

ПКД на 

створення 

Центру

од. 1 0 -1 Для створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини 

розглядається локація - нежитлові 

приміщення ДП "Науково-виробничий 

комплекс "Фотоприлад". Наразі 

нежитлові приміщення перебувають у 

державній власності Державного 

концерну "Укроборонпром" та 

оперативному управлінні ДП "Науково-

виробничий комплекс "Фотоприлад".

Листом від 09.04.2021 №7946/01/01-56 

Черкаська обласна державна 

адміністрація звернулась до генеральних 

директорів вищезазначених підприємств з 

пропозицією розглянути можливість 

передачі нежитлових приміщень, що не 

задіяні у виробничому циклі 

підприємства, на баланс Департаменту 

будівництва ОДА (із збереженням 

державної форми власності) для 

подальшого створення Центру.

З метою отримання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для створення 

центрів розвитку креативної економіки, 

обласна державна адміністрація листом 

від 09.04.2021 №7945/01/01-56 надіслала 

для розгляду проект створення Центру 

розвитку креативної економіки 

Черкащини. Після прийняття рішення 

щодо передачі нежитлових приміщень, 

обласна державна адміністрація буде 

звертатись до Кабінету Міністрів України 

щодо прийняття розпорядження про 

передачу визначених приміщень.

–

Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів

SMART-спеціалізація регіону С. 2: Розвиток IT-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій

Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки
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2.1 Щорічний 

регіональний 

конкурс проектів 

місцевого розвитку

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Розроблено програму та положення про 

щорічний регіональний конкурс 

розвиткових проектів територіальних 

громад. Наразі Черкаською агенцією 

регіонального розвитку досліджується 

досвід впровадження подібних конкурсів 

у інших регіонах України. 

–

2.2 Інформаційно-

методологічна 

підтримка 

територіальних 

громад

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

проведених 

заходів з 

питань 

ефективного 

управління 

бюджетним 

процесом

од. 5 2 -3 В січні - лютому 2021 року 

Департаментом фінансів обласної 

державної адміністрації здійснено 

перевірку рішень про місцеві бюджети на 

2021 рік, в ході якої надавалися 

методологічні роз`яснення щодо 

застосування бюджетного законодавства в 

ході формування та затвердження 

місцевих бюджетів. Відповідні матеріали 

(в т.ч. і повідомлення про порушення 

законодавства) надіслані місцевим 

фінансовим органам.

19.03.2021 Департаментом фінансів 

проведено інтерактивне онлайн-навчання 

з працівниками місцевих фінансових 

органів щодо складання плану по мережі, 

штатах та контингентах установ, що 

фінансуються з місцевих бюджетів 

Черкаської області на 2021 рік.

–

2.3 Проведення 

школи з управління 

проектами для 

управлінців 

Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи за проектом у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

2.4 Придбання 

обладнання для 

закладів загальної 

середньої освіти в 

рамках концепції 

нової української 

школи

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Станом на 01.04.2021 не надійшла 

субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету.

–

2.5 Створення 

навчально-

практичних центрів 

при закладах 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Кількість 

створених та 

відкритих 

навчально-

практичних 

центрів 

(починаючи з 

2021 року)

од. 2 0 -2 Заплановано створення двох навчально-

практичних центрів 

сільськогосподарського спрямування, а 

саме у наступних закладах: ДНЗ 

"Жашківський аграрно-технологічний 

професійний ліцей" та ДНЗ "Іркліївський 

професійний аграрний ліцей".

–

Операційна ціль 2.2. Якісна система освіти

Стратегічна ціль 2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані

Операційна ціль 2.1. Висока якість управлінських кадрів
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2.6 Запуск навчально-

профорієнтаційної 

платформи 

інформаційних 

технологій на базі 

Черкаського 

державного бізнес-

коледжу у взаємодії з 

Cherkasy IT Cluster

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Черкаською агенцією регіонального 

розвитку здійснюється моніторинг 

доступних ресурсів для реалізації проекту 

та умов їх залучення.

–

2.7 Громадянська 

освіта в дії: 

застосування сервісів 

е-демократії

Черкаська 

область

2021-

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – В області реалізується інтернет-проект 

Ліги старшокласників "Ми - патріоти 

Черкащини". Здійснюється діяльність 

старшокласників за 6 підпроектами. 

Одним з підпроектів є "Я - свідомий 

громадянин України". Презентаційні та 

методичні матеріали за даним 

підпроектом будуть розміщені на сайті 

Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних 

працівників до 20 травня поточного року. 

–

2.8 Запровадження 

сучасних технологій 

у сфері природничої 

освіти

Черкаська 

область

2021-

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У І кварталі 2021 року працівниками 

обласного центру STEM-освіти 

розроблено методичні посібники "Освітні 

ініціативи робототехніки", "3D ручка як 

засіб формування інженерного мислення 

у школярів", "Граючи з LEGO пізнаємо і 

розвиваємось!". Проведено 6 навчальних 

вебінарів з метою показу основних етапів 

та алгоритму участі учнівських команд у 

відбірковому фестивалі з робототехніки. 

У лютому проведено Черкаський 

регіональний фестиваль з робототехніки. 

У березні відбувся вебінар "Особливості 

формування інформаційно-цифрової 

компетентності як пріоритетний напрям 

розвитку сучасного педагога". 

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено 17 курсів підвищення 

кваліфікації учителів природничо-

математичних дисциплін. 

–

2.9 Просвітницький 

проект з 

впровадження 

інновацій в роботі 

Університетів ІІІ віку

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Розробляється проектно-кошторисна 

документація на ремонтні роботи та 

закупівлю необхідного обладнання по 

Гельмязівському психоневрологічному 

інтернату.

–

2.10 Library Hub: 

сучасний простір у 

Черкаській обласній 

бібліотеці для дітей

Черкаська 

область, м. 

Черкаси

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Виготовлена 

ПКД

од 1 0 -1 Виділення коштів та виготовлення ПКД 

заплановані на ІІ квартал 2021 року.

–
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2.11 Організація 

навчання медичних 

працівників з питань 

діагностики, 

лікування та 

профілактики гострої 

респіраторної 

хвороби COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2

Черкаська 

область

2 021р. І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети 

(здійснюється 

в рамках 

загального 

фінансування 

закладів, на 

базі яких 

проводяться 

навчання)

* * * * * * Кількість осіб, 

які пройшли 

навчання

осіб 300 338 38 На базі Черкаської медичної академії 

працює Тимчасовий тренінговий центр 

для мобільних бригад щодо правил 

організації і техніки проведення щеплень 

від гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом (COVID-19), 

а також щодо навичок надання 

невідкладної допомоги в разі розвитку 

післявакцинальних реакцій/ускладнень.

У І кварталі 2021 року тренінг пройшли 

17 груп: 338 лікарів і медичних сестер з 

усіх районів області. З 17.06.2021 по 

02.07.2021 заплановано на базі Черкаської 

медичної академії виїзний цикл 

тематичного удосконалення для лікарів 

усіх спеціальностей "Коронавірусна 

хвороба COVID-19".

–

2.12 Організація 

центру дистанційної 

післядипломної 

освіти та 

симуляційно-

тренінгового центру

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Власні кошти 

Черкаської 

медичної 

академії

* * * * * * Кількість 

лікарів, 

слухачів 

відділення 

післядипломно

ї освіти, 

студентів, що 

пройшли 

навчання

осіб 1803 1803 - На базі Черкаської медичної академії 

працює Інститут післядипломної освіти 

лікарів та відділення підвищення 

кваліфікації молодших медичних та 

фармацевтичних фахівців. У І кварталі 

2021 року підвищили кваліфікацію 1547 

осіб, з них 502 лікарі та 1045 слухачів 

відділення післядипломної освіти (до 

програм післядипломного навчання 

внесені теми з екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, Covid-

19, медична та соціальна реабілітація). 

Здобувачі освіти відпрацьовують уміння 

та навички в Центрі симуляційного 

навчання. У звітному періоді в Центрі 

пройшли навчання 256 студентів 

(фельдшерів, спецфельдшерів, 

парамедиків).

Для забезпечення доступу до 

безперервного професійного навчання 

лікарів, молодших спеціалістів та 

бакалаврів з медичною та 

фармацевтичною освітою Черкаської 

області, а також покращення матеріально-

технічної бази відділення післядипломної 

освіти та Центру симуляційного 

навчання, Черкаською медичною 

академією за рахунок коштів від 

основного виду діяльності було придбано 

необхідне обладнання (системні блоки, 

монітори, мультимедійний проектор).

–

2.13 Інформатизація 

закладів охорони 

здоров’я області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети, 

НСЗУ, інші 

джерела

456,9 456,9 805,3 456,9 805,3 456,9 Кількість 

заходів з 

інформатизації, 

що здійснені в 

закладах 

охорони 

здоров'я 

області

од. 19 18 -1 У І кварталі 2021 року здійснені заходи з 

інформатизації у 18 закладах охорони 

здоров'я області.

–

Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров’я
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2.14 Організація та 

проведення 

міжнародних 

спортивних змагань

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

проведених 

спортивних 

заходів

од. 1 0 -1 Здійснюється пошук можливих джерел 

фінансування для проведення 

міжнародного запливу "International Swim 

Marafon", який планується 10 липня 2021 

року в м. Черкаси.

–

2.15 Дітям 

Черкащини – якісне 

харчування

Черкаська 

область

2021-

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети

30,4 30,4 70,3 30,4 70,3 30,4 Охоплення 

учнів всіма 

видами 

харчування

% від 

загальної 

кількості 

учнів

100 80 -20 Впроваджено систему НАССР у 85% шкіл 

області. Додатково за виділені кошти учні 

забезпечуються фруктами, молочними 

продуктами, овочами, проводиться 

вітамінізація страв. 

–

2.16 Придбання та 

встановлення 

лабораторного 

обладнання для 

здійснення 

досліджень на 

COVID-19

Черкаська 

область

2 021р. І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети, 

НСЗУ, інші 

джерела

478,5 478,5 478,5 478,5 478,5 478,5 Кількість 

придбаних 

комплектів 

лабораторного 

обладнання

од. 2 2 - У І кварталі 2021 року придбано 2 

комплекти обладнання для проведення 

дослідження методом ІФА за рахунок 

коштів, отриманих за договором з 

Національною службою здоров`я 

України: для КНП "Черкаська центральна 

районна лікарня" Червонослобідської 

сільської ради (на загальну суму 280 тис. 

грн) та для КНП "Жашківська 

багатопрофільна лікарня" Жашківської 

міської ради (на суму 198,5 тис. грн).

–

2.17 Паліативне 

відділення на базі 

Звенигородського 

будинку-інтернату 

для інвалідів та 

престарілих 

Черкаської області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Розробляється проектно-кошторисна 

документація на переобладнання та 

ремонт приміщення Звенигородського 

будинку-інтернату для інвалідів та 

престарілих.

–

2.18 Створення 

банку грудного 

молока на базі 

Черкаського 

обласного 

перинатального 

центру КНП 

„Черкаська обласна 

лікарня Черкаської 

обласної ради“ (м. 

Черкаси, 

вул. Менделєєва, 3)

Дитячі 

стаціонари та 

пологові 

будинки міста 

Черкаси та 

Черкаської 

області

2 021р. – – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – З метою реалізації даного проекту 

здійснюється пошук джерел 

фінансування, обмеженість ресурсу 

обласного бюджету не дозволяє 

забезпечити зазначені заходи.

–

Добудова 

вхідної вежі

од. 1 0 -1

Облаштування 

кінозалу

од. 1 0 -1

–– – – – – Проведення робіт заплановано на ІІ - ІІІ 

квартал 2021 року після переведення 

коштів меценатом виконавцям робіт.

2.19 Розвиток 

державного історико-

культурного 

заповідника 

„Трипільська 

культура“

Черкаська 

область, Україна

2021 - 

2023 рр.

– – –

Операційна ціль  2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії
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2.20 Капітальний 

ремонт будівлі 

комунального 

закладу „Черкаський 

обласний 

краєзнавчий музей“ 

Черкаської обласної 

ради

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Виготовлена 

ПКД

од. 1 1 - Виготовлено ПКД в кінці 2020 року. 

Проект реєструвався на платформі ДФРР 

для фінансування у 2021 році, проте не 

був відібраний конкурсною комісією.

–

Паспортизація 

пам`яток та 

об`єктів 

культурної 

спадщини

од. 1 1 -

Кількість 

укладених 

охоронних 

договорів на 

пам`ятки та 

об`єкти 

культурної 

спадщини

од. 4 4 -

– – У І кварталі 2021 року наказом МКІП від 

26.03.2021 № 228 до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України внесено 

пам’ятку архітектури місцевого значення 

– Житловий будинок пристава 

Табачнікова (м. Черкаси). Зазначена 

пам’ятка досліджена, облікова 

документація на неї розроблена. 

У І кварталі 2021 року укладені охоронні 

договори на 4 об`єкти культурної 

спадщини: "Мисливський замок" (м. 

Тальне), Будинок Рад (м. Черкаси), 

Будинок-музей Т. Шевченка (с. 

Шевченкове Звенигородського району), 

Хата дяка (с. Шевченкове 

Звенигородського району).

–

– –

2.21 Збереження 

об’єктів культурної 

спадщини області

Черкаська 

область, інші 

регіони України

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – –

2.22 Співробітництво 

територіальних 

громад Черкащини 

як важливий фактор 

регіонального 

розвитку

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – Кількість 

договорів 

співробітництв

а 

територіальних 

громад, 

зареєстрованих 

на сайті 

Мінрегіону, що 

діють в області

од. 18 18 - Наразі в області діють 18 договорів 

співробітництва територіальних громад, 

які зареєстровані на сайті Мінрегіону (2 з 

них були укладені у 2021 році), а саме: 7 у 

Черкаському районі, 4 у 

Звенигородському, 5 у Золотоніському, 1 

в Уманському, а також 1 договір між 

Кам'янською (Черкаський район) та 

Буцькою (Уманський район) 

територіальними громадами щодо 

співробітництва у сфері туризму. 

Предмети договорів: придбання автобусів 

для комунального підприємства 

(Чигиринська територіальна громада 

Черкаського району); придбання техніки 

та обладнання для збору та вивезення 

відходів (для Чигиринської, Ліплявської 

та Степанецької (2 договори) 

територіальних громад Черкаського 

району), а також для сортування сміття 

(Іркліївська територіальна громада 

Золотоніського району); надання 

адміністративних послуг (територіальні 

громади: Матусівська, Бужанська, 

Лип`янська, Шевченківська 

(Звенигородський район), Іваньківська 

(Уманський район), Березняківська 

(Черкаський район), Великохутірська, 

Гельмязівська (Золотоніський район); 

співробітництво у сфері туризму 

(територіальні громади: Кам'янська 

(Черкаський район) та Буцька (Уманський 

район); договір щодо утворення спільних 

комунальних підприємств, установ та 

організацій (Степанецька територіальна 

громада Черкаського району); спільне 

фінансування (утримання) комунальної 

установи – надання соціальних послуг 

(Вознесенська територіальна громада 

Золотоніського району (2 договори, 

укладені у 2021 році). 

Крім того, за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

укладений договір між Новодмитрівською 

та Піщанською територіальними 

громадами Золотоніського району щодо 

співфінансування КУ "Центр надання 

соціальних послуг Новодмитрівської 

сільської ради" (не зареєстрований у 

Мінрегіоні).

–
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2.23 Соціальні 

перевезення 

Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Вивчаються цінові пропозиції щодо 

закупівлі та переобладнання автомобілів 

для перевезення осіб з інвалідністю у 

територіальних громадах. 

–

2.24 Форум 

підтримки 

громадських 

ініціатив Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Кількість 

проведених 

форумів

од. 3 0 -3 Проведення Форуму інститутів 

громадянського суспільства "ГРАНТуємо 

зміни 7.0" заплановане на листопад 2021 

року.

–

2.25 Фестивалі, 

спрямовані на 

національно-

патріотичне 

виховання молоді в 

області

Черкаська 

область та інші 

регіони України

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Кількість 

проведених 

фестивалів

од. 3 0 -3 Проведення фестивалів національно-

патріотичного виховання молоді в області 

заплановано на липень - вересень 2021 

року.

–

2.26 Залучення 

інвестицій для 

будівництва 

багатоповерхового 

житлового 

комплексу та 

об’єктів соціальної 

та комунальної 

сфери для 

внутрішньо 

переміщених осіб в 

м. Канів

Канівська 

територіальна 

громада, 

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

укладених угод

од. 1 0 -1 Здійснюється пошук можливостей щодо 

залучення інвестиційних коштів на 

будівництво.

–

3.1 Організація 

спостережень за 

режимом 

поверхневих вод у 

верховій частині 

Кременчуцького 

водосховища при 

проходженні високих 

повеней і паводків

Території на 

узбережжі 

Кременчуцького 

водосховища в 

межах 

Золотоніського і 

Черкаського 

районів

2021 -

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи по проекту у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

– –

Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура

Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля

2.22 Співробітництво 

територіальних 

громад Черкащини 

як важливий фактор 

регіонального 

розвитку

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – Кількість 

договорів 

співробітництв

а 

територіальних 

громад, 

зареєстрованих 

на сайті 

Мінрегіону, що 

діють в області

од. 18 18 - Наразі в області діють 18 договорів 

співробітництва територіальних громад, 

які зареєстровані на сайті Мінрегіону (2 з 

них були укладені у 2021 році), а саме: 7 у 

Черкаському районі, 4 у 

Звенигородському, 5 у Золотоніському, 1 

в Уманському, а також 1 договір між 

Кам'янською (Черкаський район) та 

Буцькою (Уманський район) 

територіальними громадами щодо 

співробітництва у сфері туризму. 

Предмети договорів: придбання автобусів 

для комунального підприємства 

(Чигиринська територіальна громада 

Черкаського району); придбання техніки 

та обладнання для збору та вивезення 

відходів (для Чигиринської, Ліплявської 

та Степанецької (2 договори) 

територіальних громад Черкаського 

району), а також для сортування сміття 

(Іркліївська територіальна громада 

Золотоніського району); надання 

адміністративних послуг (територіальні 

громади: Матусівська, Бужанська, 

Лип`янська, Шевченківська 

(Звенигородський район), Іваньківська 

(Уманський район), Березняківська 

(Черкаський район), Великохутірська, 

Гельмязівська (Золотоніський район); 

співробітництво у сфері туризму 

(територіальні громади: Кам'янська 

(Черкаський район) та Буцька (Уманський 

район); договір щодо утворення спільних 

комунальних підприємств, установ та 

організацій (Степанецька територіальна 

громада Черкаського району); спільне 

фінансування (утримання) комунальної 

установи – надання соціальних послуг 

(Вознесенська територіальна громада 

Золотоніського району (2 договори, 

укладені у 2021 році). 

Крім того, за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

укладений договір між Новодмитрівською 

та Піщанською територіальними 

громадами Золотоніського району щодо 

співфінансування КУ "Центр надання 

соціальних послуг Новодмитрівської 

сільської ради" (не зареєстрований у 

Мінрегіоні).

–
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3.2 Раціоналізація 

системи моніторингу 

переформування 

берегів 

Кременчуцького 

водосховища

Черкаський 

район Черкаської 

області

2021 -

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи по проекту у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

3.3 Розвиток 

регіональної системи 

моніторингу в галузі 

охорони 

атмосферного 

повітря

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

проведених 

моніторингови

х досліджень 

стану 

атмосферного 

повітря

од. 55788 4832 -50956 Суб`єктом моніторингу стану 

атмосферного повітря є Черкаський 

обласний центр з гідрометеорології 

(згідно з вимогами постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.03.1998 №391 

"Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу 

довкілля"). З метою вдосконалення 

регіональної системи моніторингу 

довкілля суб`єктом моніторингу 

проведено об'єктивну оцінку стану 

атмосферного повітря. У І кварталі 2021 

року проаналізовано 4832 проби повітря 

на стаціонарних постах спостережень м. 

Черкаси. Щомісячна інформація про 

результати спостережень за станом 

навколишнього середовища та щотижнева 

інформація про середньодобові 

концентрації забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі м. Черкаси, для 

ознайомлення громадськості, 

розміщується на офіційному сайті 

обласної державної адміністрації в 

рубриці "Екологія" та на сторінці 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації у 

соціальній мережі Facebook. У І кварталі 

2021 року напрацьовано матеріали до 

розділів І, ІІ та ІІІ Програми державного 

моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря. Підготовлено 

запит на Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України про 

виділення коштів з державного бюджету 

на запровадження та обслуговування 

функціонування державної системи 

моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря, автоматизованих 

геоінформаційних систем та приладів в 

області.

Відсутня державна реєстрація 

Міністерства юстиції України 

наказу Міндовкілля від 

25.02.2021 № 147, яким 

затверджена форма Програми.
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3.4 Забезпечення 

вилучення, 

утилізації, знищення 

та знешкодження 

невідомих, 

непридатних та 

заборонених до 

використання 

хімічних засобів 

захисту рослин 

(відходів пестицидів) 

та тари від них 

спеціалізованими 

підприємствами

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Обсяг хімічних 

засобів захисту 

рослин 

(відходів 

пестицидів), 

що вивезені 

для утилізації, 

знищення та 

знешкодже

ння

тонн 279,1 0 -279,1 Заходи щодо вилучення, утилізації, 

знищення та знешкодження непридатних 

або заборонених до використання 

пестицидів і агрохімікатів та тари від них 

включені до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища 

на 2021-2027 роки, яка затверджена 

рішенням обласної ради від 19.02.2021 № 

5-23/VIII, передбачено фінансування в 

обсязі 15012 тис. грн за рахунок 

державного бюджету, 2817 тис. грн за 

рахунок місцевих бюджетів, 80 тис. грн за 

рахунок коштів суб'єктів господарювання.

У І кварталі 2021 року 4 територіальними 

громадами області (Шрамківська, 

Звенигородська, Монастирищенська, 

Тальнівська) надано гарантійні листи на 

співфінансування з місцевого бюджету 

робіт зі знешкодження відходів 

пестицидів. 

З огляду на обмежені можливості 

місцевих бюджетів спільно з Єрківською 

селищною радою ведеться підготовка 

запитів на Міністерство захисту довкілля 

та природних ресурсів України про 

виділення коштів з державного бюджету 

на знешкодження 240 т відходів 

пестицидів.

–

3.5 Впровадження 

комплексної системи 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами з 

урахуванням 

принципу розподілу 

території області на 

кластери

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Охоплення 

населення 

послугами із 

роздільного 

збирання 

твердих 

побутових 

відходів

% 10 7,8 -2,2 У 2021 році для залучення коштів 

обласного бюджету у сферу поводження з 

відходами від органів місцевого 

самоврядування надійшло 70 пропозицій 

щодо придбання спецтехніки та 

обладнання для збору та вивезення 

побутових відходів (контейнери, 

сміттєвози, трактори, екскаватори), 

впровадження роздільного збирання 

побутових відходів, придбання 

обладнання для утилізації (перероблення) 

відходів, впорядкування міських 

полігонів та сільських сміттєзвалищ. 

Зазначені пропозиції опрацьовує робоча 

група Черкаської обласної державної 

адміністрації з питань природоохоронних 

заходів.

В рамках виконання Національної 

стратегії управління відходами в Україні 

до 2030 року та Національного плану 

управління відходами, які затверджені 

розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 № 

820-р та від 20.02.2019 № 117-р, 

розробляється регіональний план 

управління відходами у Черкаській 

області до 2030 року.

Протягом І кварталу 2021 року 

Управлінням екології та природних 

ресурсів ОДА опрацьовувалися 

адміністративні, соціальні, економічні 

показники регіону для розроблення 

розділу І Регіонального плану.

Відсутність рамкового Закону 

України "Про відходи", 

прийняття якого передбачено 

Національною стратегією 

управління відходами до 2030 

року, зі встановленими 

правовими, організаційними та 

економічними засадами 

впровадження комплексної 

системи поводження з 

відходами.
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3.6 Створення нових, 

розширення меж 

існуючих територій 

та об’єктів природно-

заповідного фонду, 

розробка проектів 

землеустрою з 

організації та 

встановлення їх меж

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Створено нові 

та розширено 

межі існуючих 

об`єктів 

природно-

заповідного 

фонду

од. 8 1 -7 Рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-39/VІІІ оголошений 1 

об'єкт природно-заповідного фонду 

загальною площею 30,0 га, а саме - 

ландшафтний заказник місцевого 

значення "Тясминські краєвиди" (в 

адмінмежах Степанківської 

територіальної громади).

Підготовлено та направлено до 

Черкаської обласної ради проект рішення 

"Про території та об’єкти природно-

заповідного фонду області" щодо 

оголошення 1 та зміни меж 1 існуючого 

об'єкту природно-заповідного фонду на 

загальну площу 81,4 га.

Черкаською обласною державною 

адміністрацією погоджено проект Указу 

Президента України "Про створення 

Національного природного парку 

"Холодний Яр" загальною площею 6833,5 

га.

–

3.7 Розроблення 

Регіональної схеми 

екологічної мережі 

Черкаської області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Розроблена та 

затверджена 

Регіональна 

схема 

екологічної 

мережі 

од. 1 0 -1 Указом Президента України від 

23.03.2021 №111/2021 "Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України 

від 23.03.2021 "Про виклики та загрози 

національній безпеці України в 

екологічній сфері та першочергові заходи 

щодо їх нейтралізації" місцевим органам 

виконавчої вади доручено вжити заходів 

щодо розроблення схем формування 

екомережі.

Захід щодо розроблення регіональної 

схеми формування екомережі включено 

до Обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища 

на 2021 – 2027 роки , затвердженої 

рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-23/VIIІ.

З метою отримання інформації про 

можливість розроблення регіональної 

схеми формування екологічної мережі, 

наявність кваліфікованих фахівців та 

орієнтовну вартість робіт Управлінням 

екології та природних ресурсів ОДА 

направлено лист від 07.04.2021 

№7633/02/10-02-16 до Черкаського 

національного університету ім. Б. 

Хмельницького.

–

Площа 

створених 

лісових 

культур

га 35 222,6 -187,6134979,3*

*

134979,3*

*

134979,3*

*

134979,3*

*

3.8 Проведення 

заходів щодо 

боротьби з 

деградацією земель 

та опустелюванням

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Власні кошти 

державних 

лісогосподарсь

ких 

підприємств; 

кошти 

водокористувач

ів

134979,3** 134979,3*

*

У І кварталі 2021 року в області 

проводились заходи з лісовідновлення та 

лісорозведення. Загальна площа 

створених лісових культур становила 

222,6 га.

Також у І кварталі 2021 року повністю 

відновлено роботу Чорнявської, 

Трушівської (Черкаський район) та 

Подільської (Золотоніський район) 

міжгосподарських зрошувальних систем; 

частково відновлено роботу Іркліївської 

та Домантівської (Золотоніський район) 

міжгосподарських зрошувальних систем.

–
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Кількість 

здійснених 

заходів з 

відновлення 

роботи 

міжгосподарсь

ких 

зрошувальних 

систем

од. 5 3 -2

3.9 Будівництво та 

реконструкція 

очисних споруд для 

очищення стічних та 

зливових вод на 

території області (в 

тому числі розробка 

проектно-

кошторисної 

документації)

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – 1315,7 – 1315,7 – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У 2021 році до облдержадміністрації 

надійшла 31 пропозиція щодо 

фінансування з обласного бюджету 

заходів з будівництва, реконструкції 

очисних споруд та реконструкції 

каналізаційних мереж (в тому числі й за 

об`єктом "Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд в місті Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської 

області (у т.ч. розробка проектно-

кошторисної документації)", за яким 

завершуються роботи по розробленню 

ПКД). 

Відбулось засідання робочої групи 

облдержадміністрації з питань 

природоохоронних заходів. За 

результатами засідання сформований 

рекомендований перелік 

природоохоронних заходів, що можуть 

фінансуватись у 2021 році за рахунок 

коштів обласного бюджету. Зазначений 

перелік подано до Черкаської обласної 

ради для врахування при розгляді проекту 

рішення про внесення змін до обласного 

бюджету Черкаської області на 2021 рік. 

Також 31.03.2021 оголошено тендерну 

закупівлю на проектно-вишукувальні 

роботи по об’єкту "Реконструкція 

очисних споруд по вулиці Михайла 

Сікорського, 2А в м. Чигирин 

Черкаського району Черкаської області" 

та проведення експертизи проекту (з 

місцевого бюджету виділено кошти в сумі 

1250 тис. грн).

–

134979,3*

*

134979,3*

*

134979,3*

*

134979,3*

*

3.8 Проведення 

заходів щодо 

боротьби з 

деградацією земель 

та опустелюванням

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Власні кошти 

державних 

лісогосподарсь

ких 

підприємств; 

кошти 

водокористувач

ів

134979,3** 134979,3*

*

У І кварталі 2021 року в області 

проводились заходи з лісовідновлення та 

лісорозведення. Загальна площа 

створених лісових культур становила 

222,6 га.

Також у І кварталі 2021 року повністю 

відновлено роботу Чорнявської, 

Трушівської (Черкаський район) та 

Подільської (Золотоніський район) 

міжгосподарських зрошувальних систем; 

частково відновлено роботу Іркліївської 

та Домантівської (Золотоніський район) 

міжгосподарських зрошувальних систем.

–
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3.10 Відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

малих та середніх 

річок на території 

Черкаської області (в 

тому числі розробка 

проектно-

кошторисної 

документації)

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У 2021 році до облдержадміністрації 

надійшли 32 пропозиції щодо 

фінансування заходів з відновлення та 

підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стнау водних 

об'єктів області. 

Відбулось засідання робочої групи 

облдержадміністрації з питань 

природоохоронних заходів. За 

результатами засідання сформований 

рекомендований перелік 

природоохоронних заходів, що можуть 

фінансуватись у 2021 році за рахунок 

коштів обласного бюджету. Зазначений 

перелік подано до Черкаської обласної 

ради для врахування при розгляді проекту 

рішення про внесення змін до обласного 

бюджету Черкаської області на 2021 рік.

–

3.11 Заходи щодо 

винесення меж 

водоохоронних зон 

(прибережних 

захисних смуг) річок 

суббасейну річки 

Тясмин Черкаської 

області

Територія 

суббасейну річки 

Тясмин 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Регіональним офісом водних ресурсів у 

Черкаській області був направлений запит 

до Держводагентства України від 

12.02.2021 №270/01/10/23-21 щодо 

виділення коштів на фінансування робіт з 

розробки документації по встановленню 

меж водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг водних об`єктів, а також 

винесення їх в натуру. Проте 

Держводагентством було повідомлено, 

що у зв`язку з обмеженим фінансуванням 

відсутня можливість виділення коштів на 

виконання даних заходів.

Офісом підготовлено відповідний запит 

щодо потреби у коштах на 2022 рік з 

метою отримання фінансування за 

рахунок бюджетної програми "Захист від 

шкідливої дії вод сільських населених 

пунктів та сільськогосподарських угідь, в 

тому числі в басейні р. Тиса у 

Закарпатській області".

–

3.12 Створення 

регіонального центру 

управління в 

надзвичайних 

ситуаціях

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Створений 

регіональний 

центр 

управління в 

надзвичайних 

ситуаціях

од. 1 0 -1 На даному етапі на базі Головного 

Управління ДСНС у Черкаській області 

забезпечено функціонування основних 

робочих приміщень операційно-

координаційного центру та організовано 

роботу в цілодобовому режимі чергових 

змін. Робочі приміщення забезпечено 

телекомунікаційною системою, засобами 

зв’язку та комп’ютерною технікою, які 

необхідні для виконання першочергових 

завдань. 

–

Операційна ціль 3.2. Безпека населення та територій
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3.13 Встановлення 

сучасних та ремонт 

наявних джерел 

зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Головним управлінням ДСНС у 

Черкаській області та його підрозділами 

на місцях здійснюються перевірки стану 

джерел протипожежного водопостачання 

у населених пунктах області (щодо 

проведення ремонту несправних джерел 

протипожежного водопостачання, 

забезпечення їх покажчиками 

встановленого зразка, недопущення в 

подальшому знищення джерел 

протипожежного водопостачання та 

обладнання природних водоймищ пірсами 

для забору води пожежними 

автомобілями). Матеріали за 

результатами перевірок подаються на 

розгляд засідання регіональної комісії з 

питань ТЕБ та НС. Налагоджена 

взаємодія з підприємствами-

балансоутримувачами водогінних мереж. 

–

3.14 Створення 

Центру забезпечення 

безпеки на водних 

об’єктах Черкаської 

області

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Головним управлінням ДСНС у 

Черкаській області розроблено 

Комплексну програму забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки на 

території області, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 

2023 роки, до якої включено питання 

створення Центру забезпечення безпеки 

на водних об’єктах.

–

3.15 Забезпечення 

підрозділів області 

автодрабинами 

висотою підйому 50 

м

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Питання забезпечення підрозділів області 

автодрабинами висотою підйому 50 м 

було подано до розробленої Головним 

управлінням ДСНС у Черкаській області 

Комплексної програми забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки на 

території області, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 

2023 роки. Проте на даний момент через 

відсутність фінансування даний розділ не 

було включено до Комплексної програми.

–
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3.16 Створення 

Центрів безпеки в 

територіальних 

громадах Черкаської 

області

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Кількість 

створених 

Центрів 

безпеки у 

територіальних 

громадах 

області

од. 5 2 -3 На даний момент в області існує 2 Центри 

безпеки громадян: у Руськополянській 

територіальній громаді та у с. Баландине 

Кам`янської територіальної громади 

(Черкаський район). Проте наразі у 

Центрі безпеки с. Баландине знаходиться 

лише підрозділ місцевої пожежної 

охорони у зв`язку з тим, що для 

поліцейського підрозділу було надано 

інше приміщення.

На даному етапі розроблена та погоджена 

на місцевих та регіональному рівнях 

перспективна мережа пожежно-

рятувальних підрозділів, у тому числі і в 

складі Центрів безпеки у територіальних 

громадах області. Проведені зустрічі з 

головами територіальних громад, під час 

яких обговорювались питання щодо 

утворення та функціонування Центрів 

безпеки. Було узгоджено створення 2 

Центрів безпеки в с. Благодатне 

Золотоніського району та с. Мошни 

Черкаського району. 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію по проекту щодо створення 

Центру безпеки громадян у с. Білозір’я 

Черкаського району, який буде поданий 

на конкурс проектів для фінансування з 

ДФРР для реалізації у 2022-2023 роках.

–

3.17 Забезпечення 

Аварійно-

рятувального загону 

спеціального 

призначення майном 

для забезпечення 

протирадіаційної, 

хімічної та 

біологічної безпеки 

населення Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Питання забезпечення майном для 

здійснення заходів із протирадіаційної, 

хімічної та біологічної безпеки населення 

було подано до розробленої Головним 

управлінням ДСНС у Черкаській області 

Комплексної програми забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки на 

території області, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 

2023 роки. Проте через відсутність 

фінансування даний розділ не було 

включено до Комплексної програми.

–
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3.18 Запобігання 

руйнування 

Тясминської дамби 

шляхом будівництва 

ділянки автодороги з 

влаштуванням 

мостового переходу 

через р. Тясмин

26 населених 

пунктів 

Черкаської 

області

2021-

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Листом Чигиринської територіальної 

громади від 19.04.2021 №527-02-33/1 було 

направлено звернення до голови 

Черкаської обласної державної 

адміністрації щодо сприяння у вирішенні 

проблеми надмірного транспортного 

навантаження на автодорогу місцевого 

значення О241802 Чигирин - Стецівка - /Р-

10/, а також вулиці та дороги комунальної 

власності м. Чигирин. 

Причиною виникнення даної проблеми є 

заборона руху всіх видів автомобільного 

транспорту ділянкою автомобільної 

дороги державного значення Р-10 /Р-09/ - 

Черкаси - Чигирин - Кременчук, яка 

співпадає з технічною дорогою вздовж 

захисного насипу та гідротехнічних 

споруд Тясминського захисного масиву (у 

2020 році ДП "Державний науково-

дослідний інститут будівельних 

конструкцій" проведено обстеження 

мостової переправи через р. Тясмин, яка 

входить до комплексу гідротехнічних 

споруд; за результатами обстеження, 

експлуатаційний стан мостової переправи 

класифіковано як непрацездатний).

У вищезазначеному зверненні 

Чигиринської територіальної громади 

запропоновано сприяння у виділенні 

коштів з державного бюджету у 2021 році 

на один із шляхів вирішення проблеми:

- реконструкцію існуючого мостового 

переходу над спорудою насосної станції з 

улаштуванням якісного дорожнього 

покриття;

- будівництво ділянки автодороги з 

улаштуванням мостового переходу через 

р. Тясмин в об`їзд комплексу 

гідротехнічних споруд Тясминського 

захисного масиву.

–
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3.19 Запровадження 

системи „Безпечне 

місто“ в Черкаській 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

* * 6509,7 6337 6509,7 6337 Встановлення 

та 

інтегрування 

відеокамер

од. 201 201 - Розроблено Положення про інтегровану 

систему відеоспостереження та 

відеоаналітики, а також її паспорт. 

Визначено основні технічні вимоги та 

специфікацію ресурсного забезпечення.

Проведено ремонтні роботи приміщення 

Ситуаційного центру ГУ Нацполіції в 

Черкаській області. Використано 6337 

тис. грн з обласного та міського бюджетів 

на капітальне будівництво, придбання 

програмного забезпечення системи 

безпеки, а також для придбання 

обладнання та інвентаря.

Здійснюється налаштування комплексної 

системи відеонагляду, а також інтеграція 

в єдину систему відеонагляду та 

відеоаналітики камер 

відеоспостереження, наразі вже 

встановлених у м. Черкаси та в інших 

населених пунктах регіону. До 

Ситуаційного центру виведено 

зображення з віддаленим онлайн-

доступом з 201 камери вуличного 

відеоспостереження населених пунктів 

регіону, зокрема 30 - з можливістю 

розпізнавання номерних знаків 

транспортних засобів та 171 - оглядова.

Органами місцевого самоврядування 

Звенигородського, Золотоніського та 

Уманського районів планується виділення 

відповідних коштів для встановлення 

камер відеонагляду у населених пунктах 

цих районів.

Відбуваються періодичні 

відключення відеокамер від 

онлайн-доступу ГУ Нацполіції в 

Черкаській області.

3.20 Побудова 

телекомунікаційної 

мережі спеціального 

призначення в 

районних підрозділах 

області зі створенням 

комплексної системи 

захисту інформації та 

придбанням сучасної 

компʼютерної та 

периферійної техніки

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – На даному етапі в 4 територіальних 

громадах області, а саме у 

Городищенській, Катеринопільській, 

Маньківській та Шполянській, з метою 

впровадження телекомунікаційної мережі 

спеціального зв’язку укладені угоди на 

2021 рік; проведено замовлення і 

отримано від ПАТ "Укртелеком" технічні 

умови на прокладення волоконно-

оптичного кабелю; отримано креслення 

детальної траси прокладення в кабельній 

каналізації ПАТ "Укртелеком".

–
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3.21 Встановлення 

систем пожежної 

безпеки у закладах 

освіти області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети

103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 Кількість 

здійснених 

заходів із 

встановлення 

систем 

пожежної 

безпеки у 

закладах освіти 

області

од. 19 2 -17 За інформацією, наданою районними 

державними адміністраціями, у І кварталі 

2021 року здійснені заходи із 

встановлення систем пожежної безпеки у 

наступних закладах освіти:

- Ладижинська дитяча музична школа, 

Уманський район (монтаж системи 

пожежної сигналізації та оповіщення про 

пожежу);

- Ладижинський ліцей Ладижинської 

сільської ради, Уманський район (монтаж 

пожежної сигналізації, системи 

оповіщування про пожежу, устаткування 

передавання тривожних сповіщень 

приміщень спортивної зали та їдальні).

Всього на дані заходи використано 103,9 

тис. грн з місцевого бюджету.

Крім того, за інформацією Управління 

освіти і науки облдержадміністрації, у 

2021 році заплановано здійснення заходів 

із встановлення систем пожежної безпеки 

за 17 об`єктами у 12 закладах освіти.

–

3.22 Будівництво 

спеціально 

облаштованих місць 

для розташування 

стаціонарних або 

пересувних пунктів 

габаритно-вагового 

контролю

Черкаська 

область та 

суміжні з нею 

області України

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Кількість 

облаштованих 

місць для 

розташування 

стаціонарних 

або пересувних 

пунктів 

габаритно-

вагового 

контролю 

(починаючи з 

2021 року)

од. 3 0 -3 Заходи за проектом у І кварталі 2021 року 

не здійснювались.

–

Реконструкція 

об`єктів на 

території 

аеропорту 

(периметрове 

огородження, 

каналізаційні 

мережі, 

світлосигнальн

е обладнання, 

будівля 

аеровокзалу з 

елементами 

благоустрою 

на 

приаеровокзал

ьній території)

од. 4 0 -4 –– – – – – Розглядаються можливі джерела 

фінансування заходів, передбачених 

даним проектом. 

3.23 Відновлення 

роботи КП 

„Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної 

ради

Черкаська 

область, а також 

інші регіони 

України та інші 

держави, з якими 

буде відновлено 

повітряне 

сполучення

2021 - 

2023 рр.

– – –

Операційна ціль 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури
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Капітальний 

ремонт 

об`єктів на 

території 

аеропорту 

(покриття 

руліжної 

доріжки, 

покриття 

перону)

од. 2 0 -2

3.24 Реконструкція 

військового 

аеродрому в м. 

Умань та 

будівництво 

сучасного 

міжнародного 

аеропорту спільного 

використання 

повітряними суднами 

цивільної та 

військової авіації

Черкаська 

область, м. 

Умань, частково 

Київська, 

Вінницька, 

Кіровоградська 

області

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи по проекту у І кварталі 2021 року 

не здійснювались.

–

Протяжність 

відремонтован

их 

територіальних 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування 

державного 

значення

км 37,4 0 -37,4

Протяжність 

відремонтован

их 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування 

місцевого 

значення

км 50,4 0 -50,4

Стосовно територіальних автомобільних 

доріг загального користування 

державного значення, здійснюються 

роботи за такими об`єктами: 

"Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - 

Золотоноша (км 0+000 - км 8+000)" та 

"Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги Т-24-09 /М-03/-Драбів - 

Золотоноша км 8+000 - км 14+000" 

(перехідні об`єкти). 

Також наразі проводиться закупівля 

послуг за об`єктами: "Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги Т-24-03 

Орадівка - Христинівка - Жашків - 

Корсунь-Шевченківський - Мошни (км 

54+900 - км 57+300)"; "Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-

03/-Драбів - Золотоноша км 14+000 - км 

24+000"; "Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-

Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань 

(окремими ділянками)". 

За 19 об`єктами розробляється проектно-

кошторисна документація (перехідні 

об`єкти).

Стосовно доріг загального користування 

місцевого значення: 

Наразі тривають тендерні процедури на 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єктах капітального та 

поточного середнього ремонту і 

коригування існуючої документації на 

2021 рік. 

–Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Субвенція на 

фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і 

утримання 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування 

місцевого 

значення, 

вулиць і доріг 

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах 

17780,4 17780,4 599291,8 17780,4 599291,8 17780,43.25 Покращення 

стану територіальних 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

державного значення 

та автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого значення

–– – – – – Розглядаються можливі джерела 

фінансування заходів, передбачених 

даним проектом. 

3.23 Відновлення 

роботи КП 

„Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної 

ради

Черкаська 

область, а також 

інші регіони 

України та інші 

держави, з якими 

буде відновлено 

повітряне 

сполучення

2021 - 

2023 рр.

– – –
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Протяжність 

відремонтован

их вулиць 

і доріг 

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах

кв. м 100736 0 -100736

3.26 Розвиток 

цифрового 

інформаційного 

простору Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – В структурі Черкаської обласної 

державної адміністрації створено відділ з 

питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та цифровізації. Наразі 

даний відділ координує розробку 

програми інформатизації

Черкаської області „Цифрова Черкащина“ 

на 2021‒2023 роки та створення науково-

технічної ради з питань інформатизації та 

електронного урядування 

облдержадміністрації.

3.27 Реалізація 

комплексного 

підходу до 

підвищення 

енергоефективності 

будівель бюджетної 

сфери області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Державний 

бюджет, 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, інші 

джерела 

фінансування

506 506 60000 506 60000 506 Обсяг 

фінансування 

на 

впровадження 

енергоефектив

них заходів

тис. грн 60000 506 -59494 У І кварталі 2021 року реалізовано 

енергоефективних заходів (в т. ч. заміна 

вікон та дверей, утеплення фасадів та 

покрівель, заміна котлів та систем 

опалення, інші заходи) на загальну суму 

506 тис. грн.

–

од. 34 0 -34 За інформацією Департаменту 

будівництва обласної державної 

адміністрації, у 2021 році заплановані 

заходи з будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту та технічного 

переоснащення за 33 обʼєктами (заклади 

освіти, медицини та культури).

Зокрема, за рахунок коштів ДФРР 

передбачені наступні обʼєкти:

- КНП "Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради" по вул. 

Менделєєва, 3 у м. Черкасах - капітальний 

ремонт дев’ятиповерхових корпусів

- Капітальний ремонт з утепленням 

фасаду, заміною вікон на 

енергозберігаючі та дверей Маньківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області за адресою: вул. 

Благодатна, 3 смт. Маньківка в рамках 

проекту "Термомодернізація 

Маньківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Маньківської селищної ради Черкаської 

області"

- Капітальний ремонт будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла 

Черкаської області

- Реконструкція Будинку культури за 

адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань 

Черкаської обл.

- Капітальний ремонт (енергоефективна 

термосанація) Білозірського ліцею – 

опорний заклад загальної середньої освіти 

Білозірської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області за адресою: 

вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я 

Черкаського району Черкаської області

- Школа смт. Драбів – будівництво (ІІ 

пусковий комплекс) за адресою: вул. 

Центральна, 27 в смт. Драбів Черкаської 

області

Також за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

у І кварталі 2021 року здійснювались 

заходи щодо розробки проектно-

кошторисної документації та виконання 

інженерно-геологічних вишукувань на 1 

об'єкт реконструкції, що знаходиться у с. 

Нова Дмитрівка (Золотоніський район).

–300 67236,4 – 67236,4 – Кількість 

здійснених 

заходів з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

технічного 

переоснащення 

будівель 

бюджетної 

сфери області, 

з підвищенням 

енергоефектив

ності

3.28 Реалізація 

комплексного 

підходу при 

будівництві, 

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та 

технічному 

переоснащенні 

будівель бюджетної 

сфери області, 

з підвищенням 

енергоефективності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

місцеві 

бюджети

300

Стосовно територіальних автомобільних 

доріг загального користування 

державного значення, здійснюються 

роботи за такими об`єктами: 

"Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - 

Золотоноша (км 0+000 - км 8+000)" та 

"Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги Т-24-09 /М-03/-Драбів - 

Золотоноша км 8+000 - км 14+000" 

(перехідні об`єкти). 

Також наразі проводиться закупівля 

послуг за об`єктами: "Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги Т-24-03 

Орадівка - Христинівка - Жашків - 

Корсунь-Шевченківський - Мошни (км 

54+900 - км 57+300)"; "Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-

03/-Драбів - Золотоноша км 14+000 - км 

24+000"; "Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-

Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань 

(окремими ділянками)". 

За 19 об`єктами розробляється проектно-

кошторисна документація (перехідні 

об`єкти).

Стосовно доріг загального користування 

місцевого значення: 

Наразі тривають тендерні процедури на 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єктах капітального та 

поточного середнього ремонту і 

коригування існуючої документації на 

2021 рік. 

–Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Субвенція на 

фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і 

утримання 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування 

місцевого 

значення, 

вулиць і доріг 

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах 

17780,4 17780,4 599291,8 17780,4 599291,8 17780,43.25 Покращення 

стану територіальних 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

державного значення 

та автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого значення
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3.29 Реалізація 

комплексного 

підходу при 

будівництві, 

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та 

технічному 

переоснащенні 

будівель закладів 

дошкільної освіти 

області, з 

підвищенням 

енергоефективності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

обласному 

бюджету 

Черкаської 

області, місцеві 

бюджети

– – 99859 – 99859 – Кількість 

здійснених 

заходів з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

технічного 

переоснащення 

будівель 

закладів 

дошкільної 

освіти області, 

з підвищенням 

енергоефектив

ності

од. 2 0 -2 За інформацією Департаменту 

будівництва обласної державної 

адміністрації, у 2021 році заплановані 

заходи з будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту та технічного 

переоснащення за наступними закладами 

дошкільної освіти області:

- Капітальний ремонт комплексу будівель 

і споруд закладу дошкільної освіти № 3 

"Зірочка" Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області із застосуванням 

заходів теплореновації (заміна дверей та 

покрівлі, утеплення фасаду) по вул. 

Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської 

області

- будівництво ДНЗ за адресою: вул. 

Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

обласному бюджету).

–

од. 34 0 -34 За інформацією Департаменту 

будівництва обласної державної 

адміністрації, у 2021 році заплановані 

заходи з будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту та технічного 

переоснащення за 33 обʼєктами (заклади 

освіти, медицини та культури).

Зокрема, за рахунок коштів ДФРР 

передбачені наступні обʼєкти:

- КНП "Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради" по вул. 

Менделєєва, 3 у м. Черкасах - капітальний 

ремонт дев’ятиповерхових корпусів

- Капітальний ремонт з утепленням 

фасаду, заміною вікон на 

енергозберігаючі та дверей Маньківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області за адресою: вул. 

Благодатна, 3 смт. Маньківка в рамках 

проекту "Термомодернізація 

Маньківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Маньківської селищної ради Черкаської 

області"

- Капітальний ремонт будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла 

Черкаської області

- Реконструкція Будинку культури за 

адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань 

Черкаської обл.

- Капітальний ремонт (енергоефективна 

термосанація) Білозірського ліцею – 

опорний заклад загальної середньої освіти 

Білозірської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області за адресою: 

вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я 

Черкаського району Черкаської області

- Школа смт. Драбів – будівництво (ІІ 

пусковий комплекс) за адресою: вул. 

Центральна, 27 в смт. Драбів Черкаської 

області

Також за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

у І кварталі 2021 року здійснювались 

заходи щодо розробки проектно-

кошторисної документації та виконання 

інженерно-геологічних вишукувань на 1 

об'єкт реконструкції, що знаходиться у с. 

Нова Дмитрівка (Золотоніський район).

–300 67236,4 – 67236,4 – Кількість 

здійснених 

заходів з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

технічного 

переоснащення 

будівель 

бюджетної 

сфери області, 

з підвищенням 

енергоефектив

ності

3.28 Реалізація 

комплексного 

підходу при 

будівництві, 

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та 

технічному 

переоснащенні 

будівель бюджетної 

сфери області, 

з підвищенням 

енергоефективності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

місцеві 

бюджети

300



27 Продовження додатка

3.30 Комплекс 

заходів із 

забезпечення 

якісною питною 

водою населених 

пунктів області

Черкаська 

область

2021-

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – За інформацією органів місцевого 

самоврядування, заходи по проекту у І 

кварталі 2021 року не виконувались у 

зв’язку з відсутністю коштів в місцевих 

бюджетах.

У подальшому, для реалізації проекту, 

органи місцевого самоврядування 

планують вирішувати питання щодо 

отримання субвенцій з державного 

бюджету України.

В той же час, у І кварталі 2021 року здано 

в експлуатацію водогін в с. Ропотуха 

Уманського району (роботи завершені у 

грудні 2020 року). Також Іваньківською 

територіальною громадою подано для 

отримання експертного звіту проектну 

документацію на будівництво мереж 

водопостачання в с. Іваньки Уманського 

району. Уманською районною державною 

адміністрацією видано містобудівні 

умови на проведення робіт за об`єктом; 

також приєднано діючу свердловину до 

електричної мережі.

–

3.31 Будівництво 

кисневих станцій, 

закупівля та 

встановлення 

медичного 

обладнання для 

подолання наслідків 

COVID-19

Черкаська 

область

2 021р. І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети, 

НСЗУ, інші 

джерела

18165,4 18165,4 18165,4 18165,4 18165,4 18165,4 Кількість 

встановлених 

кисневих 

станцій

од 65 65 - КНП "Канівська багатопрофільна 

лікарня" Канівської міської ради 

02.04.2021 отримано від БО 

"Всеукраїнська мережа людей, які живуть 

з ВІЛ/СНІД" систему лікувального 

газопостачання у складі: центральна 

компресорна станція, концентратор 

кисню О93210, блок автоматичного 

перемикання джерел, загальною вартістю 

1690 тис. грн. Благодійну допомогу 

передано в рамках програми 

"Прискорення заходів з подолання ВІЛ-

інфекції в Україні (HealthLink) за 

підтримки Агенства США з міжнародного 

розвитку". 17.03.2021 встановлено 

кисневу станцію в КНП "Черкаська міська 

інфекційна лікарня", придбану за рахунок 

коштів, отриманих за договором з НСЗУ. 

29.04.2021 встановлено кисневу станцію в 

КНП "Уманська міська лікарня" 

Уманської міської ради, придбану у 2021 

році за рахунок коштів, отриманих за 

договором з НСЗУ.

–

3.32 Створення 

мережі госпітальних 

скринінгових центрів 

онкологічних 

захворювань у 

чоловіків в 

Черкаській області

Черкаська 

область

2 021р. – – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – З метою реалізації даного проекту 

здійснюється пошук джерел 

фінансування, обмеженість ресурсу 

обласного бюджету не дозволяє 

забезпечити зазначені заходи.

–
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3.33 Придбання 

автомобілів швидкої 

медичної допомоги 

класу „В“

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Кошти НСЗУ, 

державний 

бюджет, інші 

джерела

85745 85745 85745 42872,5 85745 42872,5 Кількість 

придбаних 

автомобілів

од. 45 5 -40 Відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров'я України від 17.03.2021 

№ 504 "Про Розподіл спеціалізованого 

санітарного транспорту екстреної 

медичної допомоги типів В і С для 

забезпечення центрів екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, 

закупленого за кошти Державного 

бюджету України на 2020 рік" для КНП 

"Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф 

Черкаської обласної ради" розподілено 8 

одиниць спеціалізованого санітарного 

транспорту екстреної медичної допомоги 

типу С на загальну суму 16044 тис. грн. 

Підприємством укладено договір у 2021 

році на придбання 37 автомобілів ШМД 

за рахунок коштів, отриманих за 

договором з НСЗУ. За даним договором 

проведено попередню оплату, постачання 

автомобілів очікується в червні-серпні 

2021 року.

–

3.34 Будівництво 

обласного центру 

екстреної медичної 

допомоги та 

медицини катастроф 

Черкаської обласної 

ради по вул. 

Корольова, 15 в м. 

Черкаси

Черкаська 

область

2 021р. – – – – – – – – Збудований 

обласний 

центр 

екстреної 

медичної 

допомоги та 

медицини 

катастроф

од. 1 0 -1 Будівельна готовність об`єкту становить 

10%. Станом на 01.04.2021 кошти на 

будівництво обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради по 

вул. Корольова, 15 в м. Черкаси не 

передбачено.

–

од. 8 0 -8 Відповідно до наказів Міністерства 

охорони здоров’я України для 

приймальних відділень 7 опорних 

закладів охорони здоров’я у 

госпітальному окрузі Черкаської області 

розподілено комп’ютерні томографи (КТ).

Станом на 01.04.2021 5 КТ доставлено до 

опорних закладів охорони здоров’я, з 

яких здійснено монтаж – 3 КТ. За рахунок 

коштів, виділених з фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

COV-2, та її наслідками, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 № 1251 "Про виділення коштів 

для забезпечення опорних закладів 

охорони здоров’я у госпітальних округах 

медичним обладнанням, а саме системами 

рентгенівськими діагностичними 

стаціонарними загального призначення 

(цифровими) та апаратами ультразвукової 

діагностики" Управлінням охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

проведена робота щодо забезпечення 3 

опорних закладів охорони здоров’я 

медичним обладнанням, а саме: 

системами рентгенівськими 

діагностичними стаціонарними 

загального призначення (цифровими) та 8 

опорних закладів охорони здоров’я – 

апаратами ультразвукової діагностики. 

Станом на 01.04.2021 до 8 опорних 

закладів досталено УЗД-обладнання, до 3 - 

рентгенобладнання.

–288 288 288 288 288 Кількість 

приймальних 

відділень 

опорних 

лікарень, які 

планується 

оснастити

3.35 Реновація та 

оснащення 

приймальних 

відділень медичних 

закладів Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети, 

кошти НСЗУ, 

інші джерела

288
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3.36 Покращення 

якості надання 

медичних послуг 

шляхом створення 

інсультного центру 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

"Черкаська обласна 

лікарня Черкаської 

обласної ради"

Черкаська 

область

2 021р. – – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – З метою реалізації даного проекту 

здійснюється пошук джерел 

фінансування, обмеженість ресурсу 

обласного бюджету не дозволяє 

забезпечити зазначені заходи.

–

3.37 Реконструкція 

будівлі корпусу № 1 

з підвалом (літ. А-2, 

ПД) під центр 

паліативної 

допомоги за 

адресою: м. Черкаси, 

вул. Мечнікова, 25

Черкаська 

область

2 021р. – – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – З метою реалізації даного проекту 

здійснюється пошук джерел 

фінансування, обмеженість ресурсу 

обласного бюджету не дозволяє 

забезпечити зазначені заходи.

–

3.38 Реновація та 

розбудова КНП 

„Черкаський 

обласний 

кардіологічний центр 

Черкаської обласної 

ради“ по вул. 

Мечникова, 25 у м. 

Черкаси

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

обласний 

бюджет

– – 2219,1 – 2219,1 – Реконструйова

на будівля 

приймального 

відділення з 

підвалом (літ S-

І) під корпус 

№ 2

од. 1 0 -1 Проект "Реконструкція будівлі 

приймального відділення з підвалом (літ S-

І) під корпус № 2 Черкаського обласного 

кардіологічного центру по вул. 

Мечникова, 25 в м. Черкаси" 

запланований до реалізації за рахунок 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку у Черкаській області у 2021 році 

(запланована сума фінансування з ДФРР - 

3703,9 тис. грн; бюджет розвитку 

обласного бюджету - 2219,1 тис. грн). 

Наразі здійснюється корегування проекту.

У 2021 році виділено кошти з обласного 

бюджету для виготовлення проектної 

документації на будівництво корпусу 

серцево-судинної хірургії в розмірі 3,5 

млн грн. 

–

3.39 Завершення 

будівництва Будинку 

культури на 700 

місць в м. Канів по 

вул. Енергетиків під 

Шевченківський 

культурний центр

Черкаська 

область

2021 -

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Цільова 

субвенція з 

державного 

бюджету 

обласному 

бюджету

63465,8 63465,8 65000 – 65000 – Завершено 

будівництво 

Будинку 

культури

од. 1 0 -1 За рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету обласному бюджету на 

будівництво Будинку культури на 700 

місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під 

Шевченківський культурний центр 

передбачено 65000 тис. грн.

–

од. 8 0 -8 Відповідно до наказів Міністерства 

охорони здоров’я України для 

приймальних відділень 7 опорних 

закладів охорони здоров’я у 

госпітальному окрузі Черкаської області 

розподілено комп’ютерні томографи (КТ).

Станом на 01.04.2021 5 КТ доставлено до 

опорних закладів охорони здоров’я, з 

яких здійснено монтаж – 3 КТ. За рахунок 

коштів, виділених з фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

COV-2, та її наслідками, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 № 1251 "Про виділення коштів 

для забезпечення опорних закладів 

охорони здоров’я у госпітальних округах 

медичним обладнанням, а саме системами 

рентгенівськими діагностичними 

стаціонарними загального призначення 

(цифровими) та апаратами ультразвукової 

діагностики" Управлінням охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

проведена робота щодо забезпечення 3 

опорних закладів охорони здоров’я 

медичним обладнанням, а саме: 

системами рентгенівськими 

діагностичними стаціонарними 

загального призначення (цифровими) та 8 

опорних закладів охорони здоров’я – 

апаратами ультразвукової діагностики. 

Станом на 01.04.2021 до 8 опорних 

закладів досталено УЗД-обладнання, до 3 - 

рентгенобладнання.

–288 288 288 288 288 Кількість 

приймальних 

відділень 

опорних 

лікарень, які 

планується 

оснастити

3.35 Реновація та 

оснащення 

приймальних 

відділень медичних 

закладів Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети, 

кошти НСЗУ, 

інші джерела

288
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3.40 Створення 

сервісних центрів 

МВС нового 

європейського типу 

та їх облаштування

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – До органів місцевого самоврядування 

надіслано 24 клопотання стосовно 

прийняття Програм покращення якості 

надання адміністративних послуг в 

територіальних сервісних центрах МВС (з 

проектами останніх) та наступного їх 

фінансування. Відповіді на адресу 

Регіонального сервісного центру ГСЦ 

МВС не надійшли. 

У зв'язку із відсутністю кошторисних 

призначень у І кварталі 2021 року роботи 

по створенню сервісних центрів нового 

типу не проводилися. 

Приміщення територіального сервісного 

центру МВС №7144 (м. Корсунь-

Шевченківський) перебуває на балансі 

ліквідаційної комісії Регіонального 

сервісного центру МВС в Черкаській 

області.

–

од. 8 0 -8 У 2021 році заплановані роботи за 

наступними об`єктами:

- Реконструкція стадіону "Шахтар" по пр. 

Ватутіна, 11, м. Ватутіне, Черкаської обл. 

(за рахунок коштів ДФРР);

- Стадіон (футбольне поле із 

поліуретановим покриттям розміром 60 х 

40 метрів, легкоатлетичними доріжками, 

трибунами та освітленням) у 

Тальнівському навчально-виховному 

комплексі "Загальноосвітня школа I - III 

ступеня № 1 - гімназія" по вул. Небесної 

Сотні, 15, у м. Тальному - будівництво (за 

рахунок коштів ДФРР);

- Реконструкція незавершеної 

будівництвом будівлі критого басейну 

гімназії ім. С.Д. Скляренка (за рахунок 

коштів ДФРР);

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

зі штучним покриттям розміром 60х40 м, 

легкоатлетичними доріжками, трибунами 

та освітленням) по вул. Чіковані в смт 

Стеблів Черкаської області (за рахунок 

коштів ДФРР);

- Капітальний ремонт спортивних 

майданчиків та легкоатлетичних доріжок 

стадіону ФОСК "Колос" по вул. 1-го 

Травня, 25а, м. Городище, Черкаської 

області (за рахунок коштів ДФРР);

- Будівництво футбольного майданчика з 

синтетичним покриттям "штучна трава" 

(60м х 40м) в с. Городецьке, вул. 

Покровська, 4 (за рахунок місцевого 

бюджету);

- Будівництво дитячо-спортивного 

майданчика на території Громівської 

гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи 

(за рахунок місцевого бюджету);

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

із поліуретановим покриттям розміром 

60Х40 м, легкоатлетичними доріжками, 

трибунами та освітленням) у Жашківській 

спеціалізованій школі №1 з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

Жашківської міської ради в м. Жашків 

Черкаської області (за рахунок місцевого 

бюджету).

–– – – – – Кількість 

реалізованих 

об`єктів з 

розбудови та 

модернізації 

спортивної 

інфраструктур

и

3.41 Розвиток 

спортивної 

інфраструктури, 

створення умов для 

занять фізичною 

культурою та 

спортом

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– –
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3.42 Будівництво 

басейну критого для 

плавання обласної 

спеціалізованої 

дитячо-юнацької 

школи олімпійського 

резерву по вул. 

Пастерівська, 102 в 

м. Черкаси

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Збудований 

басейн 

обласної 

спеціалізованої 

ДЮСШ 

олімпійського 

резерву

од. 1 0 -1 Проект потребує коригування проектно-

кошторисної документації. Здійснюється 

пошук альтернативних джерел 

фінансування.

–

3.43 Покращення 

матеріально-

технічної бази 

бюджетних, 

комунальних установ 

та комунальних 

підприємств області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети, 

кошти НСЗУ, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, інші 

джерела

19572,6 19572,6 22852 19546 22852 19546 Кількість 

здійснених 

заходів із 

модернізації 

матеріально-

технічної бази 

закладів та 

об`єктів 

бюджетної 

сфери

од. 50 47 -3 За інформацією районних державних 

адміністрацій, у І кварталі 2021 року 

здійснені заходи із модернізації 

матеріально-технічної бази у 3 закладах 

та об`єктах бюджетної сфери 

Новодмитрівської територіальної громади 

Золотоніського району, а також у 1 

закладі бюджетної сфери Христинівської 

територіальної громади Уманського 

району.

Також за інформацією Управління 

охорони здоров`я обласної державної 

адміністрації, у І кварталі 2021 року 

здійснено 43 заходи з покращення 

матеріально-технічної бази бюджетних, 

комунальних установ та комунальних 

підприємств області. 

–

3.44 „Сонячний сад“ 

– теплиця для квітів 

та овочів

Черкаська 

область, м. 

Золотоноша, 

Золотоніський 

район

2021 р. – – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи за проектом у І кварталі 2021 року 

не здійснювались. Планується розпочати 

реалізацію проекту у ІІІ кварталі 2021 

року за рахунок коштів місцевого 

бюджету.

–

3.45 Формування 

освітнього 

інклюзивного 

простору в 

Черкаському 

державному 

технологічному 

університеті для осіб 

з інвалідністю

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи за проектом у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

од. 8 0 -8 У 2021 році заплановані роботи за 

наступними об`єктами:

- Реконструкція стадіону "Шахтар" по пр. 

Ватутіна, 11, м. Ватутіне, Черкаської обл. 

(за рахунок коштів ДФРР);

- Стадіон (футбольне поле із 

поліуретановим покриттям розміром 60 х 

40 метрів, легкоатлетичними доріжками, 

трибунами та освітленням) у 

Тальнівському навчально-виховному 

комплексі "Загальноосвітня школа I - III 

ступеня № 1 - гімназія" по вул. Небесної 

Сотні, 15, у м. Тальному - будівництво (за 

рахунок коштів ДФРР);

- Реконструкція незавершеної 

будівництвом будівлі критого басейну 

гімназії ім. С.Д. Скляренка (за рахунок 

коштів ДФРР);

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

зі штучним покриттям розміром 60х40 м, 

легкоатлетичними доріжками, трибунами 

та освітленням) по вул. Чіковані в смт 

Стеблів Черкаської області (за рахунок 

коштів ДФРР);

- Капітальний ремонт спортивних 

майданчиків та легкоатлетичних доріжок 

стадіону ФОСК "Колос" по вул. 1-го 

Травня, 25а, м. Городище, Черкаської 

області (за рахунок коштів ДФРР);

- Будівництво футбольного майданчика з 

синтетичним покриттям "штучна трава" 

(60м х 40м) в с. Городецьке, вул. 

Покровська, 4 (за рахунок місцевого 

бюджету);

- Будівництво дитячо-спортивного 

майданчика на території Громівської 

гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи 

(за рахунок місцевого бюджету);

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

із поліуретановим покриттям розміром 

60Х40 м, легкоатлетичними доріжками, 

трибунами та освітленням) у Жашківській 

спеціалізованій школі №1 з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

Жашківської міської ради в м. Жашків 

Черкаської області (за рахунок місцевого 

бюджету).

–– – – – – Кількість 

реалізованих 

об`єктів з 

розбудови та 

модернізації 

спортивної 

інфраструктур

и

3.41 Розвиток 

спортивної 

інфраструктури, 

створення умов для 

занять фізичною 

культурою та 

спортом

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– –
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Кількість 

облаштованих 

місць для 

реалізації 

продукції

од. 1 1 -

Кількість 

облаштованих 

місць 

відпочинку

од. 2 2 -

Кількість 

встановлених 

елементів 

благоустрою

од. 1 1 -

3.47 Формування 

туристичної 

привабливості 

території замку 

Шувалова

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – У І кварталі 2021 року напрацьована 

Стратегія розвитку пам'ятки архітектури, 

відбулось громадське обговорення 

Стратегії. Здійснюється пошук джерел 

фінансування розробки (перерахунку) 

проектно-кошторисної документації та 

реставрації пам'ятки.

–

3.48 Реконструкція 

замку Даховського у 

селі Леськове 

Уманського району 

та створення на його 

базі сучасного музею 

військової слави та 

парку

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – З метою збереження, відновлення та 

використання пам’ятки архітектури 19 ст. 

- ландшафтно-архітектурного комплексу 

“Садиба Даховських” у військовій сфері, 

підвищення ролі музеїв у військово-

патріотичному вихованні громадян, 

залучення особового складу військ, 

громадян до надбань національної 

військової історико-культурної спадщини 

та створення на базі комплексу “Садиба 

Даховських” музею Історії українського 

війська, прийнята Постанова Верховної 

Ради України від 14.07.2020 № 770-ІХ 

“Про необхідність збереження 

ландшафтно-архітектурного комплексу 

“Садиба Даховських” та створення на 

його базі державного ландшафтно-

паркового музею Історії Українського 

Війська”.

За участі народного депутата України 

Антона Яценка, представників 

Міністерства оборони України та 

обласної державної адміністрації були 

проведені робочі наради. На одній із них 

було обговорено питання зміни статусу 

парку на парк-пам’ятку садово-паркового 

мистецтва ландшафтно-архітектурного 

комплексу “Садиба Даховських”.

–

20 У І кварталі 2021 року здійснено: 

облаштування місць для реалізації 

продукції місцевими товаровиробниками, 

встановлення лавочок в зонах відпочинку, 

благоустрій території каньйону. На дані 

заходи використано 20 тис. грн 

(благодійний внесок КП "Каньйон").

–3.46 Розбудова та 

облаштування 

туристичного об’єкту 

„Буцький каньйон“

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Благодійний 

внесок КП 

"Каньйон"

– – 20 20 20
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3.49 Будівництво 

музею археологічних 

культур Черкащини в 

селі Піківець 

Уманського району

Черкаська 

область, зокрема 

Уманський 

район та с. 

Піківець

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи по проекту у І кварталі 2021 року 

не здійснювались.

–

3.50 Створення 

туристичного 

маршруту „Шлях до 

Синьої Води“ від 

витоку річки 

Гірський Тікич до 

гирла річки Синюха

Черкаська, 

Кіровоградська, 

Миколаївська та 

Вінницька 

області

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи по проекту у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

3.51 Створення 

Всеукраїнського 

центру інклюзивного 

реабілітаційно-

соціального туризму

Черкаська 

область, Україна

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заходи по проекту у І кварталі 2021 року 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

3.52 Створення 

центрів надання 

адміністративних 

послуг при органах 

місцевого 

самоврядування

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети, 

Програма "U-

LEAD з 

Європою"

* * * * * * Кількість 

ЦНАП, що 

створені та 

функціонують 

при 

територіальних 

громадах

од. 66 52 -14 Станом на 18.05.2021 в області створено 

та функціонує: 52 ЦНАП – при ТГ (20 

ЦНАП трансформовано з РДА в ТГ); 54 

віддалених робочих місця адміністратора 

ЦНАП; 5 територіальних підрозділів 

ЦНАП. З початку 2021 року розпочали 

роботу 25 ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП 

трансформовані з РДА в ТГ 

(Городищенська, Драбівська, Жашківська, 

Звенигородська, Кам’янська, 

Катеринопільська, Корсунь-

Шевченківська, Лисянська, Маньківська, 

Монастирищенська, Христинівська, 

Чорнобаївська); 13 ЦНАП створено в ТГ 

(Гельмязівській, Михайлівській, 

Селищенській, Новодмитрівській, 

Водяницькій, Паланській, Медведівській, 

Бужанській, Вільшанській, Шрамківській, 

Березняківській, Баштечківській, 

Ліплявській). З початку 2021 року 

фахівцями Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

проведено: 17 вебінарів для ТГ щодо 

створення/діяльності ЦНАП (02 - 

05.02.2021); вебінар для 26 

адміністраторів діючих ЦНАП з питань 

державної реєстрації нерухомості, бізнесу 

та громадських формувань (16.02.2021); 

вебінар для 100 фахівців ТГ щодо 

підключення та функціонування реєстру 

територіальних громад ДМС (11.03.2021); 

вебінар для 47 фахівців територіальних 

громад, відповідальних за надання 

адміністративних послуг, на якому 

розглянуто актуальні питання щодо 

Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на розвиток мережі ЦНАП (30.03.2021).

Станом на 18.05.2021 - 33 ТГ подали 

документи до Мінцифри для отримання 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток мережі ЦНАП.

–
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3.53 Оновлення 

(коригування) 

топографічної 

основи території 

Черкаської області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заплановано проведення зустрічі спільно 

з Державним науково-дослідним 

інститутом "Діпромісто" ім. Ю.Білоконя 

(м. Київ) з питання корегування Схеми 

планування території Черкаської області, 

за участі заслуженого архітектора 

України І.І. Шпілевського, заступника 

директора з наукової роботи Державного 

науково-дослідного інституту 

"Діпромісто" ім. Ю.Білоконя, доктора 

географічних наук, професора Ю.М. 

Палєхи та заступника директора 

інституту С.Я. Білоуса.

–

3.54 Створення та 

функціонування 

містобудівного 

кадастру

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

– – – – – – – – Станом на 

01.04.2021 

індикатор не 

визначено

– – – – Заплановано проведення зустрічі спільно 

з компанією ESRI Україна (м. Київ) з 

питання функціонування служб 

містобудівного кадастру за участю 

заступника генерального директора ESRI 

Україна Стефановича А.М. та провідного 

ГІС-аналітика Мальцева С.В.

3.55 Цифрові 

інструменти 

народовладдя в 

територіальних 

громадах Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети

5 5 5 5 5 5 Кількість 

здійснених 

заходів із 

впровадження 

інструменту 

подання 

електронних 

петицій у 

органах 

державної 

влади та 

органах 

місцевого 

самоврядуванн

я

од. 1 1 - За інформацією, наданою районними 

державними адміністраціями, у І кварталі 

2021 року інструмент подання 

електронних петицій впроваджений у 

Новодмитрівській територіальній громаді 

Золотоніського району.

–

Операційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіонуОпераційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону

3.52 Створення 

центрів надання 

адміністративних 

послуг при органах 

місцевого 

самоврядування

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

Місцеві 

бюджети, 

Програма "U-

LEAD з 

Європою"

* * * * * * Кількість 

ЦНАП, що 

створені та 

функціонують 

при 

територіальних 

громадах

од. 66 52 -14 Станом на 18.05.2021 в області створено 

та функціонує: 52 ЦНАП – при ТГ (20 

ЦНАП трансформовано з РДА в ТГ); 54 

віддалених робочих місця адміністратора 

ЦНАП; 5 територіальних підрозділів 

ЦНАП. З початку 2021 року розпочали 

роботу 25 ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП 

трансформовані з РДА в ТГ 

(Городищенська, Драбівська, Жашківська, 

Звенигородська, Кам’янська, 

Катеринопільська, Корсунь-

Шевченківська, Лисянська, Маньківська, 

Монастирищенська, Христинівська, 

Чорнобаївська); 13 ЦНАП створено в ТГ 

(Гельмязівській, Михайлівській, 

Селищенській, Новодмитрівській, 

Водяницькій, Паланській, Медведівській, 

Бужанській, Вільшанській, Шрамківській, 

Березняківській, Баштечківській, 

Ліплявській). З початку 2021 року 

фахівцями Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

проведено: 17 вебінарів для ТГ щодо 

створення/діяльності ЦНАП (02 - 

05.02.2021); вебінар для 26 

адміністраторів діючих ЦНАП з питань 

державної реєстрації нерухомості, бізнесу 

та громадських формувань (16.02.2021); 

вебінар для 100 фахівців ТГ щодо 

підключення та функціонування реєстру 

територіальних громад ДМС (11.03.2021); 

вебінар для 47 фахівців територіальних 

громад, відповідальних за надання 

адміністративних послуг, на якому 

розглянуто актуальні питання щодо 

Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на розвиток мережі ЦНАП (30.03.2021).

Станом на 18.05.2021 - 33 ТГ подали 

документи до Мінцифри для отримання 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток мережі ЦНАП.

–



35 Продовження додатка

Кількість 

ЦНАП, які 

надають 

комплексну 

послугу 

"єМалятко"

од. 66 30 -36

Кількість 

державних 

реєстраторів, 

які 

опрацьовують 

заяви через 

"Онлайн 

будинок 

юстиції"

од. 10 3 -7

3.56 Переведення 

надання послуг в 

електронний вигляд

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

І квартал 

2021 року

– – – –– – – Протягом І кварталу 2021 року 

проводилася робота щодо запуску 

послуги "єМалятко" через ЦНАП області. 

Так, станом на 01.05.2021 30 ЦНАП 

надавали цю послугу. Зкоординовано 

роботу державних реєстраторів щодо 

опрацювання заяв, поданих в 

електронному вигляді через портал "Дія", 

у результаті чого 3 державних 

реєстратори отримали доступ до "Онлайн 

будинку юстиції". Проведено 

промокампанію ресурсу "Дія.Бізнес" 

(розповсюджено матеріали на ТГ області - 

15 бордів, 11 сітілайтів, 473 плакати, 286 

наклейок).

Спільно з Міністерством цифрової 

трансформації України розпочато 

впровадження пілотного проекту щодо 

створення інформаційної системи 

документообігу в територіальних 

громадах. 

В проекті беруть участь Білозірська ТГ, 

Новодмитрівська ТГ, Степанецька ТГ та 

Черкаська ОДА.

Результатом проекту буде створена 

інформаційна система документообігу, 

яку зможуть використовувати всі 

територіальні громади як Черкаської 

області, так і всіх інших областей 

України. 

–

* інформація відсутня

** Наведені суми фінансування заходів з розвитку систем зрошення (кошти водокористувачів). Інформація щодо фінансування заходів з лісовідновлення та лісорозведення (кошти державних лісогосподарських підприємств) відсутня 


