

ЗВІТ

за 9 місяців 2016 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану реалізації					Стан виконання Плану реалізації (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	плановий	фактичний	плановий	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інвестиції приватних компаній, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	30 тис. грн.	30 тис. грн.	30 тис. грн.	30 тис. грн.	Загальний обсяг іноземних інвестицій на кінець року	млн. дол. США	373,0 (на 31.12. 2017)	348,2 (на 01.10. 2016)	-24,8	23.05.2016 представники облдержадміністрації взяли участь у інвестиційній сесії Київського міжнародного економічного форуму "Україна - Китай: Новий шовковий шлях" (м. Київ). 17.06.2016 відбулась зустріч голови облдержадміністрації з надзвичайним та повноважним послом Французької Республіки щодо втілення інвестиційних планів з енергосервісу, менеджменту відходів та можливості співпраці з будівництва індустріального парку. 30.06.2016 представники Посольства Польщі в Україні презентували програму допомоги у сфері регіонального розвитку України, розраховану на період 2016 – 2020 роки. В рамках цієї презентації Черкащина мала змогу представити інвестиційний потенціал області. 22.09.2016 відбувся II Міжнародний черкаський інвестиційний форум-2016, в якому взяли участь понад 100 керівників компаній, як українських, так і закордонних (з Польщі, Туреччини, Німеччини та ін.). На форумі був представлений інвестиційний потенціал області, зокрема в контексті створення індустріальних та агроіндустріальних парків, а також презентовано Агенцію регіонального розвитку в Черкаській області. Завершується робота над створенням інвестиційного порталу області (здійснюється доопрацювання порталу).	–
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Концепція створення індустріальних парків у Черкаській області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Обласний бюджет	110 тис. грн.	110 тис. грн.	110 тис. грн.	33 тис. грн.	110 тис. грн.	33 тис. грн.	Розроблена концепція	од.	1	0	-1	Ведеться робота з керуючими компаніями: обговорення та вивчення вимог щодо ділянки та технічних характеристик майбутнього парку. 03.03.2016 підписано Меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією та громадською спілкою „Асоціація індустріальних парків	-
												Кількість локалізованих земельних ділянок для будівництва	од.	5	3	-2		

																	України". Згідно із рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-4/VII, на розробку концепції виділено 200 тис. грн.; з них у 2016 році використано 33 тис. грн. на дослідження територій районів та міст області з метою визначення ділянки для будівництва індустріального парку. З метою сприяння у організації процесу ініціатору створення індустріального парку „Золотоноша“ у м. Золотоноша - Золотоніській міській раді - утворено робочу групу обласної державної адміністрації. 03.11.2016 відбулося перше засідання робочої групи, на якому обговорювалися питання щодо ділянки, визначеної для розміщення індустріального парку. Також була обговорена Концепція створення індустріального парку.	
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Інтеграція логістичних можливостей Черкаської області у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти	Віддалені та слаборозвинені райони Черкаської області, новостворені індустріальні парки у Полтавській області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Проекти МТД, інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2015 - 2017 роки	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Програма "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2015 - 2017 роки"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Створення енергетичних кооперативів	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет, інвестиції приватних компаній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

1.2 Підвищення енергоефективності	Створення комунальних підприємств по виробництву біодизелю	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Створення пілотного проекту по виробництву пелет	м. Кам'янка, м. Золотоноша, с. Чапаєвка Золотоніського району	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти інвесторів	*	-	-	*	*	Кількість діючих підприємств по виробництву пелет	од.	3	1	-2	На даний момент функціонує 1 підприємство по виробництву пелет у м. Золотоноша (створене за кошти інвесторів, введено в експлуатацію у грудні 2015 р.). Перебуває на стадії завершення підприємство у с. Грушківка Кам'яньського району (є земельна ділянка, обладнане приміщення, яке потребує поточного ремонту). Розпочато роботу над створенням підприємства у с. Чапаєвка Золотоніського району (проект перебуває на стадії розробки ПКД). Здійснюється пошук джерел фінансування та реалізаторів даних проєктів.	-	
1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні Христинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 в м. Христинівка з переведенням на альтернативні види палива	м. Христинівка	31.12. 2015	2016 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1164,5 тис. грн.	-	-	1164,5 тис. грн.	1104,5 тис. грн.	Зменшення витрат школи на оплату за теплову енергію	тис. грн.	1254,8	1254,8	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2016 році.	-	
1.2 Підвищення енергоефективності	Проведення енергомоніторингу та підготовка планів термомодернізації будівель бюджетної сфери	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реформування системи надання адміністративних послуг	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	325,0 тис. грн.	325,0 тис. грн.	1647,0 тис. грн.	1647,0 тис. грн.	од.	29	29	-	У м. Сміла був відкритий новий міський ЦНАП. Відбулась передача повноважень на місцевий рівень у сферах державної реєстрації нерухомості, бізнесу та місця проживання і перебування особи. Створено 3 нових ЦНАПів в об'єднаних територіальних громадах: затверджено штатні розписи, якими передбачено посади адміністраторів, проводяться ремонтні роботи.	-	
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Шкільний автобус	Сільські території Черкаської області	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, місцеві бюджети	43128,1 тис. грн.	36600,0 тис. грн.	36600,0 тис. грн.	36600,0 тис. грн.	43128,1 тис. грн.	43128,1 тис. грн.	Кількість шкільних автобусів	од.	198	194	-4	Учні сільської місцевості повністю забезпечені підвозом шкільними автобусами до навчальних закладів. У січні - вересні 2016 р. придбано 18 шкільних автобусів.	-

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення Агенції регіонального розвитку	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Черкаська обласна рада, Український союз промисловців та підприємців, Черкаська обласна державна адміністрація, Українська Бізнес-Асоціація, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Агенція підтримки підприємництва та інвестицій	-	-	660,9 тис. грн.	-	660,9 тис. грн.	-	Створена Агенція регіонального розвитку	од.	1	1	-	Створено Агенцію регіонального розвитку в Черкаській області (розпорядження ОДА від 05.09.2016 №434, рішення обласної ради від 16.09.2016 №8-2/VII). Співзасновниками Агенції є: Черкаська обласна рада, Черкаська ОДА, ГС "Українська Бізнес-Асоціація", Всеукраїнська громадська організація "Український союз промисловців і підприємців", ГС "Агенція підтримки підприємництва та інвестицій", Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Проведені установчі збори, на яких затверджено положення про наглядову раду (у складі 11 осіб). Тимчасово виконуючим обов'язки директора АРР призначено Чепового Володимира - президента Української Бізнес-Асоціації. 31.10.2016 під час прес-конференції в «Укрінформ» оголошено конкурс на заміщення посади директора АРР. У відборі та пошуку кандидатів надаватиме допомогу представник шведської консалтингової компанії «Intelligent Mindsets». Агенція регіонального розвитку зареєстрована 23.09.2016.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси	Черкаська область	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету	109033,7 тис. грн.	-	-	-	109043,8 тис. грн.	109033,7 тис. грн.	Потужність перинатального центру	пологів на рік	2050	2050	-	Роботи по об'єкту завершено. 04.08.2016 отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та його готовності до експлуатації.	-
												Загальна кількість ліжок	од.	100	100	-	Рішенням обласної ради від 12.10.2016 № 9-22/VII об'єкт передається на баланс КЗ "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради".	
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Впровадження механізмів е-урядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	Кількість електронних адміністративних послуг, що надаються	од.	55	45	-10	Рішенням обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VII затверджено Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна Черкащина“. Через портал iGov здійснюється надання адміністративних послуг: бізнесу - 24 послуги, громадянам - 21 послуга. Розпорядженням обласної державної адміністрації від 31.03.2016 №153 утворена робоча група облдержадміністрації з впровадження системи електронного документообігу. У квітні 2016 року відбулось засідання робочої групи, на якому висловлювались пропозиції з шляхів запровадження електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах ОДА.	-

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, обласний бюджет	–	–	–	–	–	–	Обладнане приміщення для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од.	1	0	-1	Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у м. Черкаси створено, але відсутнє єдине приміщення для центру. Його підрозділи та відділи розміщуються за різними адресами по м. Черкаси. Наразі відбувається пошук приміщення для центру. На його обладнання необхідно 78 млн. грн. Здійснюється пошук джерел фінансування.	–
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Запровадження навчання з питань проектного менеджменту для представників органів місцевого самоврядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети	–	–	7 тис. грн.	7 тис. грн.	7 тис. грн.	7 тис. грн.	Кількість підготовлених фахівців з розробки та реалізації планів розвитку районів та міст	осіб	200	162	-38	На базі Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій був проведений семінар на тему: "Міжнародна технічна допомога. Розробка проектів та програм місцевого самоврядування" (17 - 19.02.2016 - для сільських та селищних голів, 21.03.2016 - для новообраних сільських голів та секретарів). У червні 2016 року Департаментом регіонального розвитку ОДА був проведений семінар-тренінг по фандрайзингу для представників структурних підрозділів ОДА, РДА, сільських рад, об'єднаних територіальних громад та громадських організацій. Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
												Кількість адміністративних територіальних одиниць області, що додатково розробили та затвердили план розвитку	од.	26	15	-11		
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення мережі бізнес-інкубаторів	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	–	–	–	–	–	–	Кількість новостворених суб'єктів підприємницької діяльності	од.	10	0	-10	Відбулись переговори обласної державної адміністрації з Посольством Польщі в Україні щодо надання допомоги у створенні Регіонального центру розвитку підприємництва в Черкаській області. Планується подати для фінансування з ДФРР на 2017 рік пілотний проект "Навчально-тренувальний цикл занять для запуску та розвитку власної справи".	–
												Кількість новостворених робочих місць	од.	25	0	-25		
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Підтримка суб'єктів МСП за участі Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Впровадження систем управління якістю на підприємствах, в установах, організаціях	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти підприємств та організацій	*	*	*	*	*	*	Кількість впроваджених систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах	од.	83	75	-8	У січні - вересні 2016 року спеціалістами ДП „Черкасистандартметрологія“ була надана допомога: - з питань впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 – 2 підприємствам; - з питань впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007 – 6 підприємствам; - з питань розроблення та впровадження інтегрованих систем управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009+ ДСТУ ISO 22000:2007 – 1 підприємству. Також проведено 5 семінарів-навчань з питань впровадження вищезазначених систем управління на підприємствах. Надана методично-практична допомога з питання поставлення на виробництво 1 найменування промислової продукції на підприємстві ТОВ "Черкаський завод автохімії". У м. Золотоноша, м. Шпола та м. Умань у 2016 році були проведені куцкові семінари-наради на тему "Прискорення впровадження сучасних євроінтеграційних законів у галузі технічного регулювання в регіоні", на яких розглядалися технічні можливості ДП „Черкасистандартметрологія“.	-
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Купуй Черкаське	Черкаська область та прилеглі райони Київської, Вінницької, Кіровоградської та Полтавської областей	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, кошти підприємств, установ і організацій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.04.2016 у Черкаській торгово-промисловій палаті відбулась бізнес-зустріч представників підприємств харчової промисловості і торгівельних мереж під назвою "Купуй Черкаське". Під час зустрічі була прорекльамована продукція місцевих виробників.	-
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення центру підтримки інновацій і підприємництва ІНУВ в м. Черкаси	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти МБФ „Сід Форум Україна“, Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія	-	-	-	-	-	-	Кількість новостворених ІТ-підприємств	од.	7	0	-7	Підписано Меморандум між обласною державною адміністрацією, Черкаською міською радою та Міжнародним благодійним фондом „Сід Форум Україна“.	-
												Кількість створених стартап-компаній	од.	12	0	-12		

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Модернізація навчальних програм для забезпечення належного рівня підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД, бюджет ІТ-компаній, кошти ВНЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість ВНЗ, які співпрацюють з ІТ-кластером щодо впровадження новітнього програмного забезпечення у навчальному процесі	од.	7	3	-4	В м. Черкаси створено ІТ-кластер, до якого долучилися 13 ІТ-компаній. 2 компанії направляли своїх працівників для співпраці з викладачами вищих навчальних закладів. Наразі кластер співпрацює з 3 ВНЗ: Черкаський державний технологічний університет, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та Черкаський бізнес-коледж. Метою співпраці є внесення змін до навчальних програм із застосуванням новітнього програмного забезпечення, в тому числі впровадження курсів, пов'язаних із системним програмуванням (навколо ядра Linux). Навчальні курси плануються проводити на мові програмування Python, з переходом на технології, що застосовуються більш широко (Java/C#).	-	
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Встановлення вуличних ліхтарів-указників з Wi-Fi покриттям	м. Умань, м. Чигирин, м. Канів, м. Черкаси	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристично-рекреаційної зони в с. Чернече Чигиринського району	м. Чигирин та с. Чернече Чигиринського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відбувається пошук джерел фінансування.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення "Музею дитинства"	Чигиринський район, с. Суботів Чигиринського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Збереження та відновлення вітряних млинів Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	20 тис. грн.	–	20 тис. грн.	–	Кількість вітряків, що реставруються	од.	13	1	-12	ЧОМГО "Молодь за відродження села" за період 9 місяців 2016 року займалася популяризацією вітряних млинів Черкащини як привабливих туристичних об'єктів шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті "Млини України". Також організація бере участь у реставрації вітряка у с. Дeyманівка (Полтавська обл., Пирятинський район). Організація брала участь у конференції, присвяченій млинарству, у м. Львів (01.07.2016). В рамках конкурсу соціальних проектів неурядових організацій, який проводився облдержадміністрацією, був відібраний проєкт "Ремонт вітряного млина у с. Суботів" від Черкаської обласної громадської організації "Українська млинологічна асоціація". На реалізацію проєкту облдержадміністрацією був виділений грант у сумі 20 тис. грн. Також організацією планується реставрація вітряка у с. Пустовіти (Київська обл., Миронівський район).	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського етнографічного розважально-просвітницького комплексу „Зерноленд“	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	Створення нових об'єктів при комплексі	од.	5	0	-5	У с. Івківці Чигиринського району створено громадський етнографічний розважально-просвітницький комплекс „Зерноленд“. Відвідувачі мають змогу приміряти старовинний одяг, молоти борошно на давніх жорнах, пройти квест до Семидубової гори. Наразі планується розбудова фестивального містечка при комплексі. Даний проєкт був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку, які можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2016 році, але отримав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристичного кластера та інтернет-порталу „Туристична Чигиринщина“	Черкаська область, Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, МТД, місцеві бюджети	–	–	40 тис. грн.	40 тис. грн.	60 тис. грн.	60 тис. грн.	Збільшення кількості учасників кластеру	осіб	25	23	-2	Туристичний кластер створений і постійно розширюється. Учасники кластеру постійно проводять зустрічі, обговорюють подальші перспективи розвитку, долучаються до проведення акцій, спрямованих на промоцію туристичного потенціалу області. Кластер активно співпрацює з представництвом „Спілки зеленого туризму України“ (м. Сміла). Ведуться переговори з Київськими, Черкаськими та Рівненськими турагенціями. У кінці травня 2016 р. представники кластера	–
												Кількість проведених культурно-туристичних заходів	од.	6	5	-1		

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Промоція туристичного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	1466,6 тис. грн.	1375,1 тис. грн.	1466,6 тис. грн.	1375,1 тис. грн.	Кількість проведених заходів туристичного та культурно-мистецького спрямування	од.	150	125	-25	На даний момент функціонує головний туристичний портал області „Черкащина туристична“, на якому на постійній основі висвітлюється інформація про туристичний потенціал регіону та анонси майбутніх подій в туристичній галузі області. Рішенням обласної ради від 25.03.2016 №4-7/VII у 2016 р. виділено 100 тис. грн. на модернізацію веб-порталу та створення інформаційних відео- і фотоматеріалів. Крім того, передбачено створення туристичного бренду регіону. Просування туристичного продукту регіону також відбувається через сторінку „Черкащина туристична“ у соціальній мережі Facebook. 21 - 22 травня 2016 року представники області взяли участь у II Всеукраїнському туристичному фестивалі "У гості до українців" (м. Київ). За результатами заходу презентаційний стенд області був визнаний найвідвідуванішим. 18.06.2016 проведено перший обласний туристичний форум Черкащини.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Розробка мобільного додатку "Черкащина туристична"	Черкаська область, Україна	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Приватні інвестиції	–	–	–	–	–	–	Створений мобільний додаток	од.	1	0	-1	Матеріали для додатку зібрано та передано розробникам (компанія Everlabs), визначено маршрут, об'єкти по місту, які увійдуть до мобільного додатку	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Розвиток громадських сільських пасовищ	Відібрані сільські громади Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатofункціональних кооперативів	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти Європейського Союзу, Черкаська обласна рада	10485,6 тис. грн.	6718,4 тис. грн.	10491,0 тис. грн.	5047,9 тис. грн.	18118,7 тис. грн.	8815,1 тис. грн.	Кількість кооперативів	од.	50	46	-4	У січні - вересні 2016 року було завершено реконструкцію Центру та облаштовано його міні-фермами для розведення кролів. Протягом звітного періоду були придбані та передані 3 кооперативам по вирощуванню ягід саджанці смородини (по 2000 од. кожному кооперативу). 16 СОК отримали міні-ферми для вирощування кролів. Станом на 30.10.2016 створено 46 СОК (7 - для сушіння фруктів, 3 - з вирощування ягідних культур, 36 - з розведення та	–
												Створення нових робочих місць	од.	300	194	-106		
												Семінари для навчання та стажування	од.	10	10	-		

												Кількість учасників	осіб	200	229	+29	утримання кролів). Інформація про реалізацію проекту постійно висвітлюється на сторінці у мережі Facebook та на інших веб-сайтах. Діє офіційний сайт проекту. Представники проекту постійно беруть участь у заходах, спрямованих на популяризацію кооперативного руху.	
												Інформаційні семінари	од.	20	20	-		
												Кількість учасників	осіб	400	507	+107		
												Круглий стіл	од.	1	1	-		
												Типові бізнес-плани	од.	5	5	-		
2.1	Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.1	Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення ринків свіжої агропродукції поблизу ключових автошляхів	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, приватні інвестиції, міжнародні донори, кошти с/г кооперативів, фермерів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.2	Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Школа розвитку підприємництва у сільській місцевості	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети	-	-	40 тис. грн.	40 тис. грн.	Кількість проведених навчальних курсів	од.	2	1	-1	У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" 10 - 16 липня 2016 року тренери-викладачі Школи сільського підприємництва, яка створюється на Черкащині, взяли участь у навчальній поїздки, спрямованій на дослідження сільського зеленого туризму Польщі. Метою даного заходу було вивчення різних аспектів концепції "Тематичне село", яка успішно реалізується в сільській місцевості Польщі. Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-	
										Кількість учасників семінарів	осіб	70	30	-40				

2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Пілотний кластер: Зелені садиби Черкащини	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, місцеві бюджети, державний бюджет, донори	-	-	-	-	-	-	Кількість садиб	од.	30	20	-10	На даний момент 20 зелених садиб області зареєстровані у Спільці зеленого туризму України. Частина садиб також пройшли категоризацію (присвоєння ступеня залежно від облаштованості та комфортності). Наразі функціонують такі зелені садиби, як "Гостинний двір", "Хата Березини", "Хата отамана", "Ясний день" (хутір Буда, Чигиринський район), "Мальви" (с. Мельники, Чигиринський район) та ін.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні надходження, приватні інвестори	-	-	10216,8 тис. грн.	7039,3 тис. грн.	224251,8 тис. грн.	221074,3 тис. грн.	Кількість новостворених Центрів ПМСД	од.	15	4	-11	В області функціонує 17 центрів ПМСД, з них: 13 районних, 3 міських та 1 сільський. У січні - вересні 2016 року створено 4 нових ЦПМСД: 2 міських (м. Умань та м. Золотоноша), 1 районний (Золотоніський район), а також 1 центр у новоствореній Білозірській ОТГ. Наразі підготовлений пакет документів для реєстрації як юридичної особи центру ПМСД Мокрокалігирської сільської ради.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	4865,8 тис. грн.	2683,2 тис. грн.	15496,5 тис. грн.	13313,9 тис. грн.	Кількість новостворених амбулаторій ЗПСМ	од.	25	19	-6	В області продовжує розширюватись мережа амбулаторій, які працюють на засадах ЗПСМ, за рахунок реорганізації дільничних лікарень, лікарських амбулаторій, ФАП і ФП. Так, їх кількість зросла з 157 у 2015 р. до 176 у січні - вересні 2016 р. У звітному періоді було реорганізовано 5 дільничних лікарень у лікарські амбулаторії ЗПСМ з ліжками денного перебування хворих. У загальній кількості лікарських амбулаторій питома вага амбулаторій ЗПСМ становить 96,2%. У вересні 2016 року почав функціонувати як юридична особа КЗ "Срківська амбулаторія ЗПСМ" Срківської селищної ради.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, благодійні внески	-	-	-	-	-	-	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	292	-1708	У 2016 році для фінансування з ДФРР було подано проєкт "Створення інформаційно-культурного центру об'єднаної територіальної громади на базі Мокрокалігирської сільської бібліотеки", але проєкт було відхилено Міжвідомчою комісією при Мінрегіоні України. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв'язку ТОВ "МакЛаут, ЛТД"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Приватні інвестиції	-	-	*	*	*	*	Кількість прокладених волоконно-оптичних ліній зв'язку	од.	6	2	-4	ТОВ "МакЛаут, ЛТД" прокладені волоконно-оптичні лінії зв'язку: 1) Звенигородка - Ватутіне - Озірна; 2) Канів - Софіївка. Крім того, заплановане будівництво наступних ліній: 1) Черкаси - Сміла; 2) Озірна - Лисянка; 3) Лисянка - Корсунь-Шевченківський; 4) Корсунь-Шевченківський - Канів. Також заплановане розміщення супутніх лінійних технічних засобів мережі Інтернет.	-

3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Покращення профорієнтаційної роботи серед молоді	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, міжнародні спонсори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Школа підприємництва	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Єдиний інклюзивний простір - територія добра праці	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, донори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Оновлена матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів - запорука підготовки висококваліфікованих робітників європейського рівня	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	-	780,1 тис. грн.	780,1 тис. грн.	2837,4 тис. грн.	2837,4 тис. грн.	Кількість ПТНЗ, в яких проводилось оновлення матеріально-технічної бази	од.	21	21	-	У січні - вересні 2016 року у професійно-технічних навчальних закладах області проводились капітальні ремонти. На їх здійснення використано 780,1 тис. грн.	-	
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Неформальна освіта дорослих впродовж життя	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, внутрішні ресурси Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кошти громадських організацій, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Підвищення фінансової грамотності населення	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти слухачів, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємства було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-

3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Регіональний навчальний центр "Школа гостинності"	м. Чигирин, Чигиринський район, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, донори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Центр планується відкрити під назвою "Школа національного сервісу". Метою школи є популяризація прикладних професій (зокрема, на її базі планується створити першу школу офіціанта в Україні). Ведуться переговори з Новопечерською школою м. Київ, а також з директором школи с. Ковалівка (Чигиринський район). Здійснюється вибір приміщення для школи.	-
																		Відкриття "Школи національного сервісу"	од.	1	0	-1		
																		Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	40	0	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа особистого зростання та розвитку лідерських якостей "Народження власного Я"	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети, бізнес, кошти громадських організацій, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-	
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Форум громадянських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, донорські кошти, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	8,5 тис. грн.	8,5 тис. грн.	8,5 тис. грн.	8,5 тис. грн.	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	од.	3	2	-1	24.11.2015 відбувся Форум підтримки громадських ініціатив «ГРАНТуємо зміни». 18.06.2016 у м. Чигирин організовано та проведено І обласний Туристичний Форум Черкащини. На Форумі презентована нова поштова марка "Черкащина туристична" з туристичним логотипом та слоганом області. Дані нововведення дозволять збільшити впізнаваність регіону та популяризувати туристичний потенціал області. Головною метою Форуму стало обговорення моделі створення Туристичної Асоціації Черкащини з метою об'єднання учасників регіонального туристичного ринку (компаній, організацій, асоціацій) для системного розвитку та активного маркетингового просування туристичного потенціалу регіону на внутрішньому, національному та міжнародному ринках. 30.11.2016 заплановане проведення Форуму громадських ініціатив "ГРАНТуємо зміни-2". Цілями даного заходу є організація майданчика для спілкування та співпраці донорських і громадських організацій, активної молоді та інших представників громадськості області, сприяння у підвищенні якості написання грантових проектів, а також допомога в пошуках фінансового ресурсу.	-
																		Кількість учасників заходів	осіб	600	300	-300		

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Черкащини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Субвенція з обласного бюджету сільським радам	-	-	230 тис. грн.	230 тис. грн.	345 тис. грн.	345 тис. грн.	Кількість проведених конкурсів на краю сільську раду (за період 2015 - 2017 рр.)	од.	3	2	-1	Обласною радою щороку проводиться конкурс на краю сільську раду. В конкурсі беруть участь 10 сільських рад області. Розподіл рейтингових місць здійснюється за результатами аналізу основних показників економічного та соціального розвитку сільських рад. Субвенцію з обласного бюджету отримують сільські ради, які посіли I (1 сільська рада), II (2 сільські ради) та III (3 сільські ради) місця.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Створення інфраструктури розвитку велотуризму в Черкаській області	м. Черкаси, Канівський та Чигиринський райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти громадських організацій	-	-	15 тис. грн.	15 тис. грн.	15 тис. грн.	15 тис. грн.	Створені веломашрути в м. Черкаси	од.	26	0	-26	Рішенням Черкаської міської ради від 15.03.2016 №2-280 була ухвалена перша програма розвитку велосипедної інфраструктури м. Черкаси до 2020 року. Програмою передбачено створення 26 веломаршрутів у місті (велосмуги завширшки 1,5 або 1,8 м), рекреаційних доріжок у паркових зонах та вздовж р. Дніпро, системи велосипедної навігації (встановлення вказівних знаків для регулювання руху велосипедистів), облаштування 100 місць для паркування, реконструкцію та ремонт доріг, проведення просвітницької роботи. До розробки велокоцепції в м. Черкаси були залучені столичні експерти з Асоціації велосипедистів Києва. Наразі здійснюється реконструкція вул. Героїв Дніпра з улаштуванням велосипедної доріжки. Також розробляється збірник вказівників, інформаційних стендів та інших елементів навігації.	-
												Кількість реалізованих проектів реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі	од.	5	0	-5		
												Кількість реалізованих проектів з влаштування рекреаційних велосипедних шляхів	од.	6	0	-6		
												Облаштування місць для паркування велосипедів	од.	100	0	-100		
												Розміщення вказівних знаків, інформаційних стендів та інших елементів навігації	од.	100	0	-100		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Підтримка організації спортивних клубів у сільській місцевості	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, спонсорські кошти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція запасного футбольного поля КП "Центральний стадіон"	м. Черкаси	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4500 тис. грн.	4500 тис. грн.	4500 тис. грн.	1137,2 тис. грн.	4500 тис. грн.	1137,2 тис. грн.	Реконструйоване запасне футбольне поле	од.	1	0	-1	Проект був відібраний для фінансування з ДФРР у 2016 році. Розпочато реалізацію за рахунок коштів місцевого бюджету (співфінансування).	-

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Культурно-мистецький проект „Етнографічна Черкащина“	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	–	–	700 тис. грн.	700 тис. грн.	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	4000	1300	-2700	Проект передбачає комплекс апробованих на Черкащині обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів. Зокрема, передбачено видання „Енциклопедії міст і сіл Черкащини“, підручника з історії рідного краю „Моя Черкащина“. В області проведено низку культурно-мистецьких заходів, створено історико-меморіальний туристичний маршрут „Земля Тараса“. Систематично проводяться туристичні екскурсії „Шляхами української козацької держави“ (Чигирин, Суботів, Медведівка, Холодний Яр), „Козацька слава“ (Корсунь-Шевченківський, Виграїв, Стеблів, Трахтемирів, Канів), організуються та проводяться виставки дитячих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області.	–
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Створення ліцею гуманітарного профілю в м. Чигирині	Чигиринський район, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Фонд Western NIS Enterprise Fund (США), публічно-приватне партнерство, донори	–	–	–	–	–	–	Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Заклад планується відкрити під назвою "Академія лідерства". Метою академії є популяризація прикладних професій. Академію планується створити за сприяння американського фонду Western NIS Enterprise Fund. Здійснюється вибір приміщення для академії.	–
												Відкриття "Академії лідерства"	од.	1	0	-1		
												Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	40	0	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа розвитку "Велика гра"	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–	
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області та соціальної активності жителів області	Маркетингова підтримка майстрів народних ремесел	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	–	–	–	–	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	660	-1340	В області передбачено проведення комплексу апробованих на Черкащині обласних і всеукраїнських культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розкриття самобутності традиційних видів мистецтва та народних промислів краю. Ціла низка лекцій, майстер-класів, виставок, ярмарок, фестивалів проводиться із залученням майстрів народних ремесел. Активізовано спільну роботу закладів культури і мистецтва з осередками національних творчих спілок України та громадськими об'єднаннями щодо проведення культурно-мистецьких заходів.	–

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. Хрещатик, 196 в м. Черкаси	Черкаська область	2 016р.	2 017р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету	18341,8 тис. грн.	-	-	-	18352,0 тис. грн.	18341,8 тис. грн.	Проектна потужність	місць	глядацький зал – 761; малий зал – 115	глядацький зал – 761; малий зал – 0	по глядацькому залу 0; по малому залу - 115	Будівельна готовність становить 66%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Надано пропозиції щодо фінансування об'єкта у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	-
												Забезпечення безпечних умов експлуатації будівлі	%	100	60	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Розвиток видавничо-поліграфічної бази області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Обласний бюджет, місцеві бюджети	-	-	102,5 тис. грн.	-	102,5 тис. грн.	-	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів	од.	580	265	-315	Рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-2/VII затверджено обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки. Виконання завдань програми планується здійснювати шляхом реалізації природоохоронних заходів, у т. ч. за напрямком "Наука, інформація і освіта". Для забезпечення широкого доступу громадськості до екологічної інформації станом на 01.10.2016 розміщено 72 оперативних інформацій на веб-сайті управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, здійснено 7 виступів на телебаченні, 2 на радіо. У 2016 році проведено круглий стіл на тему "Основні проблеми у сфері охорони водних ресурсів області і шляхи їх вирішення. Відзначення Міжнародного дня біорізноманіття" та 2 етапи семінару на тему: "Розвиток заповідної справи на Черкащині". У 2016 році з обласного бюджету передбачено 102,5 тис. грн на видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.	-
4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Черкаси	м. Черкаси	2015 - 2016 рр.	2015 - 2016 рр.	Державний бюджет, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища у Черкаській області". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	-

4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція полігону твердих побутових відходів у м. Сміла	м. Сміла	2016р.	2017р.	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, невикористаний залишок природоохоронного фонду	473,9 тис. грн.	-	-	-	475,2 тис. грн.	473,9 тис. грн.	Складування ТПВ	куб. м за добу	254	254	-	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 473,9 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію для полігону твердих побутових відходів у м. Сміла. Надано пропозиції щодо фінансування об'єкта у 2017 році за рахунок коштів природоохоронного фонду обласного бюджету.	-
												Розширення полігону	га	4	2,4	-1,6		
												Забезпечення санітарної, епідемічної та екологічної безпеки	%	100	25	-75		
4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція існуючого Монастирищенського міського сміттєзвалища	м. Монастирське	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для забезпечення реалізації проекту "Реконструкція існуючого Монастирищенського міського сміттєзвалища для збільшення об'ємів укладки ТПВ Черкаської області" направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів у 2016 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Запит перебуває на розгляді.	-
4.2 Покращення управління відходами	Організація виробництва переробки шламів та отримання сполук цинку	р. Дніпро (середня і нижня течія)	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Бюджет Міністерства освіти і науки України, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
4.2 Покращення управління відходами	Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, обласний бюджет, кошти власників відходів пестицидів	-	-	328,1 тис. грн.	-	833,1 тис. грн.	505,0 тис. грн.	Кількість невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів)	тонн	0 (2018 р.)	277,5	+277,5	Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації розроблено обласну програму вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016 – 2018 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 № 4-1/VII. Згідно із рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-13/VII, на забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження відходів пестицидів на території Звенигородського, Монастирищенського та Тальнівського районів виділена субвенція з обласного бюджету районним бюджетам на суму 328,1 тис. грн. У II кварталі 2016 року з с. Оршанець (Черкаський район) було вивезено 7,2 т відходів.	-
4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Созологічна оцінка об'єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і зникаючих видів Черкаської області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлений запит на Мінприроди України щодо виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію проекту. Запит перебуває на розгляді.	-

4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Відновлення Корсунь-Шевченківського парку	м. Корсунь-Шевченківський	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі	Канівський, Черкаський, Чигиринський, Золотоніський, Чорнобаївський райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Міжнародні донори, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд на 13 витоків зливових вод з колекторів зливової каналізації в м. Черкаси	Черкаська область та населені пункти за межами області, що знаходяться нижче за течією р. Дніпро	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	Кількість витоків зливових вод в м. Черкаси, на яких буде збудовано очисні споруди	од.	13	0	-13	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	Акваторія Кременчуцького водосховища, Канівський, Золотоніський, Черкаський, Чигиринський райони, м. Черкаси	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, інвестиції, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Здійснення заходів, спрямованих на відновлення берегової смуги та захист берега від шкідливого впливу Кременчуцького водосховища в східній частині с. Червона Слобода Черкаського району". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	-

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Робочий проект холодного водопроводу по вул. Шевченка, Молодіжна, Садова, Першотравнева в с. Косарі Кам'янського району Черкаської області	с. Косарі Кам'янського району	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція з Кам'янського районного бюджету обласному бюджету	1830,8 тис. грн.	-	-	-	1870,4 тис. грн.	1830,8 тис. грн.	Будівництво водопроводу	км	6,6	6,6	-	Роботи по об'єкту завершено. 11.05.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Забезпеченість жителів села якісною питною водою	осіб	800	800	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Водозабірні свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод	м. Сміла	2 015р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1234,9 тис. грн.	-	-	-	1165,4 тис. грн.	1165,4 тис. грн.	Збільшення обсягів видобутку питної води	куб. м за добу	3000	2400	-600	Будівельна готовність становить 99%. Об'єкт буде введений в експлуатацію протягом 2016 року.	-
												Цілодобове забезпечення населення питною водою	тис. абонентів	25,8	20,6	-5,2		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Система водопостачання смт. Лисянка - реконструкція	смт. Лисянка	2 016р.	2 016р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, субвенція з державного бюджету місцевому бюджету	2442,4 тис. грн.	138,1 тис. грн.	138,1 тис. грн.	-	2519,9 тис. грн.	2304,3 тис. грн.	Реконструйова на ділянка системи водопостачання	км	3,1	3,1	-	Будівельна готовність становить 82%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. За умови повного фінансування об'єкт буде введено в експлуатацію у 2016 році.	-
												Будівництво нової насосної станції з встановленням обладнання	% будівельної готовності	100	40	-60		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво водогону в селищі Верхнячка Христинівського району (II черга)	смт. Верхнячка	2015 - 2016 рр.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	-	-	1831,1 тис. грн.	1578,4 тис. грн.	1831,1 тис. грн.	1578,4 тис. грн.	Будівництво водогону	км	10,8	10,8	-	Роботи по об'єкту завершено. 09.11.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Забезпечення населення питною водою	осіб	1138	1138	-		
												Обсяг водопостачання	тис. куб. м за місяць	6,5	6,5	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво контрольного центру і встановлення на скважинах нових насосів та додаткового водогону для збільшення пропускної здатності у м. Чигирин	м. Чигирин	2015 - 2016 рр.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1929,4 тис. грн.	972,3 тис. грн.	1015,6 тис. грн.	972,3 тис. грн.	1972,7 тис. грн.	1928,6 тис. грн.	Зменшення витрат на електроенергію, що використовується для постачання води	%	60	50	-10	Роботи по об'єкту завершено. Об'єкт планується ввести в експлуатацію у грудні 2016 року.	-
												Забезпечення населення питною водою	%	100	90	-10		

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисних спорудах м. Канева в межах від музею Т. Г. Шевченка до КНС № 7	м. Канів	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2331,8 тис. грн.	28,1 тис. грн.	28,1 тис. грн.	28,1 тис. грн.	2331,8 тис. грн.	2331,8 тис. грн.	Попередження несприятливої екологічної ситуації в заповідній зоні м. Канева в результаті функціонування колектора	%	100	100	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2016 році.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. К. Маркса, м. Сміла	м. Сміла	2015р.	2016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4143,6 тис. грн.	-	-	-	4143,6 тис. грн.	3936,5 тис. грн.	Кількість населення, що буде забезпечена якісними послугами водовідведення	тис. осіб	5,8	0	-5,8	Будівельна готовність становить 99%. Об'єкт буде введений в експлуатацію протягом 2016 року.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кам'янка	м. Кам'янка	2016р.	2016р.	Субвенція загального фонду державного бюджету місцевому бюджету, субвенція з обласного бюджету місцевому бюджету, місцевий бюджет	8685,8 тис. грн.	3844,8 тис. грн.	3844,8 тис. грн.	3844,8 тис. грн.	8678,0 тис. грн.	8678,0 тис. грн.	Очищення стоків	тис. куб. м за добу	12	12	-	Проводиться капітальний ремонт очисних споруд РКП "Кам'янський водоканал". Об'єкт буде завершено у 2016 р.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна, м. Городище	м. Городище	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Обласний бюджет, місцевий бюджет	1195,0 тис. грн.	1151,6 тис. грн.	1163,8 тис. грн.	-	1207,2 тис. грн.	43,4 тис. грн.	Реконструйова на ділянка каналізаційної мережі	км	0,87	0	-0,87	Об'єкт планується ввести в експлуатацію у грудні 2016 року.	-
											Збільшення обсягів скиду каналізаційних стоків	куб. м за добу	13,5	0	-13,5			
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Очисні споруди м. Золотоноша – реконструкція	м. Золотоноша та населені пункти, суміжні з Черкаською областю	2016р.	2016р.	Державний фонд регіонального розвитку; бюджет розвитку обласного бюджету; природоохоронний фонд обласного бюджету	56299,7 тис. грн.	-	-	-	60670,2 тис. грн.	56299,7 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	6000	6000	-	Роботи по об'єкту завершено. 20.10.2016 отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та його готовності до експлуатації.	-
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	100	-		

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченк ів	м. Шпола та населені пункти, суміжні з Черкасько ю областю	2 016р.	2 016р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, природоохорон ний фонд обласного бюджету, субвенція з Шполянського районного бюджету обласному бюджету	2843,2 тис. грн.	685,1 тис. грн.	709,4 тис. грн.	685,1 тис. грн.	2867,5 тис. грн.	2843,2 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	200	200	-	Роботи по об'єкту завершено. 10.10.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	100	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин	м. Чигирин	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Обласний бюджет, місцевий бюджет	6026,8 тис. грн.	5951,6 тис. грн.	5996,7 тис. грн.	1456,0 тис. грн.	6071,8 тис. грн.	1531,2 тис. грн.	Відновлений єдиний комплекс очищення стоків	од.	1	0	-1	Об'єкт планується ввести в експлуатацію у грудні 2016 року.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд смт. Чорнобай	смт. Чорнобай	2015 - 2017 рр.	2016 р.	Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для забезпечення реалізації проекту "Технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод в смт. Чорнобай Черкаської області" направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів у 2016 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Запит перебуває на розгляді.	-

* інформація конфіденційна

Заступник директора Департаменту -
начальник управління планування
регіонального розвитку

С. Даниленко

