

ЗВІТ

за 2017 рік із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану реалізації					Стан виконання Плану реалізації (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	плановий	фактичний	плановий	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інвестиції приватних компаній, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	330 тис. грн	300 тис. грн	300 тис. грн	300 тис. грн	330 тис. грн.	330 тис. грн.	Загальний обсяг іноземних інвестицій на кінець звітного періоду	млн. дол. США	373,0 (на 31.12. 2017)	348,3 (на 01.10. 2017)	-24,7	Створено та регулярно оновлюється інвестиційний портал області "Invest in Cherkasy Region" (investincherkasyregion.gov.ua). 12.10.2017 проведено Черкаський інвестиційний форум - 2017. Створено новий презентаційний буклет "Invest in Cherkasy Region". Облдержадміністрацією був поданий проект "Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області" для фінансування з ДФРР на 2018 рік. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області".	-
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Концепція створення індустріальних парків у Черкаській області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцевий бюджет	90 тис. грн.	-	-	-	90 тис. грн.	90 тис. грн.	Розроблена концепція	од.	1	1	-	16.05.2017 індустріальний парк "Золотоноша" включено до Державного реєстру індустріальних парків України. Очікуваний обсяг інвестицій - понад 300 млн грн. Очікувана кількість створених нових робочих місць - від 1110 осіб. Проект "Будівництво індустріального парку "Золотоноша" по вул. Обухова в м. Золотоноша Черкаської області" подано для фінансування з ДФРР на 2018 рік. Також розроблено проект "Створення інвестиційної інфраструктури в Черкаській області шляхом облаштування Індустріального парку "Золотоноша" та подано на конкурс для фінансування за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (секторальна підтримка). До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Облаштування індустріального парку "ЗОЛОТОНОША" у місті Золотоноша необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою".	-

1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Інтеграція логістичних можливостей Черкаської області у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти	Віддалені та слаборозвинені райони Черкаської області, новостворені індустріальні парки у Полтавській області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Проекти МТД, інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2015 - 2017 роки	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2018 - 2020 роки".	-
1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Програма "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2015 - 2017 роки"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2018 - 2020 роки".	-
1.2	Підвищення енергоефективності	Створення енергетичних кооперативів	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет, інвестиції приватних компаній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.2	Підвищення енергоефективності	Створення комунальних підприємств по виробництву біодизелю	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

1.1 Підвищення енергоефективності	Створення пілотного проекту по виробництву пелет	м. Кам'янка, м. Золотоноша, а. с. Чапаєвка Золотоніського району	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти інвесторів	*	-	-	-	*	*	Кількість діючих підприємств по виробництву пелет	од.	3	1	-2	На даний момент функціонує 1 підприємство по виробництву пелет у м. Золотоноша (створене за кошти інвесторів, введено в експлуатацію у грудні 2015 р.). Перебуває на стадії створення підприємство у с. Грушківка Кам'яньського району. Розпочато роботу над створенням підприємства у с. Чапаєвка Золотоніського району. Здійснюється пошук джерел фінансування та реалізаторів даних проектів.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі Жашківського підприємства теплових мереж по вул. Миру, 7а в м. Жашків Черкаської області	м. Жашків	31.12. 2015	31.12. 2015	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1724,1 тис. грн.	-	-	-	1724,1 тис. грн.	1629,6 тис. грн.	Зменшення витрат підприємств м. Жашків на оплату за теплову енергію	%	18	18	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні Христинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 в м. Христинівка з переведенням на альтернативні види палива	м. Христинівка	31.12. 2015	2016 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1164,5 тис. грн.	-	-	-	1164,5 тис. грн.	1104,5 тис. грн.	Зменшення витрат школи на оплату за теплову енергію	тис. грн.	1254,8	0	-1254,8	Роботи по об'єкту завершено у 2016 році.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Будівництво блочно-модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 МВт, м. Кам'янка, вул. Декабристів, 11	м. Кам'янка	2015 р.	2015 р.	Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, місцевий бюджет	3967,0 тис. грн.	-	-	-	3967,0 тис. грн.	3967,0 тис. грн.	Економія споживання природного газу	тис. куб. м	600	441,4	-158,6	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	-
												Економія споживання електроенергії	тис. кВт/год	76,6	247,2	+170,6		
												Економія споживання теплової енергії	Гкал	4500	4343	-157		
1.2 Підвищення енергоефективності	Проведення енергомоніторингу та підготовка планів термомодернізації будівель бюджетної сфери	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включені проекти "Запровадження системи енергомоніторингу будівель бюджетної сфери", а також "Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях бюджетної сфери, у тому числі із застосуванням ЕСКО-механізму".	-

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реформування системи надання адміністративних послуг	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, грантові кошти	1317,7 тис. грн.	289,5 тис. грн.	431,3 тис. грн.	289,5 тис. грн.	1481,3 тис. грн.	1317,7 тис. грн.	Кількість ЦНАП, які відповідають вимогам чинного законодавства	од.	29	29	-	В області функціонує 29 центрів надання адміністративних послуг, з них: 20 – при РДА, 6 – при МВК, 3 – при ОТГ. У селищі Ірдинь, що входить до складу Білозірської ОТГ, утворено віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП. Для забезпечення надання через ЦНАП адміністративних послуг з оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, закупівлю відповідного обладнання здійснили Білозірська ОТГ та Уманська міська рада. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в області".	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Шкільний автобус	Сільські території Черкаської області	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, місцеві бюджети	58555,3 тис. грн.	15427,2 тис. грн.	15427,2 тис. грн.	15427,2 тис. грн.	58555,3 тис. грн.	58555,3 тис. грн.	Кількість шкільних автобусів	од.	198	198	-	Станом на 01.01.2018 в області функціонує 198 шкільних автобусів. Зокрема, у 2017 році придбано шкільний автобус для Срківської ОТГ, а також 8 автобусів для 8 районів області (згідно з рішенням сесії обласної ради від 09.06.2017 №15-37/VII). Станом на 01.01.2018 10,2 тис. дітей забезпечено підвозом до навчальних закладів, в т. ч. 9,1 тис. - шкільними автобусами (2015 р. - 7,6 тис., 2016 р. - 8,7 тис. дітей). До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Шкільний автобус".	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення Агенції регіонального розвитку	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Черкаська обласна рада, Український союз промисловців та підприємців, Черкаська обласна державна адміністрація, Українська Бізнес-Асоціація, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Агенція підтримки підприємств а та інвестицій	743,1 тис. грн.	743,1 тис. грн.	1199,3 тис. грн.	1199,3 тис. грн.	1357,6 тис. грн.	1357,6 тис. грн.	Створена Агенція регіонального розвитку	од.	1	1	-	Сформована команда проектних менеджерів Черкаської агенції регіонального розвитку (АРР). Основними напрямками роботи менеджерів є стратегічне планування, енергоефективність та підприємництво. За координації АРР розроблено План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки. Створено Офіс підтримки інвестицій та експорту як відокремлену структуру АРР. Агенцією спільно з ЧВП "Центр розвитку місцевого самоврядування" координувалась розробка стратегій розвитку 7 ОТГ. На даний момент 5 ОТГ вже мають свою стратегію розвитку: Білозірська, Срківська, Набутівська, Стеблівська і Шполянська. Також перебуває на стадії завершення стратегія розвитку Тальнівської ОТГ. Агенцією проведено 17 тренінгів із стратегування та проектного менеджменту, в яких взяли участь понад 300 осіб. За сприяння АРР було проінвестовано 4 енергоефективних проекти (приватні інвестиції в сільські школи). Також здійснюється набір учасників до Школи підприємництва.	-

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси	Черкаська область	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету	109033,7 тис. грн.	-	-	-	109043,8 тис. грн.	109033,7 тис. грн.	Потужність перинатальног о центру	пологів на рік	2050	2050	-	Роботи по об'єкту завершено. 04.08.2016 отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та його готовності до експлуатації. Рішенням обласної ради від 12.10.2016 №9-22/VIІ об'єкт був переданий на баланс КЗ "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради". Об'єкт передано авізо №3 від 28.12.2016. За даними управління охорони здоров'я облдержадміністрації, по області смертність малюкова (до 1 року) на 1000 народжених: станом на 01.01.2017 - 8,06 проміле; станом на 01.01.2018 - 7,72 проміле. Таким чином, смертність малюкова знизилась на 0,34 проміле порівняно з минулим роком.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Впровадження механізмів е-урядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	470 тис. грн.	470 тис. грн.	470 тис. грн.	470 тис. грн.	470 тис. грн.	470 тис. грн.	Кількість електронних послуг, що надаються	од.	70	66	-4	Відповідно до Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки "Електронна Черкащина", обласною державною адміністрацією проводяться заходи щодо впровадження системи електронного документообігу АСКОД між органами влади у області. Наразі до даної системи підключено працівників ОДА та частково працівників Канівської міської ради, Драбівської та Маньківської РДА. Створено Єдиний регіональний портал надання адміністративних послуг, який зараз перебуває у стадії наповнення необхідною інформацією та тестування. Функціонує електронний портал iGov, на якому для Черкаської області доступно онлайн 66 адміністративних послуг. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Розширення функцій та географії охоплення Єдиного регіонального порталу надання адміністративних послуг у області".	-

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Бюджет розвитку обласного бюджету	571,6 тис. грн	571,6 тис. грн	574,7 тис. грн	571,6 тис. грн	574,7 тис. грн	571,6 тис. грн	Обладнане приміщення для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од.	1	0	-1	Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у м. Черкаси створено. Його підрозділи та відділи розміщуються за різними адресами по м. Черкаси. Рішенням обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VIІ (зі змінами) передбачено кошти в сумі 574,7 тис. грн. з бюджету розвитку обласного бюджету на виготовлення ПКД та отримання експертного звіту для будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по вул. Корольова, 15 у м. Черкаси. Проектно-кошторисна документація виготовлена, отримано експертний звіт. Проект планується реалізувати протягом 2018 - 2019 рр. за рахунок коштів ДФРР. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Запровадження навчання з питань проектного менеджменту для представників органів місцевого самоврядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	Кількість учасників навчань	осіб	600	575	-25	15.02.2017 обласною державною адміністрацією спільно з Асоціацією сільських, селищних рад та об'єднаних громад України (АСОГУ) та Черкаським відокремленим підрозділом "Центр розвитку місцевого самоврядування" (ЧВП "ЦРМС") був проведений семінар-тренінг "Можливості для розвитку громад. Фандрейзинг". Черкаською агенцією регіонального розвитку (АРР) проведено 17 тренінгів із стратегування та проектного менеджменту, в тому числі семінари по розробці проектних ідей до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 – 2020 роки для представників структурних підрозділів ОДА та районів області (спільно з обласною державною адміністрацією), а також тренінги по розробці стратегій розвитку для 7 ОТГ області (спільно з ЧВП "ЦРМС"). 24 - 25 жовтня 2017 року ЧВП "ЦРМС" проведений тренінг "Міжнародна технічна допомога задля формування моделі життєздатної та спроможної громади"; також 16 - 17 листопада 2017 року проведений семінар щодо формування місцевих бюджетів ОТГ. 27.10.2017 обласною державною адміністрацією проведений тренінг для сільських громад Лисянського району про можливості у сфері залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги.	-
												Кількість адміністративних територіальних одиниць області, що додатково розробили та затвердили план розвитку	од.	26	19	-7		

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення мережі бізнес-інкубаторів	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	Створення Центру розвитку підприємництва	од.	1	0	-1	Відбулись переговори обласної державної адміністрації з Посольством Польщі в Україні щодо надання допомоги у створенні Центру розвитку підприємництва в Черкаській області. Створення Центру передбачене Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на період до 2020 року, а також Планом реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки. Центр буде створено при Черкаській агенції регіонального розвитку. Розробляється концепція створення Центру.	-
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Підтримка суб'єктів МСП за участі Регіонального фонду підтримки підприємства по Черкаській області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Розробляються заходи щодо підвищення ефективності функціонування Регіонального фонду підтримки підприємства по Черкаській області. В Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на період до 2020 року передбачено забезпечення фінансово-кредитної підтримки роботи фонду. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Підтримка МСП через розширення доступу малого та середнього підприємства до кредитних ресурсів шляхом мікрокредитування через Регіональний фонд підтримки підприємства по Черкаській області".	-
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Впровадження систем управління якістю на підприємствах, в установах, організаціях	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Кошти підприємств та організацій	*	*	*	*	*	*	Кількість підприємств, яким була надана методично-практична допомога з питань впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів	од.	105	98	-7	У 2017 році спеціалістами ДП „Черкасистандартметрологія“ була надана допомога: - з питань впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 – 4 підприємствам; - з питань впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000 – 7 підприємствам; з питань впровадження інтегрованих систем управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001+ДСТУ ISO 22000 - 2 підприємствам (також відповідно до вимог BRC, IFS - 1 підприємству). Також Органом з сертифікації систем управління були сертифіковані: системи управління якістю - на 8 підприємствах; системи управління безпечністю харчових продуктів - на 5 підприємствах; система 14001:2015 (Вимоги системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування) - на 1 підприємстві.	-

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Купуй Черкаське	Черкаська область та прилеглі райони Київської, Вінницької, Кіровоградської та Полтавської областей	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, кошти підприємств, установ і організацій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.04.2016 у Черкаській торгово-промисловій палаті відбулась бізнес-зустріч представників підприємств харчової промисловості і торговельних мереж під назвою "Купуй Черкаське". Під час зустрічі була прорекламована продукція місцевих виробників. На даний момент переглядається доцільність подальшої реалізації проєкту у зв'язку із втратою його актуальності.	-					
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення центру підтримки інновацій і підприємництва iNUB в м. Черкаси	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти МБФ „Сід Форум Україна“, Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість новостворених ІТ-підприємств	од.	7	0	-7	Підписано Меморандум між обласною державною адміністрацією, Черкаською міською радою та Міжнародним благодійним фондом „Сід Форум Україна“.	-
																Кількість створених стартап-компаній	од.	12	0	-12		
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Модернізація навчальних програм для забезпечення належного рівня підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД, бюджет ІТ-компаній, кошти ВНЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість ВНЗ, які співпрацюють з ІТ-кластером	од.	3	1	-2	В м. Черкаси створено ІТ-кластер, який наразі співпрацює з Черкаським бізнес-коледжем. В рамках співпраці проводяться профорієнтаційні лекції щодо впровадження та використання ІТ-технологій у навчальному процесі.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Встановлення вуличних ліхтарів-указників з Wi-Fi покриттям	м. Умань, м. Чигирин, м. Канів, м. Черкаси	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проєкту не здійснювались.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристично-рекреаційної зони в с. Чернече Чигиринського району	м. Чигирин та с. Чернече Чигиринського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відбувається пошук джерел фінансування.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення "Музею дитинства"	Чигиринський район, с. Суботів Чигиринського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проєкту не здійснювались.	-

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об'єктів Черкаської області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Кількість туристичних об'єктів, які будуть відмічені QR-кодом	од.	20	0	-20	Ведуться переговори з компанією "Vodafone Україна" щодо впровадження разом із Черкаською міською радою та обласною державною адміністрацією унікального інноваційного міського інтернет-маршруту в м. Черкаси в рамках концепції Ukraine4all. Компанії надіслано попередній перелік об'єктів, які будуть включені до маршруту. Маршрут буде прокладено за допомогою стрілок та спеціальних табличок з QR-кодами, символікою та номерами локацій. Таблички з QR-кодами встановлюватимуться безпосередньо біля пам'яток, стрілки вказуватимуть шлях до наступної локації. Під час зчитування QR-коду за допомогою смартфона або планшета турист потраплятиме на сторінку з докладним описом і фото найближчого історичного чи культурного об'єкта – площі, будинку, пам'ятника.	–	
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення обслуговуючої мережі вздовж туристичних маршрутів Черкаської області	Чигиринський, Канівський, Корсунь-Шевченківський, Уманський райони (пілотні)	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, донорські організації, інвестицій партнерів - суб'єктів надання туристичних послуг	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Відбувається пошук джерел фінансування.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Маньківщина туристична "Буцький каньйон"	с.мт. Маньківка, с.мт. Буки, с. Русалівка, с. Березівка, с. Чорна Кам'янка, с. Юрпіль, с. Тимошівка	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	275,7 тис. грн.	80 тис. грн.	80 тис. грн.	80 тис. грн.	275,7 тис. грн.	275,5 тис. грн.	Проведене зонування території об'єкта	од.	1	0	-1	Розроблені проекти із землеустрою, організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду на об'єкти "Буцький каньйон", "Водоспад "Вир" та "Родіонова скеля", зроблена топошумка території. В рамках проекту "Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану громадського ставка на р. Гірський Тікич в с.мт. Буки Маньківського району" виготовлена ПКД, є експертний звіт. Перебуває на завершальній стадії виготовлення детального плану території для можливості формування туристичної інфраструктури. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Маньківщина туристична "Буцький Каньйон".	–									
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення історико-археологічного музейного комплексу "Країна Мамонтландія"	Канівський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти засновників	*	*	*	*	*	*	Створений історико-археологічний музейний комплекс	од.	1	1	–	Історико-археологічний музейний комплекс "Країна Мамонтландія" створено у с. Межиріч Канівського району. Значною мірою комплекс орієнтований на дітей, що приїжджають на екскурсії з різних районів області. Проводяться вікторини з дітьми, майстер-класи, квести.	–									

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення районного музейного комплексу у м. Городище	м. Городище	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцевий бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Збереження та відновлення вітряних млинів Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	–	–	20 тис. грн.	–	Кількість вітряків, що реставруються	од.	13	1	-12	ЧОМГО "Молодь за відродження села" займається популяризацією вітряних млинів Черкащини як привабливих туристичних об'єктів шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті "Млини України". В рамках конкурсу соціальних проектів неурядових організацій, який проводився облдержадміністрацією, був відібраний проект "Ремонт вітряного млина у с. Суботів" від Черкаської обласної громадської організації "Українська млинологічна асоціація". На реалізацію проекту облдержадміністрацією був виділений грант у сумі 20 тис. грн.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського етнографічного розважально-просвітницького комплексу „Зерноленд“	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	–	–	20 тис. грн.	20 тис. грн.	Створення нових об'єктів при комплексі	од.	5	0	-5	У с. Івківці Чигиринського району створено громадський етнографічний розважально-просвітницький комплекс „Зерноленд“. Відвідувачі мають змогу приміряти старовинний одяг, молоти борошно на давніх жорнах, пройти квест до Семидубової гори. Даний проект був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2016 році, але отримав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристичного кластера та інтернет-порталу „Туристична Чигиринщина“	Черкаська область, Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, МТД, місцеві бюджети	–	–	–	–	60 тис. грн.	60 тис. грн.	Збільшення кількості учасників кластеру	осіб	25	23	-2	Туристичний кластер створений і постійно розширюється. Учасники кластеру постійно проводять зустрічі, обговорюють подальші перспективи розвитку, долучаються до проведення акцій, спрямованих на промоцію туристичного потенціалу області. Кластер активно співпрацює з представництвом „Спілки зеленого туризму України“ (м. Сміла). Ведуться переговори з Рівненськими турагенціями. Відбувається співпраця з громадською організацією „За процвітання Черкащини“ та Асоціацією гостинності (був проведений ряд фестивалів), Черкаською ОДА та Чигиринською РДА (сприяння у проведенні заходів, надання місця). У рестораних закладах, що входять до кластера, проводиться відеозйомка з метою просування послуг даних закладів. Матеріали відеозйомки транслуються на телеканалі "Рось". Інтернет-портал „Туристичний рух Чигиринщини“ створено у 2015 р. Крім того, кластер має власну сторінку в мережі Facebook, видає та розповсюджує поліграфічні інформаційні матеріали.	–
											Кількість проведених культурно-туристичних заходів	од.	6	6	-			
												Кількість відвідувачів інтернет-порталу	осіб на добу	500	300	-200		

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення мережі тематичних сіл Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти засновників	*	*	*	*	*	*	Кількість створених тематичних сіл	од.	14	14	-	На даний момент в області створено 14 тематичних сіл у Чигиринському, Канівському, Золотоніському, Черкаському, Жашківському, Кам'янському та Уманському районах. У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" створено аналогічну школу в Черкаській області. В рамках навчання відбувається сприяння розвитку зеленого туризму в сільській місцевості області, в т. ч. і створенню мережі тематичних сіл. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Майстерня креативності "Тематичне село".	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського туристичного просвітницько-розважального комплексу "Фабрика ялинкових прикрас"	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відбувається пошук джерел фінансування.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Промоція туристичного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	4487,8 тис. грн.	2230,3 тис. грн.	2230,3 тис. грн.	2230,3 тис. грн.	4490,3 тис. грн.	4487,8 тис. грн.	Кількість проведених заходів туристичного та культурно-мистецького спрямування	од.	360	352	-8	Просування туристичного продукту регіону відбувається через головний туристичний портал області „Черкащина туристична“, сторінки „Черкащина туристична“ у Facebook та Instagram. Розроблено та випущено 12 друкованих туристичних маршрутів по області. Також виготовлено буклет "Черкащина туристична. 5 сезонів" для людей з вадами зору (шрифт Брайля). Виготовлена сувенірна продукція (чашки, значки, пакети) з нанесенням туристичного логотипу області. 5 - 6 квітня 2017 року у м. Київ відбувся перший Туристичний воркшоп від Асоціації індустрії гостинності України, у якому взяли участь також представники обласної державної адміністрації. ОДА спільно з "Google Україна" проведено ряд заходів по промоції туристичного потенціалу регіону в рамках кампанії "Цифрове перетворення Черкаської області". 4 - 6 жовтня 2017 року представники ОДА взяли участь у 24-му Міжнародному туристичному салоні "Україна" (м. Київ). 23.09.2017 проведено II Туристичний форум Черкащини. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Промоція туристичного потенціалу Черкаської області".	-

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Розробка мобільного додатку "Черкащина туристична"	Черкаська область, Україна	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції	–	–	–	–	–	–	Створений мобільний додаток	од.	1	1	–	Розроблена для загального користування тестова версія мобільного туристичного додатку "Черкаси відкриті". Додаток містить інформацію про найцікавіші об'єкти туристичної інфраструктури міста Черкаси. Наразі версія мобільного додатку створена для Android, але планується також створення і для iOS. Проводяться переговори з компанією Everlabs щодо поширення мобільного додатку на всю область. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Розробка туристичного мобільного додатку "Черкащина туристична" (поширення на всю територію області)".	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Проект "Оснащення основними засобами комунального підприємства "Регіональний навчально-практичний Центр розвитку багатофункціональних кооперативів" для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області" був поданий для фінансування з ДФРР на 2017 рік. Проект не пройшов конкурсний відбір. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області".	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Розвиток громадських сільських пасовищ	Відібрані сільські громади Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти Європейського Союзу, Черкаська обласна рада	14052,7 тис. грн.	3296,6 тис. грн.	5162,2 тис. грн.	3296,6 тис. грн.	23285,3 тис. грн.	14052,7 тис. грн.	Кількість кооперативів	од.	50	52	+2	З початку реалізації проекту 40 СОК отримали 310 міні-ферм для вирощування кролів від проекту. Для технологічного забезпечення вирощування кролів для Центру розвитку кооперативів були придбані корми, ветеринарні засоби, господарські товари. Проводилося вирощування маточного поголів'я кролів для подальшої передачі кооперативам. 39 СОК отримали більше 800 голів маточного поголів'я кролів від проекту. Станом на 01.01.2018 створено 52 СОК (300 робочих місць): - 7 - для сушіння фруктів; - 3 - з вирощування ягідних культур; - 41 - з розведення та утримання кролів; 1 - з розведення кіз; Інформація про реалізацію проекту постійно висвітлюється на сторінці у мережі Facebook та на інших веб-сайтах. Діє офіційний сайт проекту.	–
												Створення нових робочих місць	од.	300	300	-		
												Семінари для навчання та стажування	од.	10	15	+5		
												Кількість учасників	осіб	200	329	+129		
												Інформаційні семінари	од.	20	20	-		
												Кількість учасників	осіб	400	509	+109		

												Круглий стіл	од.	1	1	-	Представники проекту постійно беруть участь у заходах, спрямованих на популяризацію кооперативного руху.	
												Типові бізнес-плани	од.	5	5	-		
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення ринків свіжої агропродукції поблизу ключових автошляхів	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, приватні інвестиції, міжнародні донори, кошти с/г кооперативів, фермерів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Школа розвитку підприємництва у сільській місцевості	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети, грантові кошти	-	-	-	40 тис. грн.	40 тис. грн.	Кількість випускників Школи	осіб	50	33	-17	У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" створено аналогічну школу в Черкаській області. В рамках навчання відбувається сприяння розвитку зеленого туризму в сільській місцевості області. У 2016 році 21 випускник Школи отримали сертифікати як учні, і 12 випускників - як тренери.	-	
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Пілотний кластер: Зелені садиби Черкащини	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, місцеві бюджети, державний бюджет, донори	-	-	-	-	-	Кількість садіб в області	од.	50	45	-5	На даний момент в області створено 45 зелених садіб (з них 21 зареєстровані та сертифіковані Спілкою зеленого туризму України). Частина садіб також пройшли категоризацію (присвоєння ступеня залежно від облаштованості та комфортності). Наразі функціонують такі зелені садиби, як "Гостинний двір", "Хата Березині", "Хата отамана", "Ясний день" (хутір Буда, Чигиринський район), "Мальви" (с. Мельники, Чигиринський район) та ін.	-	
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні надходження, приватні інвестори	353064,3 тис. грн.	#	#	#	356183,9 тис. грн.	353064,3 тис. грн.	Кількість новостворених Центрів ПМСД	од.	15	15	-	В області функціонує 28 центрів ПМСД, з них: 17 районних, 9 міських та 2 сільських. У 2017 році створено 10 нових ЦПМСД: 6 міських (5 у м. Черкаси, 1 у м. Сміла) та 4 районних (Монастирищенський, Тальнівський, Маньківський та Катеринопільський райони).	-

2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	24837,3 тис. грн.	#	#	#	24985,3 тис. грн.	24837,3 тис. грн.	Кількість новостворених амбулаторій	од.	45	46	+1	В області продовжує розширюватись мережа амбулаторій, як за рахунок реорганізації дільничних лікарень, лікарських амбулаторій, ФАП і ФП, так і за рахунок створення нових амбулаторій. Станом на 01.01.2018 їх кількість становить 203. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Покращення якості надання медичних послуг шляхом будівництва сільських амбулаторій".	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, благодійні внески, грантові кошти	*	*	*	*	*	*	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	1700	-300	Бібліотеки області активно впроваджують сучасні інформаційні технології у власну роботу, зокрема завдяки перемогам у грантових проектах, таких як "Бібліоміст", "Монсанто", проект МЗС Німеччини "Замінімо мури відкритими вікнами". Завдяки участі у всеукраїнському проєкті Technology Nation фонду BrainBasket, бібліотеки Черкаської, Смілянської міських централізованих бібліотечних систем (ЦБС) та Звенигородська центральна районна бібліотека відкрили курси безкоштовної комп'ютерної освіти на базі навчальних матеріалів університетів Гарварда, Стенфорда і Массачусетського технологічного інституту. Слухачі курсу вивчають основи найбільш поширених мов програмування. Постійно проводяться роботи по розширенню мережі бібліотечних закладів з доступом до мережі Інтернет (в тому числі у сільській місцевості); відбувається створення Інтернет-центрів. У ряді районів та міст обласного значення бібліотеки почали впроваджувати надання послуг е-урядування (8 районних ЦБС та 2 міські ЦБС).	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв'язку ТОВ "МакЛайт, ЛТД"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Приватні інвестиції	*	*	*	*	*	*	Кількість прокладених волоконно-оптичних ліній зв'язку	од.	8	6	-2	ТОВ "МакЛайт, ЛТД" прокладені волоконно-оптичні лінії зв'язку: 1) Звенигородка - Ватутіне - Озірна; 2) Канів - Софіївка; 3) Черкаси - Сміла; 4) Озірна - Лисянка; 5) Неморож - Озірна; 6) Неморож - Водяники. Крім того, заплановане прокладення наступних ліній: 1) Лисянка - Корсунь-Шевченківський; 2) Корсунь-Шевченківський - Канів. Також заплановане розміщення супутніх лінійних технічних засобів мережі Інтернет. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проєкт "Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв'язку ТОВ "МакЛайт, ЛТД".	-

3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Покращення профорієнтаційної роботи серед молоді	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 pp.	2015 – 2017 pp.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, міжнародні спонсори	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, МТД	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Школа підприємництва	Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, кошти учасників навчань	–	–	–	–	–	Запуск Школи	од.	1	0	-1	–	–	На даний момент Черкаською агенцією регіонального розвитку проводиться набір учасників для навчання у Школі підприємництва. Навчання відбуватимуться на базі Черкаського обласного центру передпідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.	–
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Єдиний інклюзивний простір - територія добра праці	Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, донори	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Оновлена матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів - запорука підготовки висококваліфікованих робітників європейського рівня	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 pp.	2015 – 2017 pp.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	5981,6 тис. грн	2831,8 тис. грн	3070,1 тис. грн.	2831,8 тис. грн	6219,9 тис. грн.	5981,6 тис. грн	Кількість ПТНЗ, в яких проводилось оновлення матеріально-технічної бази	од.	19	19	-	–	У 2017 році у професійно-технічних навчальних закладах області проводились капітальні ремонти та здійснювалось оновлення матеріально-технічної бази. На дані заходи використано 2831,8 тис. грн. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Модернізація матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів Черкащини".	–
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Неформальна освіта дорослих впродовж життя	Черкаська область	2015 – 2017 pp.	2015 – 2017 pp.	Місцеві бюджети, внутрішні ресурси Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кошти громадських організацій, МТД	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–

3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Підвищення фінансової грамотності населення	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти слухачів, МТД	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва було підготовлено проєкт „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проєкт був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–	
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Регіональний навчальний центр "Школа гостинності"	м. Чигирин, Чигиринський район, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, донори	–	–	–	–	–	–	Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Центр планується відкрити під назвою "Школа національного сервісу". Метою школи є популяризація прикладних професій (зокрема, на її базі планується створити першу школу офіціанта в Україні). Здійснюється вибір приміщення для школи.	–
												Відкриття "Школи національного сервісу"	од.	1	0	-1		
												Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	40	0	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа особистого зростання та розвитку лідерських якостей "Народження власного Я"	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети, бізнес, кошти громадських організацій, МТД	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Проєкт був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проєктів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–	
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Форум громадянських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, донорські кошти, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	50 тис. грн	50 тис. грн	50 тис. грн	50 тис. грн	50 тис. грн	50 тис. грн	Кількість проведених заходів	од.	3	3	-	24.11.2015 відбувся Форум підтримки громадських ініціатив "ГРАНТУємо зміни". Це був майданчик, де зібралися представники донорських організацій, які надають міжнародну технічну допомогу, громадських організацій, активна молодь та інші представники громадськості області. 30.11.2016 відбувся аналогічний захід "ГРАНТУємо зміни – 2.0". Учасники Форуму отримали відповіді: як підготувати якісні проєкти, як знайти необхідні ресурси для їх реалізації. 23.11.2017 був проведений Міжрегіональний форум інститутів громадянського суспільства "ГРАНТУємо зміни – 3.0". Тема форуму – "Партнерство заради змін". Присутні мали змогу дізнатися про те, як створювати масштабні проєкти у співпраці з владою, бізнесом та громадськими організаціями й ініціативами. Наприкінці заходу учасники, що представляли найкращі громадські ініціативи, отримали призи. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проєкт "Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини".	–
												Кількість учасників заходів	осіб	600	650	+50		

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Черкащини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Субвенція з обласного бюджету сільським радам	575 тис. грн.	230 тис. грн	230 тис. грн	230 тис. грн	575 тис. грн.	575 тис. грн.	Кількість проведених конкурсів на кращу сільську раду (за період 2015 - 2017 рр.)	од.	3	3	-	Обласною радою щороку проводиться конкурс на кращу сільську раду. В конкурсі беруть участь 10 сільських рад області. Розподіл рейтингових місць здійснюється за результатами аналізу показників економічного та соціального розвитку сільських рад. Субвенцію з обласного бюджету отримують сільські ради, які посіли І (1 сільська рада), ІІ (2 сільські ради) та ІІІ (3 сільські ради) місця. Облдержадміністрацією спільно з Черкаською агенцією регіонального розвитку обрано Шполянську міську ОТГ як пілотну, в якій реалізовуватиметься конкурс розвиткових проектів, в т. ч. розроблятиметься Положення та Методичні рекомендації щодо проведення даного конкурсу. Відповідний проект включений до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Створення інфраструктури розвитку велотуризму в Черкаській області	м. Черкаси, Канівський та Чигиринський райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти громадських організацій	-	-	-	-	15 тис. грн.	15 тис. грн.	Створені веломашрути в м. Черкаси	од.	26	0	-26	Рішенням Черкаської міської ради від 15.03.2016 №2-280 була ухвалена перша програма розвитку велосипедної інфраструктури м. Черкаси до 2020 року. Програмою передбачено створення 26 веломаршрутів у місті (велосмуги завширшки 1,5 або 1,8 м), рекреаційних доріжок у паркових зонах та вздовж р. Дніпро, системи велосипедної навігації (встановлення вказівних знаків для регулювання руху велосипедистів), облаштування 100 місць для паркування, реконструкцію та ремонт доріг, проведення просвітницької роботи. До розробки велокоцепції в м. Черкаси були залучені столичні експерти з Асоціації велосипедистів Києва. Наразі здійснюється улаштування велосипедної доріжки по вул. Героїв Дніпра, а також через лісовий масив від вул. Менделєєва до вул. Я. Галана. Розроблено збірник вказівників, інформаційних стендів та інших елементів навігації.	-
						-	-	-	-	-	Кількість реалізованих проектів реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі	од.	5	0	-5			
						-	-	-	-	-	Кількість реалізованих проектів з влаштування рекреаційних велосипедних шляхів	од.	6	0	-6			
						-	-	-	-	-	Облаштування місць для паркування велосипедів	од.	100	0	-100			
						-	-	-	-	-	Розміщення вказівних знаків, інформаційних стендів та інших елементів навігації	од.	100	0	-100			
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Підтримка організації спортивних клубів у сільській місцевості	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, спонсорські кошти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Організація спортивних клубів (створення тренажерних залів) у сільській місцевості".	-

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція запасного футбольного поля КП "Центральний стадіон"	м. Черкаси	2016р.	2017р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4500 тис. грн.	-	-	-	4500 тис. грн.	3861,1 тис. грн.	Реконструйова не запасне футбольне поле	од.	1	0	-1	У 2016 році проєкт реалізувався за рахунок коштів ДФРР у співфінансуванні з місцевим бюджетом.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Культурно-мистецький проєкт „Етнографічна Черкащина“	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	3100 тис. грн.	1100 тис. грн	1100 тис. грн	1100 тис. грн	3100 тис. грн.	3100 тис. грн.	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	4000	3000	-1000	Проєкт передбачає комплекс апробованих на Черкащині обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів. Зокрема, передбачено видання „Енциклопедії міст і сіл Черкащини“. Обласним осередком Спілки краєзнавців України розроблено концепцію енциклопедії, створено робочу редакційну групу. В області проведено низку культурно-мистецьких заходів, створено історико-меморіальний туристичний маршрут „Земля Тараса“. Систематично проводяться туристичні екскурсії „Шляхами української козацької держави“ (Чигирин, Суботів, Медведівка, Холодний Яр), „Козацька слава“ (Корсунь-Шевченківський, Виграїв, Стеблів, Трахтемирів, Канів), організуються та проводяться виставки дитячих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Створення ліцею гуманітарного профілю в м. Чигирині	Чигиринський район, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Фонд Western NIS Enterprise Fund (США), публічно-приватне партнерство, донори	-	-	-	-	-	-	Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Заклад планується відкрити під назвою "Академія лідерства". Метою академії є популяризація прикладних професій. Академію планується створити за сприяння американського фонду Western NIS Enterprise Fund. Здійснюється вибір приміщення для академії.	-
												Відкриття "Академії лідерства"	од.	1	0	-1		
												Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	40	0	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа розвитку "Велика гра"	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проєкт був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області та соціальної активності жителів області	Маркетингова підтримка майстрів народних ремесел	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	150 тис. грн	150 тис. грн	150 тис. грн	150 тис. грн	150 тис. грн	150 тис. грн	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	1500	-500	У звітному періоді проведено ряд заходів, спрямованих на популяризацію історичного та культурного надбання краю, із залученням майстрів народної творчості. Ціла низка лекцій, майстер-класів, виставок, ярмарок, фестивалів проводиться із залученням майстрів народних ремесел. Активізовано спільну роботу закладів культури і мистецтва з осередками національних творчих спілок України та громадськими об'єднаннями щодо проведення культурно-мистецьких заходів. Затверджена обласна програма підтримки діяльності обласних осередків національних творчих спілок України на 2017 - 2021 рр. (рішення обласної ради від 08.09.2017 №16-21/VII).	-

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. Хрещатик, 196 в м. Черкаси	Черкаська область	2016р.	2017р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету	18341,8 тис. грн.	-	-	-	18402,0 тис. грн.	18341,8 тис. грн.	Проектна потужність	місць	глядацький зал – 761; малий зал – 115	глядацький зал – 761; малий зал – 0	по глядацькому залу 0; по малому залу - 115	Будівельна готовність становить 66%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Об'єкт є перехідним на 2018 рік.	-
												Забезпечення безпечних умов експлуатації будівлі	%	100	60	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Розвиток видавничо-поліграфічної бази області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети	323,9 тис. грн.	264,0 тис. грн.	350 тис. грн.	264,0 тис. грн.	452,5 тис. грн.	323,9 тис. грн.	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів	од.	580	491	-89	Рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-2/VIІ затверджено обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки. Виконання завдань програми здійснюється шляхом реалізації природоохоронних заходів, у т. ч. за напрямком "Наука, інформація і освіта". На реалізацію проекту використано кошти в сумі 146,9 тис. грн. Для забезпечення широкого доступу громадськості до екологічної інформації у 2017 році розміщено 200 оперативних інформаційних повідомлень на веб-сайті управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, здійснено 6 виступів на телебаченні, 2 на радіо. Проведено круглі столи на екологічну тематику. Крім того, в області вперше відбувся екологічний конкурс "Україна в стилі ЕКО". За результатами конкурсу переможцями оголошено 6 проектів, фактично реалізовано 5 проектів на загальну суму 117,1 тис. грн. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля".	-

4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Черкаси	м. Черкаси	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища у Черкаській області". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Розвиток регіональної системи моніторингу довкілля".	-
4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція полігону твердих побутових відходів у м. Сміла	м. Сміла	2 016р.	2 017р.	Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві бюджети	473,9 тис. грн.	-	-	-	475,2 тис. грн.	473,9 тис. грн.	Складування ТПВ	куб. м за добу	254	254	-	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 473,9 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію для полігону твердих побутових відходів у м. Сміла. Проект планується реалізувати протягом 2018 року за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Підвищення рівня екологічної безпеки області шляхом модернізації існуючих та будівництва спеціалізованих екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів", яким, зокрема, передбачена реконструкція даного полігону ТПВ.	-
												Розширення полігону	га	4	2,4	-1,6		
												Забезпечення санітарної, епідемічної та екологічної безпеки	%	100	25	-75		
4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція існуючого Монастирищенського міського сміттєзвалища	м. Монастирське	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У 2017 році по об'єкту подано запит на Мінприроди України щодо виділення коштів з державного бюджету на реалізацію зазначеного природоохоронного заходу. Кошти з державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Підвищення рівня екологічної безпеки області шляхом модернізації існуючих та будівництва спеціалізованих екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів", яким, зокрема, передбачена реконструкція даного полігону ТПВ.	-
4.2 Покращення управління відходами	Організація виробництва переробки шламів та отримання сполук цинку	р. Дніпро (середня і нижня течія)	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Бюджет Міністерства освіти і науки України, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

4.2 Покращення управління відходами	Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти власників відходів пестицидів	589,3 тис. грн.	-	328,1 тис. грн.	-	14924,9 тис. грн.	589,3 тис. грн.	Обсяг невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження	тонн	300,8	19,7	-281,1	Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації розроблено обласну програму вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016 – 2018 роки. Плановий обсяг знешкодження відходів пестицидів складає 281,1 т. За період 2015 - 2016 роки з території області на знешкодження вивезено 19,7 т відходів пестицидів. В рамках виконання заходів Програми у 2017 році для забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 8,1 т відходів пестицидів, які зберігаються на території Звенигородського, Монастирищенського та Тальнівського районів, була передбачена субвенція з обласного бюджету районним бюджетам на суму 328,1 тис. грн. Через відсутність в державі технічних можливостей та необхідних потужностей для знешкодження відходів пестицидів екологічно обґрунтованим шляхом, кошти повернуто до обласного бюджету. Відповідний проект включений до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки.	-	
4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Созологічна оцінка об'єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і зникаючих видів Черкаської області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У 2016 та 2017 роках управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлялись запити на Мінприроди України щодо виділення коштів державного бюджету на реалізацію заходу. Фінансування по проекту за рахунок коштів державного бюджету не проводилось. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Збереження та розвиток природно-заповідного фонду області".	-
4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Відновлення Корсунь-Шевченківського парку	м. Корсунь-Шевченківський	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі	Канівський, Черкаський, Чигиринський, Золотоніський, Чернобаївський райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Міжнародні донори, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд на 13 витках зливових вод з колекторів зливової каналізації в м. Черкаси	Черкаська область та населені пункти за межами області, що знаходяться нижче за течією р. Дніпро	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	Кількість витоків зливових вод в м. Черкаси, на яких буде збудовано очисні споруди	од.	13	0	-13	-	Було виготовлено проектну-кошторисну документацію по об'єкту "Будівництво очисних споруд на витку зливових вод з колектора глибокого залягання по вул. Крилова в м. Черкаси". Проект було подано на розгляд конкурсної комісії з оцінки інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР. Проект не пройшов конкурсного відбору.	-	
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	Акваторія Кременчуцького водосховища, Канівський, Золотоніський, Черкаський, Чигиринський райони, м. Черкаси	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, інвестиції, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У 2015 році направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Здійснення заходів, спрямованих на відновлення берегової смуги та захист берега від шкідливого впливу Кременчуцького водосховища в східній частині с. Червона Слобода Черкаського району". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись. Наприкінці 2016 року управлінням цивільного захисту облдержадміністрації подано пропозиції щодо включення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища до Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Зазначені пропозиції до цільової програми не включено. Відповідний проект включений до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки.	-	
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Робочий проект холодного водопроводу по вул. Шевченка, Садова, Першотравнева в с. Косарі Кам'янського району Черкаської області	с. Косарі Кам'янського району	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція з Кам'янського районного бюджету обласному бюджету	1830,8 тис. грн.	-	-	-	1870,4 тис. грн.	1830,8 тис. грн.	Будівництво водопроводу	км	6,6	6,6	-	Роботи по об'єкту завершено. 11.05.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта. Рішенням обласної ради від 16.09.2016 № 8-17/ІІ об'єкт переданий у комунальну власність територіальної громади села Косарі.	-
												Забезпеченість жителів села якісною питною водою	осіб	800	800	-	Об'єкт передано актом прийому-передачі від 10.10.2016	-	

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Водозабірні свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод	м. Сміла	2015р.	2017р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1234,9 тис. грн.	-	-	-	1165,4 тис. грн.	1165,4 тис. грн.	Збільшення обсягів видобутку питної води	куб. м за добу	3000	2400	-600	Роботи по об'єкту завершено у 2016 році.	-
												Цілодобове забезпечення населення питною водою	тис. абонентів	25,8	20,6	-5,2		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Система водопостачання смт. Лисянка - реконструкція	смт. Лисянка	2016р.	2017р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, субвенція з державного бюджету місцевому бюджету	2584,7 тис. грн.	-	-	-	2584,7 тис. грн.	2584,7 тис. грн.	Реконструйова на ділянка системи водопостачання	км	3,1	3,1	-	Будівельна готовність становить 82%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Об'єкт є перехідним на 2018 рік.	-
												Будівництво нової насосної станції з встановленням обладнання	% будівельної готовності	100	40	-60		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво водогону в селищі Верхнячка Христинівського району (II черга)	смт. Верхнячка	2015 - 2016 рр.	2016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1578,4 тис. грн.	-	-	-	1831,1 тис. грн.	1578,4 тис. грн.	Будівництво водогону	км	10,8	10,8	-	Роботи по об'єкту завершено. 09.11.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Забезпечення населення питною водою	осіб	1138	1138	-		
												Обсяг водопостачання	тис. куб. м за місяць	6,5	6,5	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво контрольного центру і встановлення на скважинах нових насосів та додаткового водогону для збільшення пропускної здатності у м. Чигирин	м. Чигирин	2015 - 2016 рр.	2016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1929,4 тис. грн.	-	-	-	1972,7 тис. грн.	1927,9 тис. грн.	Зменшення витрат на електроенергію, що використовується для постачання води	%	60	60	-	Роботи по об'єкту завершено. 29.11.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Забезпечення населення питною водою	%	100	100	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисних спорудах м. Канева в межах від музею Т. Г. Шевченка до КНС № 7	м. Канів	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2396,0 тис. грн.	-	-	-	2396,0 тис. грн.	2336,3 тис. грн.	Попередження несприятливої екологічної ситуації в заповідній зоні м. Канева в результаті функціонування колектора	%	100	100	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2016 році.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. К. Маркса, м. Сміла	м. Сміла	2015р.	2017р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4143,6 тис. грн.	-	-	-	4143,6 тис. грн.	3936,5 тис. грн.	Кількість населення, що буде забезпечена якісними послугами водовідведення	тис. осіб	5,8	0	-5,8	Будівельна готовність становить 99%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Об'єкт є перехідним на 2018 рік.	-

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кам'янка	м. Кам'янка	2 016р.	2 017р.	Субвенція загального фонду державного бюджету місцевому бюджету, субвенція з обласного бюджету місцевому бюджету, природоохоронний фонд обласного бюджету, місцевий бюджет	12990,3 тис. грн.	4409,8 тис. грн.	4409,8 тис. грн.	4409,8 тис. грн.	12990,3 тис. грн.	12990,3 тис. грн.	Очищення стоків	тис. куб. м за добу	12	12	-	Проводиться капітальний ремонт очисних споруд РКП "Кам'янський водоканал". Об'єкт буде завершено у 2018 р.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна, м. Городище	м. Городище	2015 – 2016 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети	1195,0 тис. грн.	989,0 тис. грн.	1001,2 тис. грн.	588,0 тис. грн.	1207,3 тис. грн.	794,0 тис. грн.	Реконструйова на ділянка каналізаційної мережі	км	0,87	0,87	-	Будівельна готовність становить 95%. Роботи по об'єкту планується завершити у 2018 р.	-
												Збільшення обсягів скиду каналізаційних стоків	куб. м за добу	13,5	13,5	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційної насосної станції Q=200 куб. м/год в м. Жашків	м. Жашків	2 015р.	2 015р.	Місцевий бюджет	1237,7 тис. грн.	-	-	-	1264,9 тис. грн.	1264,9 тис. грн.	Реконструйова на каналізаційна насосна станція	од.	1	1	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Очисні споруди м. Золотоноша – реконструкція	м. Золотоноша та населені пункти, суміжні з Черкаською областю	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку; бюджет розвитку обласного бюджету; природоохоронний фонд обласного бюджету	56299,7 тис. грн.	-	-	-	60670,2 тис. грн.	56299,7 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	6000	6000	-	Роботи по об'єкту завершено. 20.10.2016 отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та його готовності до експлуатації. Рішенням обласної ради від 16.12.2016 №10-25/VII об'єкт переданий в комунальну власність територіальної громади міста Золотоноша на баланс КП "Міський водоканал" м. Золотоноша.	-
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	100	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків	м. Шпола та населені пункти, суміжні з Черкаською областю	2 016р.	2 016р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, природоохоронний фонд обласного бюджету, субвенція з Шполянського районного бюджету обласному бюджету	2843,2 тис. грн.	-	-	-	2867,5 тис. грн.	2843,2 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	200	200	-	Роботи по об'єкту завершено. 10.10.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	100	-		

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин	м. Чигирин	2015 – 2016 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети	6071,8 тис. грн.	4505,8 тис. грн.	4505,8 тис. грн.	–	4505,8 тис. грн.	1566,0 тис. грн.	Відновлений єдиний комплекс очищення стоків	од.	1	0	-1	Будівельна готовність становить 26%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Роботи по об'єкту плануються завершити у 2018 році.	–
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд смт. Чернобай	смт. Чернобай	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, державний бюджет, місцевий бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Для забезпечення реалізації проекту "Технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод в смт. Чернобай Черкаської області" направлялися запити на Мінприроди України щодо виділення коштів у 2016 та 2017 роках з державного бюджету. Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	–

* інформація конфіденційна

на даний момент інформація не обробляється

