

ЗВІТ

за 2015 рік із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану реалізації					Стан виконання Плану реалізації (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	плановий	фактичний	плановий	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інвестиції приватних компаній, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	30 тис. грн.	30 тис. грн.	30 тис. грн.	30 тис. грн.	Загальний обсяг іноземних інвестицій на кінець року	млн. дол. США	373,0 (на 31.12. 2017)	352,9 (на 31.12. 2015)	-20,1	З метою залучення інвесторів в область 18 вересня 2015 року у м. Київ було організовано та проведено „Черкаський інвестиційний форум-2015“. У Форумі, який спільно організували обласна державна адміністрація, Українська Бізнес-асоціація та газета „Бізнес“, брали участь черкаські підприємці, інвестори, представники міжнародних компаній, фондів, банків та ін. У рамках Форуму було презентовано проекти розвитку Чигиринського, Уманського і Канівського районів. Також було виділено 30 тис. грн. на створення інвестиційного порталу Черкаської області.	Значний негативний вплив в контексті зменшення вартості акціонерного капіталу має курсова різниця, яка полягає у коливанні курсу валют відносно долара США.
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Концепція створення індустріальних парків у Черкаській області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інвестиції приватних компаній	–	–	200 тис. грн.	–	200 тис. грн.	–	Розроблена концепція	од.	1	0	-1	Наразі відбувається визначення земельної ділянки для будівництва індустріального парку. Здійснюється співпраця з районними державними адміністраціями: направлені запити щодо надання пропозицій про наявні земельні ділянки, які можуть бути використані для будівництва (шляхом подання анкет). Також проводиться співробітництво з керуючими компаніями: обговорення та вивчення їх вимог щодо ділянки та технічних характеристик майбутнього парку. 03.03.2016 підписано Меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією та громадською спілкою „Асоціація індустріальних парків України“. На черговій сесії обласної ради буде розглянуто проект рішення, згідно з яким передбачено виділення 200 тис. грн. на розробку концепції	
												Кількість локалізованих земельних ділянок для будівництва	од.	5	5	0		
												Кількість компаній-партнерів	од.	3	1	-2		

1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Інтеграція логістичних можливостей Черкаської області у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти	Віддалені та слабозвинені райони Черкаської області, новостворені індустріальні парки у Полтавській області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Проекти МТД, інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2015 - 2017 роки	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Програма "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2015 - 2017 роки"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Створення енергетичних кооперативів	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет, інвестиції приватних компаній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Створення комунальних підприємств по виробництву біодизелю	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Створення пілотного проекту по виробництву пелет	м. Кам'янка, м. Золотоноша, с. Чапаєвка Золотоніського району	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	*	*	*	*	*	*	Кількість діючих підприємств по виробництву пелет	од.	3	1	-2	На даний момент функціонує 1 підприємство по виробництву пелет у м. Золотоноша (створене за кошти інвесторів, введено в експлуатацію у грудні 2015 р.). Перебуває на стадії завершення підприємство у с. Грушківка Кам'яньського району (с земельна ділянка, обладнане приміщення, яке потребує поточного ремонту). Розпочато роботу над створенням підприємства у с. Чапаєвка Золотоніського району (проект перебуває на стадії розробки ПКД).	-	

1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі Жашківського підприємства теплових мереж по вул. Миру, 7а в м. Жашків Черкаської області	м. Жашків	31.12. 2015	31.12. 2015	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	1724,1 тис. грн.	1724,1 тис. грн.	1724,1 тис. грн.	1664,1 тис. грн.	1724,1 тис. грн.	1664,1 тис. грн.	Зменшення витрат підприємств м. Жашків на оплату за теплову енергію	%	18	0	-18	Роботи по об'єкту завершено.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі Жашківського підприємства теплових мереж по вул. Миру, 7а в м. Жашків Черкаської області	м. Христинівка	31.12. 2015	2016 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	1164,5 тис. грн.	1164,5 тис. грн.	1164,5 тис. грн.	1164,5 тис. грн.	1164,5 тис. грн.	1164,5 тис. грн.	Зменшення витрат школи на оплату за теплову енергію	тис. грн.	1254,8	0	-1254,8	Будівельна готовність становить 95%. Об'єкт буде введений в експлуатацію у 2016 році.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Будівництво блочно-модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 МВт, м. Кам'янка, вул. Декабристів, 11	м. Кам'янка	2015 р.	2015 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4101,6 тис. грн.	2133,7 тис. грн.	2133,7 тис. грн.	1869,1 тис. грн.	4800,8 тис. грн.	4536,1 тис. грн.	Економія споживання природного газу	тис. куб. м	600	48,9	-551,1	Об'єкт введено в експлуатацію у 2015 р.	-
												Зменшення витрат населення та підприємств м. Кам'янка на споживання природного газу	тис. грн.	3000	224	-2776		
												Економія споживання електроенергії	тис. кВт/год	76,6	20	-56,6		
												Зменшення витрат населення та підприємств м. Кам'янка на споживання електроенергії	тис. грн.	133,3	33	-100,3		
												Економія споживання теплової енергії	Гкал	4500	357	-4143		
												Зменшення витрат населення та підприємств м. Кам'янка на споживання теплової енергії	тис. грн.	4310	337	-3973		
1.2 Підвищення енергоефективності	Проведення енергомоніторингу та підготовка планів термомодернізації будівель бюджетної сфери	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реформування системи надання адміністративних послуг	Черкаська область	2015 - 2016 рр.	2015 - 2016 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	1322,0 тис. грн.	1322,0 тис. грн.	1322,0 тис. грн.	1322,0 тис. грн.	Кількість ЦНАП, які відповідають вимогам чинного законодавства	од.	25	22	-3	Програмою економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2015 рік були передбачені заходи з підвищення ефективності функціонування ЦНАП шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення. На ці заходи у 2015 році було виділено 1322,0 тис. грн.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Шкільний автобус	Сільські території Черкаської області	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародний донор	6,5 млн. грн.	6,5 млн. грн.	6,5 млн. грн.	6,5 млн. грн.	6,5 млн. грн.	6,5 млн. грн.	Максимальне забезпечення підвезення учнів сільської місцевості до шкіл	%	100	100	-	Учні сільської місцевості повністю забезпечені підвозом шкільними автобусами до навчальних закладів. У 2015 р. було придбано 7 автобусів за рахунок місцевих бюджетів. У 2016 р. заплановане придбання 18 автобусів на загальну суму 12600 тис. грн. в рамках обласної програми "Шкільний автобус 2015 - 2020", затвердженої рішенням обласної ради від 19.02.2016 №3-17/VII.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення Агенції регіонального розвитку	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес	-	-	-	-	-	-	Кількість проектів Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 - 2017 роки, реалізованих за сприяння	од.	15	0	-15	Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №258 затверджено Типове положення про агенцію регіонального розвитку. Наразі відбувається конкурсний відбір на посаду керівника Агенції регіонального розвитку.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси	Черкаська область	червень 2016 р.	червень 2016 р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету	109033,7 тис. грн.	28721,7 тис. грн.	28731,8 тис. грн.	28721,7 тис. грн.	109043,8 тис. грн.	109033,7 тис. грн.	Потужність перинатального центру	пологів на рік	2050	0	-2050	Роботи по об'єкту завершено, буде введений в експлуатацію у червні 2016 року.	-
												Загальна кількість ліжок	од.	100	0	-100		

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Впровадження механізмів е-урядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість надавачів електронних послуг	од.	7	1	-6	Рішенням обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VII затверджено Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна Черкащина“. Програма передбачає розвиток інформаційної інфраструктури області, впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади області та інші напрями діяльності. Департаментом регіонального розвитку Черкаської ОДА на порталі iGov впроваджено 3 електронні послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Розпорядженням обласної державної адміністрації від 31.03.2016 №153 утворена робоча група облдержадміністрації з впровадження системи електронного документообігу. У квітні 2016 року відбулось засідання робочої групи, на якому висловлювались пропозиції з шляхів запровадження електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах ОДА.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Обладнане приміщення для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од.	1	0	-1	Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у м. Черкаси створено, але відсутнє єдине приміщення для центру. Його підрозділи та відділи розміщуються за різними адресами по м. Черкаси. Наразі відбувається пошук приміщення для центру. На його обладнання необхідно 78 млн. грн. Здійснюється пошук джерел фінансування.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Запровадження навчання з питань проектного менеджменту для представників органів місцевого самоврядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість підготовлених фахівців з розробки та реалізації планів розвитку районів та міст	осіб	150	0	-150	19.05.2015 відбулось перше триденне навчання з питань підготовки проектів регіонального розвитку, організоване ресурсним центром „АНГО“. На базі Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій були проведені наступні заходи: 1) семінар для сільських голів на тему: "Сучасні аспекти розвитку сільських територій. Реалізація другої фази проекту ЄС - ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громад - II" (25.03.2015); 2) семінар на тему: "Міжнародна технічна допомога. Розробка проектів та програм місцевого самоврядування" (17 - 19.02.2016 - для сільських та селищних голів, 21.03.2016 - для новообраних сільських голів та секретарів). Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект було відібрано для фінансування з ДФРР на 2016 рік.	-
																Кількість населених пунктів області, що додатково розробили та затвердили план розвитку	од.	20	0	-20		
																Кількість проектів, що здійснюються в рамках навчання	од.	50	0	-50		

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення мережі бізнес-інкубаторів	Черкаська область, м. Черкаси, м. Умань, м. Золотоноша	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість новостворених суб'єктів підприємницької діяльності	од.	5	0	-5	Проводиться пошук експертів для здійснення аналізу бізнес-моделі майбутнього бізнес-інкубатора. Розробляється концепція Центру послуг для бізнесу. Проект планується подати для фінансування з ДФРР на 2017 рік.	-
																	Кількість новостворених робочих місць	од.	25	0		
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Підтримка суб'єктів МСП за участі Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Впровадження систем управління якістю на підприємствах, в установах, організаціях	Черкаська область	2016 - 2017 рр.	2016 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, кошти підприємств та організацій	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Кількість впроваджених систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах	од.	83	71	-12	У 2015 році спеціалістами сектору перспективного розвитку ДП „Черкасистандартметрологія” була надана допомога: - з питань впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 – 5 підприємствам; - з питань впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007 – 14 підприємствам; - з питань розроблення та впровадження інтегрованих систем управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009+ ДСТУ ISO 22000:2007 – 2 підприємствам. У м. Золотоноша та м. Умань у 2016 році були проведені кушові семінари-наради на тему "Прискорення впровадження сучасних євроінтеграційних законів у галузі технічного регулювання в регіоні", на яких зокрема розглядалось питання технічних можливостей та перспектив діяльності ДП „Черкасистандартметрологія” в контексті прискорення реалізації чинного законодавства у сфері метрології та стандартизації.	-

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Купуй Черкаське	Черкаська область та прилеглі райони Київської, Вінницької, Кіровоградської та Полтавської областей	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, кошти підприємств, установ і організацій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У липні 2015 року Департаментом економічного розвитку і торгівлі ОДА була проведена зустріч з керівниками великих підприємств харчової промисловості області та представниками Черкаської спілки продовольчих маркетів. Також були присутні представники Черкаської торгово-промислової палати. На зустрічі було розглянуто питання співпраці місцевих виробників з торгівельними мережами, з можливістю утворення кластера, а також питання створення бренду черкаської продукції. Але дані ідеї не знайшли підтримки серед учасників зустрічі. 27.04.2016 у Черкаській торгово-промисловій палаті відбулась бізнес-зустріч представників підприємств харчової промисловості і торгівельних мереж під назвою "Купуй Черкаське". Під час зустрічі була прорекламована продукція місцевих виробників.	-	
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення центру підтримки інновацій і підприємництва ІНУВ в м. Черкаси	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти МБФ „Сід Форум Україна“, Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія	-	-	-	-	-	-	Кількість новостворених ІТ-підприємств	од.	7	0	-7	Підписано Меморандум між обласною державною адміністрацією, Черкаською міською радою та Міжнародним благодійним фондом „Сід Форум Україна“. Підібрано приміщення для створення центру.	-
												Кількість створених стартап-компаній	од.	12	0	-12		
												Кількість навчальних закладів, в яких запроваджено навчальні програми для забезпечення належного рівня підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів	од.	7	3	-4		

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Модернізація навчальних програм для забезпечення належного рівня підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД, бюджет ІТ-компаній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість ВНЗ, які співпрацюють з ІТ-кластером та впроваджують новітнє програмне забезпечення у навчальному процесі	од.	7	3	-4	В м. Черкаси створено ІТ-кластер, до якого долучилися 13 ІТ-компаній. 2 компанії направляли своїх працівників для співпраці з викладачами вищих навчальних закладів. Наразі кластер співпрацює з 3 ВНЗ: Черкаський державний технологічний університет, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та Черкаський бізнес-коледж (будуть проведені зустрічі з викладачами). Для студентів, що розпочнуть навчання на 1 курсі у вищезазначених ВНЗ восени 2016 року, плануються зміни у навчальних програмах із застосуванням новітнього програмного забезпечення, в тому числі впровадження курсів, пов'язаних із системним програмуванням (навколо ядра Linux). Навчальні курси будуть проводитися на мові програмування Python, з переходом на технології, що застосовуються більш широко, в середині	-	
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Встановлення вуличних ліхтарів-указників з Wi-Fi покриттям	м. Умань, м. Чигирин, м. Канів, м. Черкаси	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристично-рекреаційної зони в с. Чернече Чигиринського району	м. Чигирин та с. Чернече Чигиринського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відбувається пошук джерел фінансування.	-	
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення "Музею дитинства"	Чигиринський район, с. Суботів Чигиринського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об'єктів Черкаської області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість туристичних об'єктів, які будуть відмічені QR-кодом	од.	20	0	-20	Ведуться переговори з компанією "Vodafone Україна" щодо впровадження разом із Черкаською міською радою та обласною державною адміністрацією унікального інноваційного міського інтернет-маршруту в м. Черкаси в рамках концепції Ukraine4all. Маршрут буде прокладено за допомогою стрілок та спеціальних табличок з QR-кодами, символікою та номерами локацій. Таблички з QR-кодами встановлюватимуться безпосередньо біля пам'яток, стрілки вказуватимуть шлях до наступної локації. Під час зчитування QR-коду за допомогою смартфона або планшета турист потраплятиме на сторінку з докладним описом і фото найближчого історичного чи культурного об'єкта – площі, будинку, пам'ятника	-

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення обслуговуючої мережі вздовж туристичних маршрутів Черкаської області	Чигиринський, Канівський, Корсунь-Шевченківський, Уманський райони (плотні)	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, донорські організації, інвестиції партнерів - суб'єктів надання туристичних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відбувається пошук джерел фінансування.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Маньківщина туристична "Буцький каньйон"	сmt. Маньківка, сmt. Буки, с. Русалівка, с. Березівка, с. Чорна Кам'янка, с. Юрпіль, с. Тимошівка	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти спонсорів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення історико-археологічного музейного комплексу "Країна Мамонтландія"	Канівський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Інвестори, місцеві бюджети, державний бюджет, донорські організації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Визначається концепція проекту, відбувається пошук джерел фінансування	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення районного музейного комплексу у м. Городище	м. Городище	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Збереження та відновлення вітряних млинів Черкащини	с. Худолівка, Івківці, Суботів Чигиринського району, с. Теклине Смілянського району, с. Лебедин, Капустине Шполянського району, с. Будище Звенигородського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	20 тис. грн.	-	20 тис. грн.	-	Кількість реставрованих вітряків	од.	13	0	-13	ЧОМГО "Молодь за відродження села" у 2015 році займалася популяризацією вітряних млинів Черкащини як привабливих туристичних об'єктів шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті "Млини України". Також організація брала участь у реставрації вітряка у с. Дейманівка (Полтавська обл., Пирятинський район). Організація брала участь у конференції, присвяченій млинарству, яка відбулась в Румунії, а також планує брати участь у конференції у м. Львів. В рамках конкурсу соціальних проектів неурядових організацій, який проводився облдержадміністрацією, був відібраний проект "Ремонт вітряного млина у с. Суботів" від Черкаської обласної громадської організації "Українська млинологічна асоціація". На реалізацію проекту облдержадміністрацією був виділений грант у сумі 20 тис. грн.	-

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського етнографічного розважально-просвітницького комплексу „Зерноленд“	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	Кількість туристів	тис. осіб	24	8	-16	Створено громадський етнографічний розважально-просвітницький комплекс „Зерноленд“. Наразі планується розбудова фестивального містечка при комплексі. Даний проект був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2016 році, але отримав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристичного кластера та інтернет-порталу „Туристична Чигиринщина“	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, МТД, місцеві бюджети	–	–	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	Збільшення кількості учасників кластеру	осіб	25	18	-7	Туристичний кластер створений і постійно розширюється, приєднуються нові учасники. Кластер активно співпрацює з представництвом „Спілки зеленого туризму України“ (м. Сміла). Ведуться переговори з Київськими, Черкаськими та Рівненськими турагенціями. У кінці березня 2016 р. планується участь у туристичній виставці у м. Київ. Також відбувається співпраця з громадською організацією „За процвітання Чигиринщини“ (очікується проведення каскаду фестивалів), Чигиринською районною державною адміністрацією (сприяння у проведенні заходів, надання місця). Інтернет-портал „Туристичний рух Чигиринщини“ створено протягом квітня – липня 2015 р. Крім того, кластер має власну сторінку в мережі Facebook, видає та розповсюджує поліграфічні інформаційні матеріали.	–
												Кількість проведених культурно-туристичних заходів	од.	6	1	-5		
												Кількість відвідувачів інтернет-порталу (середньорічний показник)	осіб	700	500	-200		
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення мережі тематичних сіл Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	*	*	*	*	Кількість створених сіл	од.	30	14	-16	На даний момент створено 14 тематичних сіл із запланованих 30. Найбільш успішними є 4 села: в Чигиринському районі – Медведівка (8 тис. туристів) та Голоківка (1 тис.), в Канівському районі – Межиріч (2 тис.), в Жашківському – Сорочотяга (1 тис.). В с. Медведівка створено громадський етнографічний розважально-просвітницький комплекс „Зерноленд“. У 2016 році планується збудувати фестивалне містечко при комплексі.	–
												Кількість туристів	тис. осіб	500	12	-488		
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського туристичного просвітницько-розважального комплексу "Фабрика ялинкових прикрас"	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Відбувається пошук джерел фінансування.	–

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Промоція туристичного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	100 тис. грн.	-	100 тис. грн.	-	Кількість проведених заходів	од.	45	15	-30	На даний момент функціонує головний туристичний портал області „Черкащина туристична“, на якому на постійній основі висвітлюється інформація про туристичний потенціал регіону та анонси майбутніх подій в туристичній галузі області. Рішенням обласної ради від 25.03.2016 №4-7/VII у 2016 р. передбачено виділення 100 тис. грн. на модернізацію веб-порталу та створення інформаційних відео- і фотоматеріалів. Крім того, передбачено створення туристичного бренду регіону. Просування туристичного продукту регіону також відбувається через сторінку „Черкащина туристична“ у соціальній мережі Facebook. У 2015 році в області проведено 15 заходів культурно-туристичного спрямування, в яких брали участь туристи з усієї України та світу.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Розробка мобільного додатку "Черкащина туристична"	Черкаська область, Україна	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Приватні інвестиції	-	-	-	-	-	-	Створений мобільний додаток	од.	1	0	-1	Рішенням обласної ради від 25.03.2016 №4-7/VII у 2016 р. передбачено виділення 100 тис. грн. на промоцію туристичного потенціалу Черкаської області, в тому числі на збір фотоматеріалів, на основі яких в подальшому буде створено мобільний додаток. Наразі здійснюється збір даних фотоматеріалів.	-
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Розвиток громадських сільських пасовищ	Відібрані сільські громади Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти Європейського Союзу, Черкаська обласна рада	17584,5 тис. грн.	17584,5 тис. грн.	3505,5 тис. грн.	3505,5 тис. грн.	3505,5 тис. грн.	3505,5 тис. грн.	Кількість кооперативів	од.	50	0	-50	Центр розвитку багатофункціональних кооперативів створено. На його базі проведено 5 семінарів для навчання та стажування, 20 інформаційних семінарів та 1 круглий стіл. Також розроблено Програму розвитку с/г кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року, типовий статут с/г кооперативів та 5 типових бізнес-планів. Розповсюджено 3000 листівок та розміщено 50 повідомлень у ЗМІ. За рядом індикаторів спостерігається перевиконання запланованих показників. Офіційний сайт проекту перебуває на стадії розробки.	
												Створення нових робочих місць	од.	300	0	-300		
												Семінари для навчання та стажування	од.	5	5	-		
												Кількість учасників	осіб	100	110	10		
												Інформаційні семінари	од.	20	20	-		

												Кількість учасників	осіб	400	507	107		
												Круглий стіл	од.	1	1	-		
												Кількість учасників навчання та стажування	осіб	100	110	10		
												Типові бізнес-плани	од.	5	5	-		
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення ринків свіжої агропродукції поблизу ключових автошляхів	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, приватні інвестиції, міжнародні донори, кошти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Школа розвитку підприємництва у сільській місцевості	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети	40 тис. грн.	40 тис. грн.	40 тис. грн.	40 тис. грн.	40 тис. грн.	40 тис. грн.	Кількість проведених навчальних курсів	од.	2	1	-1	У 2015 році на базі ресурсного центру "АНГО" в м. Черкаси був проведений навчальний курс для підприємців та представників громадськості. Курс включав 10 теоретичних занять і 1 практичний семінар. У навчанні взяли участь 30 осіб. До програми курсу входили наступні теми: зелений туризм, органічне землеробство, екологічне будівництво, проведення масових заходів, здоровий спосіб життя та ін. Для проведення курсу фондом "Відродження" був виділений грант в розмірі 40 тис. грн. Протягом 2016 - 2017 рр. планується провести аналогічний курс, в якому також візьмуть участь по 2 учасника від кожного району. Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку”. Проект було відібрано для фінансування з ДФРР на 2016 рік. Одним із ключових завдань проекту є сприяння залученню мешканців сільських територій до підприємницької діяльності за пріоритетними напрямками та поглиблення їх знань з питань ведення підприємництва.	-
															Кількість учасників семінарів	осіб		

2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Пілотний кластер: Зелені садиби Черкащини	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, місцеві бюджети, державний бюджет, донори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Здійснюється пошук приміщень житлових будівель у сільських територіях з метою розміщення музейних закладів.	Існує проблема власності житлових будинків (необхідність врегулювання юридичних питань з власниками)
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги	12 районів Черкаської області, м. Ватутіне	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні надходження, приватні інвестори	-	-	214035,0 тис. грн.	214035,0 тис. грн.	214035,0 тис. грн.	214035,0 тис. грн.	Кількість новостворених Центрів ПМСД	од.	15	1	-14	В Черкаській області функціонує 14 Центрів первинної медико-санітарної допомоги. У 2015 році був відкритий новий Центр у новоствореній Білозірській об'єднаній територіальній громаді. Загалом протягом 2015 року на утримання Центрів ПМСД (придбання обладнання, медикаментів, капітальні та поточні ремонти) було освоєно 214035,0 тис. грн.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	9 районів Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	10630,7 тис. грн.	10630,7 тис. грн.	10630,7 тис. грн.	10630,7 тис. грн.	Кількість новостворених сільських амбулаторій ЗПСМ	од.	20	6	-14	В Черкаській області функціонує 169 сільських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини. У 2015 році в області було створено 6 нових сільських амбулаторій. Загалом протягом 2015 року на утримання амбулаторій ЗПСМ (придбання обладнання, медикаментів, капітальні та поточні ремонти) було освоєно 10630,7 тис. грн.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, благодійні внески	-	-	-	-	199,0 тис. грн.	-	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	292	-1708	У 2015 році на базі КЗ „Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка“ відкрито інформаційно-культурний центр „Вікно в Америку“ за кошти гранту Посольства США в Україні. 5 сільських бібліотек області стали переможцями конкурсу „Бібліотека – громада: відкритий простір“, оголошеного фондом „Монсанта“ та Українською бібліотечною асоціацією і отримали безкоштовно комп'ютерну техніку та літературу. Бібліотечні заклади області є найактивнішими учасниками грантових програм серед закладів галузі культури. У 2015 році по фонду „Монсанта“ 6 сільськими бібліотечними закладами оновлено парк комп'ютерної техніки на 10 одиниць та поповнено бібліотечний фонд на 60 тис. грн. У 2016 році для фінансування з ДФРР відібрано проект "Створення інформаційно-культурного центру об'єднаної територіальної громади на базі Мокрокалігирської сільської бібліотеки". Проектом передбачено придбання меблів, обладнання, комп'ютерної техніки та оргтехніки. Проект є пілотним. У разі успішної його реалізації він буде поширений на всю область.	-

2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв'язку ТОВ "МакЛаут, ЛТД"	Черкаська область	2015 - 2016 pp.	2015 - 2016 pp.	Приватні інвестиції	-	-	-	-	-	-	Кількість прокладених волоконно-оптичних ліній зв'язку	од.	6	0	-6	ТОВ "МакЛаут, ЛТД" заплановане будівництво наступних волоконно-оптичних ліній зв'язку: 1) Звенигородка - Ватугіне - Озірна; 2) Канів - Софіївка; 3) Черкаси - Сміла; 4) Озірна - Лисянка; 5) Лисянка - Корсунь-Шевченківський; 6) Корсунь-Шевченківський - Канів. Також заплановане розміщення супутніх лінійних технічних засобів мережі Інтернет.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Покращення профорієнтаційної роботи серед молоді	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, міжнародні спонсори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Школа підприємництва	Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	МТД, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Єдиний інклюзивний простір - територія добра	Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, донори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Оновлена матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів - запорука підготовки висококваліфікованих робітників європейського рівня	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	МТД, місцеві бюджети	-	-	2057,3 тис. грн.	2057,3 тис. грн.	2057,3 тис. грн.	2057,3 тис. грн.	Кількість ПТНЗ, в яких проводилось оновлення матеріально-технічної бази	од.	21	21	-	У 2015 році проводились капітальні та поточні ремонти в усіх професійно-технічних навчальних закладах області (21 заклад).	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Неформальна освіта дорослих впродовж життя	Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, внутрішні ресурси Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кошти громадських організацій, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-

3.1	Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Підвищення фінансової грамотності населення	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти слухачів, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва підготовлено проєкт „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проєкт було відібрано для фінансування з ДФРР на 2016 рік.	-					
3.1	Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Регіональний навчальний центр "Школа гостинності"	м. Чигирин, Чигиринський район, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, донори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Центр планується відкрити під назвою "Школа національного сервісу". Метою школи є популяризація прикладних професій (зокрема, на її базі планується створити першу школу офіціанта в Україні). Ведуться переговори з Новопечерською школою м. Київ, а також з директором школи с. Ковалівка (Чигиринський район). Здійснюється вибір приміщення для школи (пріоритетним варіантом є будівля рекреаційного центру у м. Чигирин).	-
																Відкриття "Школи національного сервісу"	од.	1	0	-1		
																Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	70	0	-70		
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа особистого зростання та розвитку лідерських якостей "Народження власного Я"	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети, бізнес, кошти громадських організацій, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проєкт був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проєктів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-					
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Форум громадянських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, донорські кошти, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	од.	3	1	-2	24.11.2015 відбувся Форум підтримки громадських ініціатив «ГРАНТУємо зміни». Це був майданчик, де зібралися представники донорських організацій, які надають міжнародну технічну допомогу, громадських організацій, активна молодь та інші представники громадськості області (близько 200 осіб). На Форумі були також присутні гості з інших регіонів України: Кіровоградської, Львівської та Полтавської областей. В рамках Форуму був проведений „Ярмарок проєктів неурядових організацій та ініціатив“. Яскравим моментом Форуму було неформальне обговорення ідей громадських ініціатив у форматі „Світове кафе“. Також відбулась презентація концепції нового Talent-HUB – майданчика для генерації та розробки ідей громадських проєктів.	-
																Кількість учасників заходів	осіб	600	200	-400		
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Щорічний обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад Черкащини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, державний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених конкурсів на крашу сільську раду (за період 2015 - 2017 рр.)	од.	3	2	-1	Обласною радою щороку проводиться конкурс на крашу сільську раду. В конкурсі беруть участь 10 сільських рад області. Розподіл рейтингових місць здійснюється за результатами аналізу основних показників економічного та соціального розвитку сільських рад.	-
3.2	Підвищення обізнаності та	Створення інфраструктури розвитку	м. Черкаси, Канівськи	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, кошти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Створені веломашрути в м. Черкаси	од.	26	0	-26	Рішенням Черкаської міської ради від 15.03.2016 №2-280 була ухвалена перша програма розвитку велосипедної	-

соціальної активності жителів області	велотуризму в Черкаській області	їй та Чигиринський райони			громадських організацій							Кількість реалізованих проектів реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі	од.	5	0	-5	інфраструктури м. Черкаси до 2020 року. Програмою передбачено створення 26 веломаршрутів у місті (велосмути завширшки 1,5 або 1,8 м), рекреаційних доріжок у паркових зонах та вздовж р. Дніпро, системи велосипедної навігації (встановлення вказівних знаків для регулювання руху велосипедистів), облаштування 100 місць для паркування, реконструкцію та ремонт доріг, проведення просвітницької роботи. До розробки велокоцепції в м. Черкаси були залучені столичні експерти з Асоціації велосипедистів Києва.	
												Кількість реалізованих проектів з влаштування рекреаційних велосипедних шляхів	од.	6	0	-6		
												Облаштування місць для паркування велосипедів	од.	100	0	-100		
												Розміщення вказівних знаків, інформаційних стендів та інших елементів навігації	од.	100	0	-100		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Підтримка організації спортивних клубів у сільській місцевості	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, спонсорські кошти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція запасного футбольного поля КП "Центральний стадіон"	м. Черкаси	2 016р.	2 016р.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Культурно-мистецький проект „Етнографічна Черкащина“	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	700 тис. грн.	700 тис. грн.	700 тис. грн.	700 тис. грн.	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	4000	1300	-2700	Проект передбачає комплекс апробованих на Черкащині обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів краю. Зокрема, передбачено видання „Енциклопедії міст і сіл Черкащини“, підручника з історії рідного краю „Моя Черкащина“. В області у 2015 році проведено низку культурно-мистецьких заходів, створено історико-меморіальний туристичний маршрут „Земля Тараса“. Систематично проводяться туристичні екскурсії „Шляхами української козацької держави“ (Чигирин, Суботів, Медведівка, Холодний Яр), „Козацька слава“ (Корсунь-Шевченківський, Виграїв, Стеблів, Трахтемирів, Канів), організуються та проводяться виставки дитячих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області. У процесі розроблення перебуває проект тематико-експозиційного плану та створення експозиції Будинку-музею Т. Г.	-

4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, спонсорські кошти, МТД	–	–	–	–	–	–	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів	од.	580	181	-399	Для забезпечення широкого доступу громадськості до екологічної інформації у 2015 році здійснено 17 виступів на телебаченні та 2 на радіо, розміщено 142 оперативних інформаційних матеріалів на веб-сайті Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, підготовлено 10 проектів інформаційних матеріалів для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації. З метою формування у підрастаючого покоління екологічного мислення проведено ряд просвітницьких заходів, в т. ч.: 4 засідання круглих столів, акцію в рамках Всесвітньої кампанії „Година Землі“, 3 освітньо-виховних заходи для вихованців дитячих закладів оздоровлення, ДНЗ та учнів загальноосвітньої школи, робота щодо популяризації дат „Екологічного календаря“ через органи державної влади на місцях, ЗМІ та Інтернет.	–
4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Черкаси	м. Черкаси	2015 - 2016 рр.	2015 - 2016 рр.	Державний бюджет, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення у 2015 році коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища у Черкаській області". У 2015 році кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	–
4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція полігону твердих побутових відходів у м. Сміла	м. Сміла	2 016р.	2 016р.	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, невикористані й залишок	473,9 тис. грн.	473,9 тис. грн.	475,2 тис. грн.	473,9 тис. грн.	475,2 тис. грн.	473,9 тис. грн.	Складування ТПВ	куб. м за добу	254	254	-	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 473,9 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію для полігону твердих побутових відходів у м. Сміла.	–
												Розширення полігону	га	4	2,4	-1,6		
												Забезпечення санітарної, епідемічної та екологічної безпеки	%	100	25	-75		
4.2 Покращення управління відходами	Організація виробництва переробки шламів та отримання сполук цинку	р. Дніпро (середня і нижня течія)	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Бюджет Міністерства освіти і науки України, державний бюджет, МТД	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–	

4.2	Покращення управління відходами	Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Городищенський, Драбівський, Звенигородський, Катеринопільський, Монастириський, Черкаський, Шполянський райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти власників відходів пестицидів	-	-	505,0 тис. грн.	505,0 тис. грн.	505,0 тис. грн.	505,0 тис. грн.	Кількість невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів)	тонн	0 (2018 р.)	284,7	284,7	У 2015 році за межі області за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів на загальну суму 505,0 тис. грн. вивезено на знешкодження 12,5 т відходів пестицидів. В результаті проведених робіт від відходів пестицидів повністю очищено Городищенський та Шполянський райони. З метою обмеження шкідливого впливу небезпечних відходів на навколишнє природне середовище та повного очищення території області від них, управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації розроблено обласну програму вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016 – 2018 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 № 4-1/VII.	-
4.3	Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного	Созологічна оцінка об'єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і зникаючих видів Черкаської області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлений запит на Мінприроди України щодо виділення коштів з державного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію проекту. Запит перебуває на розгляді.	-
4.3	Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Відновлення Корсунь-Шевченківського парку	м. Корсунь-Шевченківський	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі	Канівський, Черкаський, Чигиринський, Золотоніський, Чорнобаївський райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Міжнародні донори, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд на 13 витоках зливових вод з колекторів зливової каналізації в м. Черкаси	Черкаська область та населені пункти за межами області, що знаходяться нижче за течією р. Дніпро	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	Кількість витоків зливових вод в м. Черкаси, на яких збудовано очисні споруди	од.	14	1	-13	Заходи по проекту не здійснювались.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	Акваторія Кременчуцького водосховища, Канівський, Золотоніський, Черкаський, Чигиринський райони, м. Черкаси	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, інвестиції, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення у 2015 році коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Здійснення заходів, спрямованих на відновлення берегової смуги та захист берега від шкідливого впливу Кременчуцького водосховища в східній частині с. Червона Слобода Черкаського району". У 2015 році кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Робочий проект холодного водопроводу по вул. Шевченка, Садова, Першотравнева в с. Косарі Кам'янського району Черкаської області	с. Косарі Кам'янського району	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція з Кам'янського районного бюджету обласному бюджету	1830,8 тис. грн.	1798,5 тис. грн.	1838,0 тис. грн.	1798,5 тис. грн.	1870,4 тис. грн.	1830,8 тис. грн.	Будівництво водопроводу	км	7,2	6,8	-0,4	Будівельна готовність становить 95%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Роботи по об'єкту ведуться. Об'єкт планується ввести в експлуатацію у 2016 році.	-
												Забезпеченість жителів села якісною питною водою	осіб	800	0	-800		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Водозабірні свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод	м. Сміла	2 015р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	1234,9 тис. грн.	1234,9 тис. грн.	1165,4 тис. грн.	1104,0 тис. грн.	1165,4 тис. грн.	1104,0 тис. грн.	Збільшення обсягів видобутку питної води	куб. м за добу	3000	0	-3000	Будівельна готовність становить 95%. Об'єкт буде введений в експлуатацію протягом 2016 року.	-
												Цілодобове забезпечення населення питною водою	тис. абонентів	26,1	4	-22,1		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Система водопостачання смт. Лисянка - реконструкція	смт. Лисянка	2 016р.	2 016р.	Бюджет розвитку обласного бюджету	2304,3 тис. грн.	765,5 тис. грн.	843,0 тис. грн.	765,5 тис. грн.	2381,8 тис. грн.	2304,3 тис. грн.	Реконструйована ділянка системи водопостачання	км	3,1	3,1	-	Будівельна готовність становить 82%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. За умови повного фінансування об'єкт буде введено в експлуатацію у 2016 році.	-
												Будівництво нової насосної станції з встановленням обладнання	% будівельної готовності	100	40	-60		

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисних спорудах м. Канева в межах від музею Т. Г. Шевченка до КНС № 7	м. Канів	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Державний бюджет, місцевий бюджет	2374,0 тис. грн.	2374,0 тис. грн.	2336,3 тис. грн.	2336,3 тис. грн.	2336,3 тис. грн.	2336,3 тис. грн.	Попередження несприятливої екологічної ситуації в заповідній зоні м. Канева в результаті функціонування колектора	%	100	100	-	Проект перебуває на стадії завершення. Введення об'єкта в експлуатацію заплановане у 2016 році.	–
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. К. Маркса, м. Сміла	м. Сміла	2 015р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	4143,6 тис. грн.	4143,6 тис. грн.	4143,6 тис. грн.	3936,4 тис. грн.	4143,6 тис. грн.	3936,4 тис. грн.	Кількість населення, що буде забезпечена якісними послугами водовідведення	тис. осіб	20	0	-20	Будівельна готовність становить 95%. Об'єкт буде введений в експлуатацію протягом 2016 року.	–
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кам'янка	м. Кам'янка	2 015р.	2 016р.	Субвенція загального фонду державного бюджету місцевому бюджету (Кам'янському району для м. Кам'янка); місцевий бюджет	8685,8 тис. грн.	4833,2 тис. грн.	8685,8 тис. грн.	4833,2 тис. грн.	8685,8 тис. грн.	4833,2 тис. грн.	Очищення стоків	тис. куб. м за добу	12	12	-	У 2015 р. виділена субвенція загального фонду державного бюджету у розмірі 4700,0 тис. грн. на проведення реконструкції очисних споруд РКП "Кам'янський водоканал". Була розроблена проектно-кошторисна документація, затверджений експертний звіт, проводиться капітальний ремонт очисних споруд. Об'єкт буде завершено у 2016 р.	–
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Очисні споруди м. Золотоноша – реконструкція	м. Золотоноша та населені пункти, суміжні з Черкаською областю	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку; бюджет розвитку обласного бюджету; природоохоронний фонд обласного бюджету	56299,7 тис. грн.	25737,6 тис. грн.	25747,6 тис. грн.	25737,6 тис. грн.	56309,7 тис. грн.	56299,7 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	6000	6000	-	Роботи по об'єкту завершено, буде введений в експлуатацію протягом 2016 року.	–
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	100	-		

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійчен ків	м. Шпола та населені пункти, суміжні з Черкасько ю областю	2 016р.	2 016р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, природоохорон ний фонд обласного бюджету, субвенція з Шполянського районного бюджету обласному бюджету	2158,1 тис. грн.	2094,3 тис. грн.	2094,3 тис. грн.	2094,3 тис. грн.	2158,1 тис. грн.	2158,1 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	200	200	-	Будівельна готовність становить 75%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. За умови повного фінансування об'єкт буде введено в експлуатацію у 2016 році.	-
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	55	-45		

* інформація конфіденційна

Керівник секретаріату

В. Мовчан

