

ЗВІТ

за I півріччя 2016 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану реалізації					Стан виконання Плану реалізації (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	плановий	фактичний	плановий	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інвестиції приватних компаній, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	10 тис. грн.	10 тис. грн.	10 тис. грн.	10 тис. грн.	Загальний обсяг іноземних інвестицій на кінець року	млн. дол. США	373,0 (на 31.12.2017)	328,2 (на 01.04.2016)	-44,8	23.05.2016 представники облдержадміністрації взяли участь у інвестиційній сесії Київського міжнародного економічного форуму "Україна - Китай: Новий шовковий шлях" (м. Київ). Були проведені переговори з першими особами компаній із різних сфер як українського, так і китайського бізнесу. Також в рамках заходу було презентовано ряд інвестиційних проєктів. 17.06.2016 відбулась зустріч голови облдержадміністрації з надзвичайним та повноважним послом Французької Республіки щодо втілення інвестиційних планів з енергосервісу, менеджменту відходів та можливості співпраці з будівництва індустріального парку. 30.06.2016 представники Посольства Польщі в Україні презентували програму допомоги у сфері регіонального розвитку України, розраховану на період 2016 – 2020 роки. В рамках цієї презентації Черкащина мала змогу представити інвестиційний потенціал області. Крім того, ведеться робота над створенням інвестиційного порталу області, презентація якого запланована на осінь 2016 р.	–
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Концепція створення індустріальних парків у Черкаській області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Обласний бюджет	–	–	200 тис. грн.	–	200 тис. грн.	–	Розроблена концепція	од.	1	0	-1	Наразі відбувається визначення земельної ділянки для будівництва індустріального парку. Також ведеться робота з керуючими компаніями: обговорення та вивчення вимог щодо ділянки та технічних характеристик майбутнього парку. 03.03.2016 підписано Меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією та громадською спілкою „Асоціація індустріальних парків України“. Згідно із рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-4/VII, на розробку концепції виділено 200 тис. грн.	-
												Кількість локалізованих земельних ділянок для будівництва	од.	5	3	-2		
												Кількість компаній-партнерів	од.	1	1	-		

1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Інтеграція логістичних можливостей Черкаської області у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти	Віддалені та слаборозвинені райони Черкаської області, новостворені індустріальні парки у Полтавській області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Проекти МТД, інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2015 - 2017 роки	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Програма "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2015 - 2017 роки"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.2	Підвищення енергоефективності	Створення енергетичних кооперативів	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет, інвестиції приватних компаній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.2	Підвищення енергоефективності	Створення комунальних підприємств по виробництву біодизелю	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.2	Підвищення енергоефективності	Створення пілотного проекту по виробництву пелет	м. Кам'янка, м. Золотоноша, с. Чапаська Золотоніського району	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти інвесторів	*	-	-	-	*	*	Кількість діючих підприємств по виробництву пелет	од.	3	1	-2	На даний момент функціонує 1 підприємство по виробництву пелет у м. Золотоноша (створене за кошти інвесторів, введено в експлуатацію у грудні 2015 р.). Перебуває на стадії завершення підприємство у с. Грушківка Кам'яньського району (є земельна ділянка, обладнане приміщення, яке потребує поточного ремонту). Розпочато роботу над створенням підприємства у с. Чапаська Золотоніського району (проект перебуває на стадії розробки ПКД). Здійснюється пошук джерел фінансування та реалізаторів даних проектів.	-

1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі Жашківського підприємства теплових мереж по вул. Миру, 7а в м. Жашків Черкаської області	м. Жашків	31.12. 2015	31.12. 2015	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1724,1 тис. грн.	-	-	-	1724,1 тис. грн.	1629,6 тис. грн.	Зменшення витрат підприємств м. Жашків на оплату за теплоу енергію	%	18	18	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні Христинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 в м. Христинівка з переведенням на альтернативні види палива	м. Христинівка	31.12. 2015	2016 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1164,5 тис. грн.	-	-	-	1164,5 тис. грн.	1104,5 тис. грн.	Зменшення витрат школи на оплату за теплоу енергію	тис. грн.	1254,8	1254,8	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2016 році.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Будівництво блочно-модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 МВт, м. Кам'янка, вул. Декабристів, 11	м. Кам'янка	2015 р.	2015 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4101,6 тис. грн.	-	-	-	4101,6 тис. грн.	4101,6 тис. грн.	Економія споживання природного газу	тис. куб. м	600	48,9	-551,1	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	-
												Зменшення витрат населення та підприємств м. Кам'янка на споживання природного газу	тис. грн.	3000	224	-2776		
												Економія споживання електроенергії	тис. кВт/год	76,6	20	-56,6		
												Зменшення витрат населення та підприємств м. Кам'янка на споживання електроенергії	тис. грн.	133,3	33	-100,3		
												Економія споживання теплової енергії	Гкал	4500	357	-4143		
												Зменшення витрат населення та підприємств м. Кам'янка на споживання теплової енергії	тис. грн.	4310	337	-3973		
1.2 Підвищення енергоефективності	Проведення енергомоніторингу та підготовка планів термомодернізації будівель бюджетної сфери	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реформування системи надання адміністративних послуг	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	325,0 тис. грн.	325,0 тис. грн.	1647,0 тис. грн.	1647,0 тис. грн.	Кількість ЦНАП, які відповідають вимогам чинного законодавства	од.	26	22	-4	У м. Сміла був відкритий новий міський ЦНАП. Відбулась передача повноважень на місцевий рівень у сферах державної реєстрації нерухомості, бізнесу та місця проживання і перебування особи.	-

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Шкільний автобус	Сільські території Черкаської області	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети	6528,1 тис. грн.	-	-	-	6528,1 тис. грн.	6528,1 тис. грн.	Кількість шкільних автобусів	од.	195	176	-19	Учні сільської місцевості повністю забезпечені підвозом шкільними автобусами до навчальних закладів. Станом на 01.07.2016 завершені тендерні процедури на придбання 7 шкільних автобусів. У ряді районів тендерні процедури тривають.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення Агенції регіонального розвитку	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, МТД	-	-	-	-	-	-	Кількість проектів Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 - 2017 роки, реалізованих за сприяння Агенції	од.	5	0	-5	Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №258 затверджено Типове положення про агенцію регіонального розвитку. Прийнято розпорядження облдержадміністрації та рішення обласної ради щодо підготовки до заснування Агенції регіонального розвитку Черкаської області. Укладений Меморандум про співпрацю між облдержадміністрацією та Групою експертів ГО "Центр реформ та місцевого розвитку". Проведено перемовини з бізнесом, громадськістю, науковцями щодо делегування їх представників до наглядової ради. Найближчим часом відбудуться установчі збори.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси	Черкаська область	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету	109033,7 тис. грн.	-	-	-	109043,8 тис. грн.	109033,7 тис. грн.	Потужність перинатального центру	пологів на рік	2050	0	-2050	Роботи по об'єкту завершено, буде введений в експлуатацію у 2016 році.	-
												Загальна кількість ліжок	од.	100	0	-100		
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Впровадження механізмів е-урядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	Кількість надавачів електронних послуг	од.	15	8	-7	Рішенням обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VII затверджено Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна Черкащина“. Надання адміністративних послуг через портал iGov здійснюється: Департаментом регіонального розвитку Черкаської ОДА (3 послуги), Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (2 послуги), Черкаським МВК (3 послуги), Золотоніським МВК (1 послуга), Катеринопільською РДА (2 послуги), Корсунь-Шевченківською РДА (1 послуга), Маньківською РДА (1 послуга) та Смілянською РДА (1 послуга). Розпорядженням обласної державної адміністрації від 31.03.2016 №153 утворена робоча група облдержадміністрації з впровадження системи електронного документообігу. У квітні 2016 року відбулось засідання робочої групи, на якому висловлювались пропозиції з шляхів запровадження електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах ОДА.	-

1.3	Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, обласний бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Обладнане приміщення для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од.	1	0	-1	Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у м. Черкаси створено, але відсутнє єдине приміщення для центру. Його підрозділи та відділи розміщуються за різними адресами по м. Черкаси. Наразі відбувається пошук приміщення для центру. На його обладнання необхідно 78 млн. грн. Здійснюється пошук джерел фінансування.	–
1.3	Удосконалення управління регіональним розвитком	Запровадження навчання з питань проектного менеджменту для представників органів місцевого самоврядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети	–	–	7 тис. грн.	7 тис. грн.	7 тис. грн.	7 тис. грн.	–	–	–	–	Кількість підготовлених фахівців з розробки та реалізації планів розвитку районів та міст	осіб	200	162	-38	На базі Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій був проведений семінар на тему: "Міжнародна технічна допомога. Розробка проектів та програм місцевого самоврядування" (17 - 19.02.2016 - для сільських та селищних голів, 21.03.2016 - для новообраних сільських голів та секретарів). У червні 2016 року Департаментом регіонального розвитку ОДА був проведений семінар-тренінг по фандрайзінгу для представників структурних підрозділів ОДА, РДА, сільських рад, об'єднаних територіальних громад та громадських організацій. Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
																	Кількість населених пунктів області, що додатково розробили та затвердили план розвитку	од.	26	15	-11		
1.4	Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення мережі бізнес-інкубаторів	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Кількість новостворених суб'єктів підприємницької діяльності	од.	10	0	-10	Відбулись переговори обласної державної адміністрації з Посольством Польщі в Україні щодо надання допомоги у створенні Регіонального центру розвитку підприємництва в Черкаській області. Проект планується подати для фінансування з ДФРР на 2017 рік.	–

												Кількість новостворених робочих місць	од.	25	0	-25		
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Підтримка суб'єктів МСП за участі Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Впровадження систем управління якістю на підприємствах, в установах, організаціях	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти підприємств та організацій	*	*	*	*	*	*	Кількість впроваджених систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах	од.	83	74	-9	У I півріччі 2016 року спеціалістами ДП „Черкасистандартметрологія“ була надана допомога: - з питань впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 – 2 підприємствам; - з питань впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007 – 5 підприємствам; - з питань розроблення та впровадження інтегрованих систем управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009+ ДСТУ ISO 22000:2007 – 1 підприємству. Також проведено семінари-навчання з питань впровадження вищезазначених систем управління на 2 підприємствах. Надана методично-практична допомога з питання поставлення на виробництво 1 найменування промислової продукції на підприємстві ТОВ "Черкаський завод автохімії". У м. Золотоноша, м. Шпола та м. Умань у 2016 році були проведені кушові семінари-наради на тему "Прискорення впровадження сучасних євроінтеграційних законів у галузі технічного регулювання в регіоні", на яких розглядалися технічні можливості ДП „Черкасистандартметрологія“.	-
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Купуй Черкаське	Черкаська область та прилеглі райони Київської, Вінницької, Кіровоградської та Полтавської областей	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, кошти підприємств, установ і організацій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.04.2016 у Черкаській торгово-промисловій палаті відбулась бізнес-зустріч представників підприємств харчової промисловості і торгівельних мереж під назвою "Купуй Черкаське". Під час зустрічі була прорекламована продукція місцевих виробників.	-
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення центру підтримки інновацій і підприємництва iHUB в м. Черкаси	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти МБФ „Сід Форум Україна“, Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія	-	-	-	-	-	-	Кількість новостворених ІТ-підприємств	од.	7	0	-7	Підписано Меморандум між обласною державною адміністрацією, Черкаською міською радою та Міжнародним благодійним фондом „Сід Форум Україна“.	-
												Кількість створених стартап-компаній	од.	12	0	-12		

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Збереження та відновлення вітряних млинів Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	20 тис. грн.	–	20 тис. грн.	–	Кількість вітряків, що реставруються	од.	13	1	-12	ЧОМГО "Молодь за відродження села" у I півріччі 2016 року займалася популяризацією вітряних млинів Черкащини як привабливих туристичних об'єктів шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті "Млини України". Також організація бере участь у реставрації вітряка у с. Дейманівка (Полтавська обл., Пирятинський район). Організація брала участь у конференції, присвяченій млинарству, у м. Львів (01.07.2016). В рамках конкурсу соціальних проектів неурядових організацій, який проводився облдержадміністрацією, був відібраний проект "Ремонт вітряного млина у с. Суботів" від Черкаської обласної громадської організації "Українська млинологічна асоціація". На реалізацію проекту облдержадміністрацією був виділений грант у сумі 20 тис. грн. Також організацією планується реставрація вітряка у с. Пустовіти (Київська обл., Миронівський район).	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського етнографічного розважально-просвітницького комплексу „Зерноленд“	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	Створення нових об'єктів при комплексі	од.	5	0	-5	У с. Івківці Чигиринського району створено громадський етнографічний розважально-просвітницький комплекс „Зерноленд“. Відвідувачі мають змогу приміряти старовинний одяг, молоти борошно на давніх жорнах, пройти квест до Семидубової гори. Наразі планується розбудова фестивального містечка при комплексі. Даний проект був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2016 році, але отримав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристичного кластера та інтернет-порталу „Туристична Чигиринщина“	Черкаська область, Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, МТД, місцеві бюджети	–	–	40 тис. грн.	–	60 тис. грн.	20 тис. грн.	Збільшення кількості учасників кластеру	осіб	25	21	-4	Туристичний кластер створений і постійно розширюється, приєднуються нові учасники. Кластер активно співпрацює з представництвом „Спілки зеленого туризму України“ (м. Сміла). Ведуться переговори з Київськими, Черкаськими та Рівненськими турагенціями. У кінці травня 2016 р. представники кластера взяли участь у туристичній виставці "У гості до українців" (м. Київ). Також відбулось пленарне засідання Верховної Ради України стосовно розвитку туризму, під час якого представниками кластера були продемонстровані презентаційні стенди, спеціальні інформаційні листівки. Відбувається співпраця з громадською організацією „За процвітання Черкащини“ (був проведений ряд фестивалів), Черкаською ОДА та Чигиринською РДА (сприяння у проведенні заходів, надання місця). Інтернет-портал „Туристичний рух Чигиринщини“ створено у 2015 р. Крім того, кластер має власну сторінку в мережі Facebook, видає та розповсюджує поліграфічні інформаційні матеріали.	–
												Кількість проведених культурно-туристичних заходів	од.	6	5	-1		
												Кількість відвідувачів інтернет-порталу	осіб на місяць	2000	1500	-500		

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення мережі тематичних сіл Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	–	–	–	–	Кількість сіл, що створюються	од.	14	14	–	На даний момент відбувається створення 14 тематичних сіл у Чигиринському, Канівському, Золотоніському, Черкаському, Жашківському, Кам'янському та Уманському районах. У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" 10 - 16 липня 2016 року тренери-викладачі Школи сільського підприємництва, яка створюється на Черкащині, представники облдержадміністрації, наукових установ та громадськості взяли участь у навчальній поїздки, спрямованій на дослідження сільського зеленого туризму Польщі. Метою даного заходу було вивчення різних аспектів концепції "Тематичне село", яка успішно реалізується в сільській місцевості Польщі.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського туристично-просвітницько-розважального комплексу "Фабрика ялинкових прикрас"	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Відбувається пошук джерел фінансування.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Промоція туристичного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	100 тис. грн.	8,5 тис. грн.	100 тис. грн.	8,5 тис. грн.	Кількість проведених заходів туристичного та культурно-мистецького спрямування	од.	120	85	-35	На даний момент функціонує головний туристичний портал області „Черкащина туристична“, на якому на постійній основі висвітлюється інформація про туристичний потенціал регіону та анонси майбутніх подій в туристичній галузі області. Рішенням обласної ради від 25.03.2016 №4-7/VII у 2016 р. виділено 100 тис. грн. на модернізацію веб-порталу та створення інформаційних відео- і фотоматеріалів. Крім того, передбачено створення туристичного бренду регіону. Просування туристичного продукту регіону також відбувається через сторінку „Черкащина туристична“ у соціальній мережі Facebook. 21 - 22 травня 2016 року представники області взяли участь у II Всеукраїнському туристичному фестивалі "У гості до українців" (м. Київ). За результатами заходу презентаційний стенд області був визнаний найвідвідуванішим. 18.06.2016 проведено перший обласний туристичний форум Черкащини.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Розробка мобільного додатку "Черкащина туристична"	Черкаська область, Україна	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Приватні інвестиції	–	–	–	–	–	–	Створений мобільний додаток	од.	1	0	-1	Рішенням обласної ради від 25.03.2016 №4-7/VII у 2016 р. виділено 100 тис. грн. на промоцію туристичного потенціалу Черкаської області, в тому числі на збір фотоматеріалів, на основі яких в подальшому буде створено мобільний додаток. Наразі здійснюється збір інформації для наповнення мобільного додатку.	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–

2.1	Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Розвиток громадських сільських пасовищ	Відібрані сільські громади Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
2.1	Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатofункціональних кооперативів	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти Європейського Союзу, Черкаська обласна рада	6585,9 тис. грн.	2818,7 тис. грн.	2818,7 тис. грн.	2818,7 тис. грн.	6585,9 тис. грн.	6585,9 тис. грн.	Кількість кооперативів	од.	50	23	-27	У I півріччі 2016 року на базі Центру проведено 4 семінари-тренінги для навчання та стажування ініціативних груп, що виявили бажання взяти участь у проекті. Протягом звітного періоду проводились консультації з розробки бізнес-планів та підготовки установчих документів для ініціативних груп, що пройшли навчання та планують створити кооперативи. Станом на 30.06.2016 створено 23 СОК (7 - для сушіння фруктів, 3 - з вирощування ягідних культур, 13 - з розведення та утримання кролів). Підготовлено розпорядження ОДА від 04.06.2016 №265 про порядок передачі майна кооперативам. Кооперативи із сушіння фруктів отримали в користування 20 сушарок від проекту. Понад 23 публікації розміщено на веб-ресурсах, створена сторінка проекту у мережі Facebook, створено сайт проекту. Представники проекту взяли участь у телевізійній передачі "Шлях до Європи" на ТРК "Рось", у роботі форуму "Органічна Україна - 2016" з доповіддю "Сільськогосподарська кооперація як основа формування ринку органічної продукції на Черкащині". У звітному періоді розміщено понад 21 повідомлення у ЗМІ.	-
												Створення нових робочих місць	од.	300	0	-300			
												Семінари для навчання та стажування	од.	10	9	-1			
												Кількість учасників	осіб	200	196	-4			
												Інформаційні семінари	од.	20	20	-			
												Кількість учасників	осіб	400	507	+107			
												Круглий стіл	од.	1	1	-			
												Типові бізнес-плани	од.	5	5	-			
2.1	Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
2.1	Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення ринків свіжої агропродукції поблизу ключових автошляхів	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, приватні інвестиції, міжнародні донори, кошти с/г кооперативів, фермерів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
2.2	Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та	Школа розвитку підприємництва у сільській місцевості	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети	-	-	-	-	40 тис. грн.	40 тис. грн.	Кількість проведених навчальних курсів	од.	2	1	-1	У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" 10 - 16 липня 2016 року тренери-викладачі Школи сільського підприємництва, яка створюється на Черкащині, взяли участь	-

селищ												Кількість учасників семінарів	осіб	70	30	-40	у навчальній поїздки, спрямованій на дослідження сільського зеленого туризму Польщі. Метою даного заходу було вивчення різних аспектів концепції "Тематичне село", яка успішно реалізується в сільській місцевості Польщі. Протягом 2016 - 2017 рр. планується провести навчальний курс для підприємців та представників громадськості, присвячений різним аспектам провадження підприємницької діяльності на селі. Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Пілотний кластер: Зелені садиби Черкащини	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, місцеві бюджети, державний бюджет, донори	-	-	-	-	-	-	Кількість садиб	од.	39	29	-10	На даний момент в області створено 29 зелених садиб, з них 18 зареєстровані у Спілці зеленого туризму України. Частина садиб також пройшли категоризацію (присвоєння ступеня залежно від облаштованості та комфортності). Наразі функціонують такі зелені садиби, як "Гостинний двір", "Хата Березині", "Хата отамана", "Ясний день" (хутір Буда, Чигиринський район), "Мальви" (с. Мельники, Чигиринський район) та ін.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні надходження, приватні інвестори	-	-	56681,2 тис. грн.	56681,2 тис. грн.	270716,2 тис. грн.	270716,2 тис. грн.	Кількість новостворених Центрів ПМСД	од.	15	4	-11	В області функціонує 17 центрів ПМСД, з них: 13 районних, 3 міських та 1 сільський. У I півріччі 2016 року створено 4 нових ЦПМСД: 2 міських (м. Умань та м. Золотоноша), 1 районний (Золотоніський район), а також 1 центр у новоствореній Білозірській ОТГ. Наразі підготовлений пакет документів для реєстрації як юридичної особи центру ПМСД Мокрокалігирської сільської ради.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	8025,9 тис. грн.	3386,4 тис. грн.	18656,6 тис. грн.	14017,1 тис. грн.	Кількість новостворених амбулаторій ЗПСМ	од.	25	18	-7	В області продовжує розширюватись мережа амбулаторій, які працюють на засадах ЗПСМ, за рахунок реорганізації дільничних лікарень, лікарських амбулаторій, ФАП і ФП. Так, їх кількість зросла з 157 у 2015 р. до 175 у I півріччі 2016 р. У звітному періоді було реорганізовано 5 дільничних лікарень у лікарські амбулаторії ЗПСМ з ліжками денного перебування хворих. У загальній кількості лікарських амбулаторій питома вага амбулаторій ЗПСМ становить близько 95%. Наразі підготовлений пакет документів для реєстрації як юридичної особи амбулаторії ЗПСМ селища Єрки.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, благодійні внески	-	-	-	-	-	-	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	292	-1708	У 2016 році для фінансування з ДФРР було подано проект "Створення інформаційно-культурного центру об'єднаної територіальної громади на базі Мокрокалігирської сільської бібліотеки", але проект було відхилено Міжвідомчою комісією при Мінрегіоні України. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-

2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв'язку ТОВ "МакЛаут, ЛТД"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Приватні інвестиції	-	-	-	-	-	-	Кількість прокладених волоконно-оптичних ліній зв'язку	од.	6	0	-6	ТОВ "МакЛаут, ЛТД" заплановане будівництво наступних волоконно-оптичних ліній зв'язку: 1) Звенигородка - Ватутіне - Озірна; 2) Канів - Софіївка; 3) Черкаси - Сміла; 4) Озірна - Лисянка; 5) Лисянка - Корсунь-Шевченківський; 6) Корсунь-Шевченківський - Канів. Також заплановане розміщення супутніх лінійних технічних засобів мережі Інтернет.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Покращення профорієнтаційної роботи серед молоді	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, міжнародні спонсори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Школа підприємництва	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Єдиний інклюзивний простір - територія добра праці	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, донори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Оновлена матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів - запорука підготовки висококваліфікованих робітників європейського рівня	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	-	-	160 тис. грн.	160 тис. грн.	2217,3 тис. грн.	2217,3 тис. грн.	Кількість ПТНЗ, в яких проводилось оновлення матеріально-технічної бази	од.	21	21	-	У I півріччі 2016 року у професійно-технічних навчальних закладах області проводились поточні ремонти. Капітальні ремонти не здійснювались.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Неформальна освіта дорослих впродовж життя	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, внутрішні ресурси Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кошти громадських організацій, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Підвищення фінансової грамотності населення	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти слухачів, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємства було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-

3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Регіональний навчальний центр "Школа гостинності"	м. Чигирин, Чигиринський район, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, донори	-	-	-	-	-	-	Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Центр планується відкрити під назвою "Школа національного сервісу". Метою школи є популяризація прикладних професій (зокрема, на її базі планується створити першу школу офіціанта в Україні). Ведуться переговори з Новопечерською школою м. Київ, а також з директором школи с. Ковалівка (Чигиринський район). Здійснюється вибір приміщення для школи (пріоритетним варіантом є будівля рекреаційного центру у м. Чигирин).	-
												Відкриття "Школи національного сервісу"	од.	1	0	-1		
												Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	40	0	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа особистого зростання та розвитку лідерських якостей "Народження власного Я"	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети, бізнес, кошти громадських організацій, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Форум громадянських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, донорські кошти, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	8,5 тис. грн.	8,5 тис. грн.	8,5 тис. грн.	8,5 тис. грн.	Кількість проведених заходів	од.	3	2	-1	24.11.2015 відбувся Форум підтримки громадських ініціатив «ГРАНТУємо зміни». 18.06.2016 у м. Чигирин організовано та проведено І обласний Туристичний Форум Черкащини. На Форумі презентована нова поштова марка "Черкащина туристична" з туристичним логотипом та слоганом області. Дані нововведення дозволяють збільшити впізнаваність регіону та популяризувати туристичний потенціал області. Головною метою Форуму стало обговорення моделі створення Туристичної Асоціації Черкащини з метою об'єднання учасників регіонального туристичного ринку (компаній, організацій, асоціацій) для системного розвитку та активного маркетингового просування туристичного потенціалу регіону на внутрішньому, національному та міжнародному ринках.	-
								Кількість учасників заходів	осіб	600	300	-300						
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Черкащини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Субвенція з обласного бюджету сільським радам	-	-	230 тис. грн.	230 тис. грн.	345 тис. грн.	345 тис. грн.	Кількість проведених конкурсів на кращу сільську раду (за період 2015 - 2017 рр.)	од.	3	2	-1	Обласною радою щороку проводиться конкурс на кращу сільську раду. В конкурсі беруть участь 10 сільських рад області. Розподіл рейтингових місць здійснюється за результатами аналізу основних показників економічного та соціального розвитку сільських рад. Субвенцію з обласного бюджету отримують сільські ради, які посіли І (1 сільська рада), ІІ (2 сільські ради) та ІІІ (3 сільські ради) місця.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Створення інфраструктури розвитку	м. Черкаси, Канівський	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві	-	-	15 тис. грн.	15 тис. грн.	15 тис. грн.	15 тис. грн.	Створені веломашрути в м. Черкаси	од.	26	0	-26	Рішенням Черкаської міської ради від 15.03.2016 №2-280 була ухвалена перша програма розвитку велосипедної	-

активності жителів області	велотуризму в Черкаській області	та Чигиринський район			бюджети, кошти громадських організацій												Кількість реалізованих проектів реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі	од.	5	0	-5	інфраструктури м. Черкаси до 2020 року. Програмою передбачено створення 26 веломаршрутів у місті (велосмуги завширшки 1,5 або 1,8 м), рекреаційних доріжок у паркових зонах та вздовж р. Дніпро, системи велосипедної навігації (встановлення вказівних знаків для регулювання руху велосипедистів), облаштування 100 місць для паркування, реконструкцію та ремонт доріг, проведення просвітницької роботи. До розробки велоконцепції в м. Черкаси були залучені столичні експерти з Асоціації велосипедистів Києва. Наразі запланована реконструкція вул. Героїв Дніпра з улаштуванням велосипедної доріжки. Також розробляються методичні рекомендації з облаштування місць для паркування велосипедів та встановлення елементів навігації.	
																	Кількість реалізованих проектів з влаштування рекреаційних велосипедних шляхів	од.	6	0	-6		
																	Облаштування місць для паркування велосипедів	од.	100	0	-100		
																	Розміщення вказівних знаків, інформаційних стендів та інших елементів навігації	од.	100	0	-100		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Підтримка організації спортивних клубів у сільській місцевості	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, спонсорські кошти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-					
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція запасного футбольного поля КП "Центральний стадіон"	м. Черкаси	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Реконструйоване запасне футбольне поле	од.	1	0	-1	Проект був відібраний для фінансування з ДФРР у 2016 році. Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №480-р виділені кошти на реалізацію проекту.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Культурно-мистецький проект „Етнографічна Черкащина“	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	700 тис. грн.	700 тис. грн.	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	4000	1300	-2700	Проект передбачає комплекс апробованих на Черкащині обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів. Зокрема, передбачено видання „Енциклопедії міст і сіл Черкащини“, підручника з історії рідного краю „Моя Черкащина“. В області проведено низку культурно-мистецьких заходів, створено історико-меморіальний туристичний маршрут „Земля Тараса“. Систематично проводяться туристичні екскурсії „Шляхами української козацької держави“ (Чигирин, Суботів, Медведівка, Холодний Яр), „Козацька слава“ (Корсунь-Шевченківський, Виграїв, Стеблів, Трахтемирів, Канів), організуються та проводяться виставки дитячих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області.	-						
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Створення ліцею гуманітарного профілю в м. Чигирині	Чигиринський район, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Фонд Western NIS Enterprise Fund (Ізраїль), публічно-приватне партнерство, донори						Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Заклад планується відкрити під назвою "Академія лідерства". Метою академії є популяризація прикладних професій. Створення академії здійснюється за сприяння ізраїльського фонду Western NIS Enterprise Fund. Здійснюється вибір приміщення для академії (пріоритетним варіантом є будівля рекреаційного центру у м. Чигирин).							
											Відкриття "Академії лідерства"	од.	1	0	-1								
											Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	40	0	-40								

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа розвитку "Велика гра"	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-	
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області та соціальної активності жителів області	Маркетингова підтримка майстрів народних ремесел	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	660	-1340	В області передбачено проведення комплексу апробованих на Черкащині обласних і всеукраїнських культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розкриття самобутності традиційних видів мистецтва та народних промислів краю. Ціла низка лекцій, майстер-класів, виставок, ярмарок, фестивалів проводиться із залученням майстрів народних ремесел. Активізовано спільну роботу закладів культури і мистецтва з осередками національних творчих спілок України та громадськими об'єднаннями щодо проведення культурно-мистецьких заходів.	-	
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. Хрещатик, 196 в м. Черкаси	Черкаська область	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету	18341,8 тис. грн.	-	-	-	18352,0 тис. грн.	18341,8 тис. грн.	Проектна потужність	місць	глядацький зал – 761; малий зал – 115	глядацький зал – 761; малий зал – 0	по глядацькому залу 0; по малому залу - 115	Будівельна готовність становить 66%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. За умови фінансування у повному обсязі об'єкт буде введено в експлуатацію у 2016 році.	-
												Забезпечення безпечних умов експлуатації будівлі	%	100	60	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Розвиток видавничо-поліграфічної бази області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-	
4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, спонсорські кошти, МТД	-	-	102,5 тис. грн.	-	102,5 тис. грн.	-	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів	од.	580	229	-351	Рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-2/VII затверджено обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки. Виконання завдань програми планується здійснювати шляхом реалізації природоохоронних заходів, у т. ч. за напрямком "Наука, інформація і освіта". У поточному році рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-13/VII на видання поліграфічної продукції на екологічну тематику з обласного бюджету передбачено 102,5 тис. грн. Для забезпечення широкого доступу громадськості до екологічної інформації станом на 01.07.2016 розміщено 42 оперативних інформацій на веб-сайті управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та 2 – на веб-сайті облдержадміністрації. Також здійснено 3 виступи на телебаченні, 1 виступ на радіо.	-

4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Черкаси	м. Черкаси	2015 - 2016 рр.	2015 - 2016 рр.	Державний бюджет, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища у Черкаській області". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	-	
4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція полігону твердих побутових відходів у м. Сміла	м. Сміла	2 016р.	2 016р.	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, невикористани й залишок природоохоронного фонду	473,9 тис. грн.	-	-	-	475,2 тис. грн.	473,9 тис. грн.	Складування ТПВ	куб. м за добу	254	254	-	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 473,9 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію для полігону твердих побутових відходів у м. Сміла.	-
												Розширення полігону	га	4	2,4	-1,6		
												Забезпечення санітарної, епідемічної та екологічної безпеки	%	100	25	-75		
4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція існуючого Монастирищенського міського сміттєзвалища	м. Монастирище	2015 - 2017 рр.	2016 р.	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для забезпечення реалізації проекту "Реконструкція існуючого Монастирищенського міського сміттєзвалища для збільшення об'ємів укладки ТПВ Черкаської області" направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів у 2016 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Запит перебуває на розгляді.	-	
4.2 Покращення управління відходами	Організація виробництва переробки шламів та отримання сполук цинку	р. Дніпро (середня і нижня течія)	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Бюджет Міністерства освіти і науки України, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
4.2 Покращення управління відходами	Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, обласний бюджет, кошти власників відходів пестицидів	-	-	364,6 тис. грн.	-	869,6 тис. грн.	505,0 тис. грн.	Кількість невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів)	тонн	0 (2018 р.)	277,5	+277,5	Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації розроблено обласну програму вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016 – 2018 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 № 4-1/VII. Згідно із рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-13/VII, на забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження відходів пестицидів на території Звенигородського, Монастирищенського та Тальнівського районів передбачена субвенція з обласного бюджету районним бюджетам на суму 328,1 тис. грн. У II кварталі 2016 року з с. Оршанець (Черкаський район) було вивезено 7,2 т відходів.	-

4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Созологічна оцінка об'єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і зникаючих видів Черкаської області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлений запит на Мінприроди України щодо виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію проекту. Запит перебуває на розгляді.	-
4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Відновлення Корсунь-Шевченківського парку	м. Корсунь-Шевченківський	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі	Канівський, Черкаський, Чигиринський, Золотоніський, Чорнобаївський райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Міжнародні донори, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд на 13 витоках зливових вод з колекторів зливової каналізації в м. Черкаси	Черкаська область та населені пункти за межами області, що знаходяться нижче за течією р. Дніпро	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	Кількість витоків зливових вод в м. Черкаси, на яких буде збудовано очисні споруди	од.	13	0	-13	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Проведення заходів із берегоукріплення водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	Акваторія Кременчуцького водосховища, Канівський, Золотоніський, Черкаський, Чигиринський райони, м. Черкаси	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, інвестиції, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Здійснення заходів, спрямованих на відновлення берегової смуги та захист берега від шкідливого впливу Кременчуцького водосховища в східній частині с. Червона Слобода Черкаського району". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Робочий проект холодного водопроводу по вул. Шевченка, Молодіжна, Садова, Пешотравнева в	с. Косарі Кам'янського району	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція з Кам'янського районного	1830,8 тис. грн.	-	-	-	1870,4 тис. грн.	1830,0 тис. грн.	Будівництво водопроводу	км	6,6	6,6	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2016 році.	-

	с. Косарі Кам'янського району Черкаської області				бюджету обласному бюджету							Забезпеченість жителів села якісною питною водою	осіб	800	800	-			
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Водозабірні свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод	м. Сміла	2 015р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1234,9 тис. грн.	-	-	-	1165,4 тис. грн.	1165,4 тис. грн.	Збільшення обсягів видобутку питної води	куб. м за добу	3000	2400	-600	Будівельна готовність становить 97%. Об'єкт буде введений в експлуатацію протягом 2016 року.	-
													Цілодобове забезпечення населення питною водою	тис. абонентів	25,8	20,6	-5,2		
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Система водопостачання смт. Лисянка - реконструкція	смт. Лисянка	2 016р.	2 016р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, субвенція з державного бюджету місцевому бюджету	2442,4 тис. грн.	138,1 тис. грн.	138,1 тис. грн.	-	2519,9 тис. грн.	2304,3 тис. грн.	Реконструйова на ділянка системи водопостачання	км	3,1	3,1	-	Будівельна готовність становить 82%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. За умови повного фінансування об'єкт буде введено в експлуатацію у 2016 році.	-
													Будівництво нової насосної станції з встановленням обладнання	% будівельної готовності	100	40	-60		
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво водогону в селищі Верхнячка Христинівського району (II черга)	смт. Верхнячка	2015 - 2016 рр.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	-	-	1831,1 тис. грн.	-	1831,1 тис. грн.	-	Будівництво водогону	км	10,8	0	-10,8	Проект був відібраний для фінансування з ДФРР у 2016 році. Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №432-р виділені кошти на реалізацію проекту.	-
												Забезпечення населення питною водою	осіб	1138	0	-1138			
													Обсяг водопостачання	тис. куб. м за місяць	6,5	0	-6,5		
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво контрольного центру і встановлення на скважинах нових насосів та додаткового водогону для збільшення пропускної здатності у м. Чигирин	м. Чигирин	2015 - 2016 рр.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	-	-	1015,6 тис. грн.	-	1015,6 тис. грн.	-	Зменшення витрат на електроенергію, що використовується для постачання води	%	60	50	-10	Проект був відібраний для фінансування з ДФРР у 2016 році. Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №432-р виділені кошти на реалізацію проекту.	-
													Забезпечення населення питною водою	%	100	90	-10		
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисних спорудах м. Канева в межах від музею Т. Г. Шевченка до КНС № 7	м. Канів	2015 - 2016 рр.	2015 - 2016 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2331,8 тис. грн.	28,1 тис. грн.	28,1 тис. грн.	28,1 тис. грн.	2331,8 тис. грн.	2331,8 тис. грн.	Попередження несприятливої екологічної ситуації в заповідній зоні м. Канева в результаті функціонування колектора	%	100	100	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2016 році.	-

4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. К. Маркса, м. Сміла	м. Сміла	2 015р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4143,6 тис. грн.	-	-	-	4143,6 тис. грн.	3936,5 тис. грн.	Кількість населення, що буде забезпечена якісними послугами водовідведення	тис. осіб	5,8	0	-5,8	Будівельна готовність становить 98%. Об'єкт буде введений в експлуатацію протягом 2016 року.	-
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кам'янка	м. Кам'янка	2 016р.	2 016р.	Субвенція загального фонду державного бюджету місцевому бюджету, субвенція з обласного бюджету місцевому бюджету, місцевий бюджет	8685,8 тис. грн.	1701,9 тис. грн.	1701,9 тис. грн.	1701,9 тис. грн.	6535,1 тис. грн.	6535,1 тис. грн.	Очищення стоків	тис. куб. м за добу	12	12	-	Для проведення реконструкції очисних споруд РКП "Кам'янський водоканал" розроблена проектно-кошторисна документація, затверджений експертний звіт. Проводиться капітальний ремонт очисних споруд. Об'єкт буде завершено у 2016 р.	-
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна, м. Городище	м. Городище	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Обласний бюджет, місцевий бюджет	43,4 тис. грн.	-	982,7 тис. грн.	-	1026,1 тис. грн.	43,4 тис. грн.	Реконструйова на ділянка каналізаційної мережі	км	0,87	0	-0,87	Об'єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2016 р.	-
												Збільшення обсягів скиду каналізаційних стоків	куб. м за добу	13,5	0	-13,5			
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційної насосної станції Q=200 куб. м/год в м. Жашків	м. Жашків	2 015р.	2 015р.	Місцевий бюджет	1237,7 тис. грн.	-	-	-	1264,9 тис. грн.	1264,9 тис. грн.	Реконструйова на каналізаційна насосна станція	од.	1	1	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	-
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Очисні споруди м. Золотоноша – реконструкція	м. Золотоноша та населені пункти, суміжні з Черкаською областю	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету; природоохоронний фонд обласного бюджету	56299,7 тис. грн.	-	-	-	25747,6 тис. грн.	25737,7 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	6000	6000	-	Роботи по об'єкту завершено, буде введений в експлуатацію у III кварталі 2016 року.	-
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	100	-			
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків	м. Шпола та населені пункти, суміжні з Черкаською областю	2 016р.	2 016р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, природоохоронний фонд обласного бюджету, субвенція з Шполянського районного бюджету обласному бюджету	2840,0 тис. грн.	681,9 тис. грн.	709,4 тис. грн.	392,5 тис. грн.	2867,5 тис. грн.	2550,6 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	200	200	-	Будівельна готовність становить 90%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. За умови повного фінансування об'єкт буде введено в експлуатацію у 2016 році.	-
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	60	-40			
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин	м. Чигирин	2015 – 2016 рр.	2015 – 2016 рр.	Обласний бюджет, місцевий бюджет	75,2 тис. грн.	-	5093,4 тис. грн.	-	5168,6 тис. грн.	75,2 тис. грн.	Відновлений єдиний комплекс очищення стоків	од.	1	0	-1	Об'єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2016 р.	-

4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд смт. Чорнобай	смт. Чорнобай	2015 - 2017 рр.	2016 р.	Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для забезпечення реалізації проекту "Технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод в смт. Чорнобай Черкаської області" направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів у 2016 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Запит перебуває на розгляді.	-
-----	--	--	---------------	-----------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* інформація конфіденційна

Директор Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації

Р. Карманнік