

ЗВІТ

за 2016 рік із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану реалізації					Стан виконання Плану реалізації (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	плановий	фактичний	плановий	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інвестиції приватних компаній, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	30 тис. грн.	30 тис. грн.	30 тис. грн.	30 тис. грн.	Загальний обсяг іноземних інвестицій на кінець року	млн. дол. США	373,0 (на 31.12.2017)	348,2 (на 01.10.2016)	-24,8	Створено інвестиційний портал області "Invest in Cherkasy Region" (investincherkasyregion.gov.ua). 23.05.2016 представники облдержадміністрації взяли участь у інвестиційній сесії Київського міжнародного економічного форуму "Україна - Китай: Новий шовковий шлях" (м. Київ). 17.06.2016 відбулась зустріч голови облдержадміністрації з надзвичайним та повноважним послом Французької Республіки щодо втілення інвестиційних планів з енергосервісу, менеджменту відходів та можливості співпраці з будівництва індустріального парку. 30.06.2016 представники Посольства Польщі в Україні презентували програму допомоги у сфері регіонального розвитку України, розраховану на період 2016 – 2020 роки. В рамках цієї презентації Черкащина мала змогу представити інвестиційний потенціал області. 22.09.2016 відбувся II Міжнародний черкаський інвестиційний форум-2016, в якому взяли участь понад 100 керівників компаній, як українських, так і закордонних (з Польщі, Туреччини, Німеччини та ін.). Облдержадміністрацією був поданий проект "Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області" для фінансування з ДФРР на 2017 рік.	–
1.1 Стимулювання залучення інвестицій	Концепція створення індустріальних парків у Черкаській області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Обласний бюджет	90 тис. грн.	90 тис. грн.	90 тис. грн.	90 тис. грн.	90 тис. грн.	90 тис. грн.	Розроблена концепція	од.	1	1	-	Розроблена Концепція індустріального парку "Золотоноша" (м. Золотоноша). У І кварталі 2017 року проводились узгоджувальні роботи щодо прийняття рішення Золотоніською міською радою по затвердженню Концепції та ідеї створення індустріального парку на території м. Золотоноша. 16.05.2017	-
												Кількість локалізованих земельних ділянок для будівництва	од.	1	1	-		

																індустріальний парк "Золотоноша" включено до реєстру індустріальних парків України. Очікуваний обсяг інвестицій – понад 300 млн. грн. Очікувана кількість створених нових робочих місць – від 1110 осіб.		
1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Інтеграція логістичних можливостей Черкаської області у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти	Віддалені та слаборозвинені райони Черкаської області, новостворені індустріальні парки у Полтавській області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Проекти МТД, інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2015 - 2017 роки	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.1	Стимулювання залучення інвестицій	Програма "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2015 - 2017 роки"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
1.2	Підвищення енергоефективності	Створення енергетичних кооперативів	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет, інвестиції приватних компаній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Запланована співпраця із проектом ПРООН/ГЕФ "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні" в напрямку стимулювання використання біомаси у тепло- та гарячому водопостачанні, а також запровадження в регіоні кращих практик використання біоенергетичних технологій у муніципальному секторі.	-
1.2	Підвищення енергоефективності	Створення комунальних підприємств по виробництву біодизелю	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

1.2 Підвищення енергоефективності	Створення пілотного проекту по виробництву пелет	м. Кам'янка, м. Золотоноша, с. Чапаєвка Золотоніського району	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти інвесторів	*	-	-	-	*	*	Кількість діючих підприємств по виробництву пелет	од.	3	1	-2	На даний момент функціонує 1 підприємство по виробництву пелет у м. Золотоноша (створене за кошти інвесторів, введено в експлуатацію у грудні 2015 р.). Перебуває на стадії завершення підприємство у с. Грушківка Кам'янського району. Розпочато роботу над створенням підприємства у с. Чапаєвка Золотоніського району. Здійснюється пошук джерел фінансування та реалізаторів даних проектів.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі Жашківського підприємства теплових мереж по вул. Миру, 7а в м. Жашків Черкаської області	м. Жашків	31.12. 2015	31.12. 2015	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1724,1 тис. грн.	-	-	-	1724,1 тис. грн.	1629,6 тис. грн.	Зменшення витрат підприємств м. Жашків на оплату за теплову енергію	%	18	18	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Реконструкція котельні Христинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 в м. Христинівка з переведенням на альтернативні види палива	м. Христинівка	31.12. 2015	2016 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1164,5 тис. грн.	-	-	-	1164,5 тис. грн.	1104,5 тис. грн.	Зменшення витрат школи на оплату за теплову енергію	тис. грн.	1254,8	0	-1254,8	Роботи по об'єкту завершено у 2016 році. Об'єкт не функціонує.	-
1.2 Підвищення енергоефективності	Будівництво блочно-модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 МВт, м. Кам'янка, вул. Декабристів, 11	м. Кам'янка	2015 р.	2015 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4101,6 тис. грн.	-	-	-	4101,6 тис. грн.	4101,6 тис. грн.	Економія споживання природного газу	тис. куб. м	600	48,9	-551,1	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	-
												Економія споживання електроенергії	тис. кВт/год	76,6	20	-56,6		
												Економія споживання теплової енергії	Гкал	4500	357	-4143		
1.2 Підвищення енергоефективності	Проведення енергомоніторингу та підготовка планів термомодернізації будівель бюджетної сфери	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реформування системи надання адміністративних послуг	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	325,0 тис. грн.	325,0 тис. грн.	1647,0 тис. грн.	1647,0 тис. грн.	Кількість ЦНАП, які відповідають вимогам чинного законодавства	од.	29	29	-	У м. Сміла був відкритий новий міський ЦНАП. Створено 3 нових ЦНАПи в об'єднаних територіальних громадах. На початку 2017 року компанією SKL International відбулося підписання Меморандуму про співпрацю з трьома ОТГ області. В рамках Меморандуму передбачається виділення грантових коштів для Скрівської та Мокрокалігирської ОТГ Катеринопільського району на ремонт і придбання обладнання для ЦНАП, навчання відповідних фахівців; для Білозірської ОТГ Черкаського району - на створення віддаленого робочого місця для адміністратора ЦНАП. Для фінансування з ДФРР у 2017 році був відібраний проєкт "Поліпшення якості надання адміністративних послуг шляхом придбання обладнання з виготовлення паспортів для центру надання адміністративних послуг Білозірської ОТГ".	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Шкільний автобус	Сільські території Черкаської області	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, місцеві бюджети	43128,1 тис. грн.	36600,0 тис. грн.	36600,0 тис. грн.	36600,0 тис. грн.	43128,1 тис. грн.	43128,1 тис. грн.	Кількість шкільних автобусів	од.	198	198	-	Учні сільської місцевості повністю забезпечені підвозом шкільними автобусами до навчальних закладів. У 2016 році придбано 22 шкільних автобуса (у 2015 році - 7). Підвозом шкільними автобусами до навчальних закладів були забезпечені: у 2015 р. - 7,4 тис. дітей, у 2016 р. - 7,6 тис., у I кварталі 2017 р. - 8,9 тис.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення Агенції регіонального розвитку	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Черкаська обласна рада, Український союз промисловців та підприємців, Черкаська обласна державна адміністрація, Українська Бізнес-Асоціація, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Агенція підтримки підприємництва та інвестицій	116,2 тис. грн.	116,2 тис. грн.	660,9 тис. грн.	129,2 тис. грн.	660,9 тис. грн.	129,2 тис. грн.	Створена Агенція регіонального розвитку	од.	1	1	-	Створено Черкаську агенцію регіонального розвитку (розпорядження ОДА від 05.09.2016 №434, рішення обласної ради від 16.09.2016 №8-2/VII). Агенція зареєстрована 23.09.2016. Сформована команда проєктних менеджерів Черкаської агенції регіонального розвитку. Основними напрямками роботи менеджерів є стратегічне планування, енергоефективність та підприємництво. У 2017 році обласна державна адміністрація та Агенція спільно розпочали розробку Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки.	-
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком	Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ Черкаська	Черкаська область	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет	109033,7 тис. грн.	-	-	-	109043,8 тис. грн.	109033,7 тис. грн.	Потужність перинатального центру	пологів на рік	2050	2050	-	Роботи по об'єкту завершено. 04.08.2016 отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проєктній документації та його готовності до експлуатації	-

	КС, Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси				Бюджет розвитку обласного бюджету							Загальна кількість ліжок	од.	100	100	-	Готовність до експлуатації. Рішенням обласної ради від 12.10.2016 №9-22/VII об'єкт передається на баланс КЗ "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради". Об'єкт передано авізо №3 від 28.12.2016. За даними управління охорони здоров'я по області смертність малюкова (до 1 року) на 1000 народжених: - станом на 01.06.2016 - 7,7 осіб; - станом на 01.06.2017 - 6,7 осіб. Таким чином смертність малюкова знизилась на 1 особу на 1000 осіб народжених.		
1.3	Удосконалення управління регіональним розвитком	Впровадження механізмів е-урядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети						Кількість електронних адміністративних послуг, що надаються	од.	65	62	-3	Рішенням обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VII затверджено Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна Черкащина“. Функціонує електронний портал iGov, на якому для Черкаської області доступно онлайн 62 адміністративні послуги. Розпорядженням обласної державної адміністрації від 31.03.2016 №153 утворена робоча група облдержадміністрації з впровадження системи електронного документообігу. У квітні 2016 року відбулось засідання робочої групи, на якому висловлювались пропозиції з шляхів запровадження електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах ОДА.		
1.3	Удосконалення управління регіональним розвитком	Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, обласний бюджет						Обладнане приміщення для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од.	1	0	-1	Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у м. Черкаси створено. Його підрозділи та відділи розміщуються за різними адресами по м. Черкаси. Рішенням сесії обласної ради від 24.03.2017 №13-19/VII виділені кошти у розмірі 499,2 тис. грн. з бюджету розвитку на виготовлення ПКД (передпроектні роботи) для будівництва Центру та централізованої диспетчерської служби області по вул. Корольова, 15 у м. Черкаси.		
1.3	Удосконалення управління регіональним розвитком	Запровадження навчання з питань проектного менеджменту для представників органів місцевого самоврядування	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети			7 тис. грн.	7 тис. грн.	7 тис. грн.	7 тис. грн.	Кількість підготовлених фахівців з розробки та реалізації планів розвитку районів та міст	осіб	250	225	-25	На базі Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій був проведений семінар на тему: "Міжнародна технічна допомога. Розробка проектів та програм місцевого	

																самоврядування" (17 - 19.02.2016 - для сільських та селищних голів, 21.03.2016 - для новообраних сільських голів та секретарів). У червні 2016 року Департаментом регіонального розвитку ОДА був проведений семінар-тренінг по фандрайзингу для представників структурних підрозділів ОДА, РДА, сільських рад, об'єднаних територіальних громад та громадських організацій. 15.02.2017 обласною державною адміністрацією спільно з Асоціацією сільських, селищних рад та об'єднаних громад України (АССОГУ) та Черкаським підрозділом Установи "Центр розвитку місцевого самоврядування" був проведений семінар-тренінг "Можливості для розвитку громад. Фандрейзинг". 23.05.2017 обласною державною адміністрацією спільно з Черкаською агенцією регіонального розвитку був проведений семінар по розробці проектних ідей до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 – 2020 роки для представників структурних підрозділів облдержадміністрації.						
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення мережі бізнес-інкубаторів	Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість новостворених суб'єктів підприємницької діяльності	од.	10	0	-10	Відбулись переговори обласної державної адміністрації з Посольством Польщі в Україні щодо надання допомоги у створенні Регіонального центру розвитку підприємництва в Черкаській області. Центр буде створено при Черкаській агенції регіонального розвитку.	-
																Кількість новостворених робочих місць	од.	25	0	-25		
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Підтримка суб'єктів МСП за участі Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській області	Черкаська область	2015 - 2017 pp.	2015 - 2017 pp.	Місцеві бюджети, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Розробляються заходи щодо підвищення ефективності функціонування Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській області. В проєкті Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на період до 2020 року передбачено забезпечення фінансово-кредитної підтримки роботи фонду.	-

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Впровадження систем управління якістю на підприємствах, в установах, організаціях	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти підприємств та організацій	*	*	*	*	*	*	Кількість підприємств, яким була надана методично-практична допомога з питань впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів	од.	83	77	-6	У 2016 році спеціалістами ДП „Черкасистандартметрологія” була надана допомога: - з питань впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 – 2 підприємствам; - з питань впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007 – 6 підприємствам; - з питань впровадження інтегрованих систем управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009+ ДСТУ ISO 22000:2007 – 3 підприємствам. Також Органом з сертифікації систем управління були сертифіковані: системи управління якістю - на 8 підприємствах; системи управління безпечністю харчових продуктів - на 4 підприємствах. Надана методично-практична допомога з питання поставлення на виробництво 1 найменування промислової продукції на підприємстві ТОВ "Черкаський завод автохімії". У м. Золотоноша, м. Шпола та м. Умань у 2016 році були проведені куцові семінари-наради на тему "Прискорення впровадження сучасних євроінтеграційних законів у галузі технічного регулювання в регіоні", на яких розглядались технічні можливості ДП „Черкасистандартметрологія”.	–
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Купуй Черкаське	Черкаська область та прилеглі райони Київської, Вінницької, Кіровоградської та Полтавської областей	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, кошти підприємств, установ і організацій	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.04.2016 у Черкаській торгово-промисловій палаті відбулась бізнес-зустріч представників підприємств харчової промисловості і торговельних мереж під назвою "Купуй Черкаське". Під час зустрічі була прорекламована продукція місцевих виробників. На даний момент переглядається доцільність подальшої реалізації проекту у зв'язку із втратою його актуальності.	–
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Створення центру підтримки інновацій і підприємництва ІНУВ в м. Черкаси	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти МБФ „Сід Форум Україна“, Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія	–	–	–	–	–	–	Кількість новостворених ІТ-підприємств	од.	7	0	-7	Підписано Меморандум між обласною державною адміністрацією, Черкаською міською радою та Міжнародним благодійним фондом „Сід Форум Україна“.	–
												Кількість створених стартап-компаній	од.	12	0	-12		

1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу	Модернізація навчальних програм для забезпечення належного рівня підготовки майбутніх IT-спеціалістів	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД, бюджет IT-компаній, кошти ВНЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість ВНЗ, які співпрацюють з IT-кластером щодо впровадження новітнього програмного забезпечення у навчальному процесі	од.	7	3	-4	В м. Черкаси створено IT-кластер, до якого долучились 13 IT-компаній. 2 компанії направляли своїх працівників для співпраці з викладачами вищих навчальних закладів. Наразі кластер співпрацює з 3 ВНЗ: Черкаський державний технологічний університет, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та Черкаський бізнес-коледж. Метою співпраці є внесення змін до навчальних програм із застосуванням новітнього програмного забезпечення, в тому числі впровадження курсів, пов'язаних із системним програмуванням (навколо ядра Linux). Навчальні курси плануються проводити на мові програмування Python, з переходом на технології, що застосовуються більш широко (Java/C#).	-	
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Встановлення вуличних ліктарів-указників з Wi-Fi покриттям	м. Умань, м. Чигирин, м. Канів, м. Черкаси	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристично-рекреаційної зони в с. Чернече Чигиринського району	м. Чигирин та с. Чернече Чигиринського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відбувається пошук джерел фінансування.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення "Музею дитинства"	Чигиринський район, с. Суботів Чигиринського району	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, місцеві бюджети, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об'єктів Черкаської області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість туристичних об'єктів, які будуть відмічені QR-кодом	од.	20	0	-20	Ведуться переговори з компанією "Vodafone Україна" щодо впровадження разом із Черкаською міською радою та обласною державною адміністрацією унікального інноваційного міського інтернет-маршруту в м. Черкаси в рамках концепції Ukraine4all. Компанії надіслано попередній перелік об'єктів, які будуть включені до маршруту. Маршрут буде прокладено за допомогою стрілок та спеціальних табличок з QR-кодами, символікою та номерами локацій. Таблички з QR-кодами встановлюватимуться безпосередньо біля пам'яток, стрілки вказуватимуть шлях до наступної локації. Під час зчитування QR-коду за допомогою смартфона або планшета турист потраплятиме на сторінку з докладним описом і фото найближчого історичного чи культурного об'єкта – площі, будинку, пам'ятника.	-	
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення обслуговуючої мережі вздовж туристичних маршрутів Черкаської області	Чигиринський, Канівський, Корсунь-Шевченківський, Уманський райони (пілотні)	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, донорські організації, інвестиції партнерів - суб'єктів надання туристичних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відбувається пошук джерел фінансування.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Маньківщина туристична "Буцький каньйон"	смт. Маньківка, смт. Буки, с. Русалівка, с. Березівка, с. Чорна Кам'янка, с. Юрпіль, с. Тимошівка	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти спонсорів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Розроблені проекти із землеустрою, організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду на об'єкти "Буцький каньйон", "Водоспад "Вир" та "Родіонова скеля". Подано проект на обласну державну адміністрацію щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойми селища Буки Маньківського району. Заплановано виготовлення детального плану території для можливості формування туристичної інфраструктури.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення історико-археологічного музейного комплексу "Країна Мамонтландія"	Канівський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Інвестори, місцеві бюджети, державний бюджет, донорські організації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Визначається концепція проекту, відбувається пошук джерел фінансування	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення районного музейного комплексу у м. Городище	м. Городище	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Збереження та відновлення вітряних млинів Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	20 тис. грн.	–	20 тис. грн.	–	Кількість вітряків, що реставруються	од.	13	1	-12	ЧОМГО "Молодь за відродження села" у 2016 році займалася популяризацією вітряних млинів Черкащини як привабливих туристичних об'єктів шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті "Млини України". Також організація бере участь у реставрації вітряка у с. Дейманівка (Полтавська обл., Пирятинський район). Організація брала участь у конференції, присвяченій млинарству, у м. Львів (01.07.2016). В рамках конкурсу соціальних проєктів неурядових організацій, який проводився облдержадміністрацією, був відібраний проєкт "Ремонт вітряного млина у с. Суботів" від Черкаської обласної громадської організації "Українська млинологічна асоціація". На реалізацію проєкту облдержадміністрацією був виділений грант у сумі 20 тис. грн.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського етнографічного розважально-просвітницького комплексу „Зерноленд“	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	20 тис. грн.	Створення нових об'єктів при комплексі	од.	5	0	-5	У с. Івківці Чигиринського району створено громадський етнографічний розважально-просвітницький комплекс „Зерноленд“. Відвідувачі мають змогу приміряти старовинний одяг, молоти борошно на давніх жорнах, пройти квест до Семидубової гори. Наразі планується розбудова фестивального містечка при комплексі. Даний проєкт був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку, які можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2016 році, але отримав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення туристичного кластера та інтернет-порталу „Туристична Чигиринщина“	Черкаська область, Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції, МТД, місцеві бюджети	–	–	40 тис. грн.	40 тис. грн.	60 тис. грн.	60 тис. грн.	Збільшення кількості учасників кластеру	осіб	25	23	-2	Туристичний кластер створений і постійно розширюється. Учасники кластеру постійно проводять зустрічі, обговорюють подальші перспективи розвитку, долучаються до проведення акцій, спрямованих на промоцію туристичного потенціалу області. Кластер активно співпрацює з представництвом „Спілки зеленого туризму України“ (м. Сміла). Ведуться переговори з Київськими, Черкаськими та Рівненськими турагенціями. У кінці травня 2016 р. представники кластера	–
												Кількість проведених культурно-туристичних заходів	од.	6	6	-		

															квітня 2016 р. представники кластера взяли участь у туристичній виставці "У гості до українців" (м. Київ). Також відбулось пленарне засідання Верховної Ради України стосовно розвитку туризму, під час якого представниками кластера були продемонстровані презентаційні стенди, спеціальні інформаційні листівки. Відбувається співпраця з громадською організацією „За процвітання Черкащини“ (був проведений ряд фестивалів), Черкаською ОДА та Чигиринською РДА (сприяння у проведенні заходів, надання місця). У рестораних закладах, що входять до кластера, проводиться відеозйомка з метою просування послуг даних закладів. Матеріали відеозйомки транслюються на телеканалі "Рось". Інтернет-портал „Туристичний рух Чигиринщини“ створено у 2015 р. Крім того, кластер має власну сторінку в мережі Facebook, видає та розповсюджує			
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення мережі тематичних сіл Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	Кількість сіл, що створюються	од.	17	17	-	На даний момент відбувається створення 17 тематичних сіл у Чигиринському, Канівському, Золотоніському, Черкаському, Жашківському, Кам'янському, Смілянському та Уманському районах. У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" створено аналогічну школу в Черкаській області. В рамках навчання відбувається сприяння розвитку зеленого туризму в сільській місцевості області. У 2016 році 21 випускник Школи отримали сертифікати як учні, і 12 випускників - як тренери. 10 - 16 липня 2016 року тренери-викладачі Школи, представники облдержадміністрації, наукових установ та громадськості взяли участь у навчальній поїздки, спрямованій на дослідження сільського зеленого туризму Польщі. Метою даного заходу було вивчення різних аспектів концепції "Тематичне село", яка успішно реалізується в сільській місцевості Польщі.	-
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Створення громадського туристичного просвітницько-розважального комплексу "Фабрика ялинкових прикрас"	Чигиринський район	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відбувається пошук джерел фінансування.	-

1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Промоція туристичного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	2260,0 тис. грн.	2257,5 тис. грн.	2260,0 тис. грн.	2257,5 тис. грн.	Кількість проведених заходів туристичного та культурно-мистецького спрямування	од.	200	162	-38	На даний момент функціонує головний туристичний портал області „Черкащина туристична“. Проведена робота щодо розробки концепції оновлення туристичного сайту області та підписаний договір з виконавцями робіт. Розроблений та погоджений макет сайту, ведеться робота по наповненню. Просування туристичного продукту регіону також відбувається через сторінку „Черкащина туристична“ у соціальній мережі Facebook. Оновлено та випущено туристичний буклет „Черкащина туристична“. 21 - 22 травня 2016 року представники області взяли участь у II Всеукраїнському туристичному фестивалі "У гості до українців" (м. Київ). За результатами заходу презентаційний стенд області був визнаний найвідвідуванішим. 18.06.2016 у м. Чигирин організовано та проведено I обласний Туристичний Форум Черкащини. На Форумі презентована нова поштова марка "Черкащина туристична" з туристичним логотипом та слоганом області. Головною метою Форуму стало обговорення моделі створення Туристичної Асоціації Черкащини.	–
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери	Розробка мобільного додатку "Черкащина туристична"	Черкаська область, Україна	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Приватні інвестиції	–	–	–	–	–	–	Створений мобільний додаток	од.	1	0	-1	Матеріали для додатку зібрано та передано розробникам (компанія Everlabs), визначено маршрут, об'єкти по місту, які увійдуть до мобільного додатку. Проводиться робота щодо розробки та наповнення додатку.	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Проект «Оснащення основними засобами комунального підприємства «Регіональний навчально-практичний Центр розвитку багатофункціональних кооперативів» для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області» перебуває на стадії реєстрації.	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Розвиток громадських сільських пасовищ	Відібрані сільські громади Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Кошти Європейського Союзу, Черкаська обласна рада	10756,2 тис. грн.	6989,0 тис. грн.	10491,0 тис. грн.	6989,0 тис. грн.	18118,7 тис. грн.	10756,2 тис. грн.	Кількість кооперативів	од.	50	51	+1	У 2016 році було завершено реконструкцію Центру та введено його в експлуатацію. Були проведені підготовчі роботи у Центрі та придбані необхідні матеріально-технічні ресурси для завезення кролів. Здійснено закупівлю кормів та першої партії маточного поголів'я кролів у кількості 72 голів. Станом на 01.06.2017 створено 51 СОК (219 робочих місць). - 7 - для сушіння фруктів (28 осіб); - 3 - з вирощування ягідних культур (23	–
												Створення нових робочих місць	од.	300	219	-81		
												Семінари для навчання та стажування	од.	10	10	-		

																			Кількість учасників	осіб	200	229	+29	особи); - 41 - з розведення та утримання кролів (168 осіб). Інформація про реалізацію проекту постійно висвітлюється на сторінці у мережі Facebook та на інших веб-сайтах. Діє офіційний сайт проекту. Представники проекту постійно беруть участь у заходах, спрямованих на популяризацію кооперативного руху.			
																			Інформаційні семінари	од.	20	20	-				
																			Кількість учасників	осіб	400	507	+107				
																			Круглий стіл	од.	1	1	-				
																			Типові бізнес-плани	од.	5	5	-				
2.1	Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Підтримка збудованої органічної сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-	
2.1	Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції	Створення ринків свіжої агропродукції поблизу автошляхів	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, приватні інвестиції, міжнародні донори, кошти с/г кооперативів, фермерів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
2.2	Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Школа розвитку підприємництва у сільській місцевості	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети, грантові кошти	-	-	-	40 тис. грн.	40 тис. грн.	Кількість випускників Школи	од.	50	33	-17	У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" створено аналогічну школу в Черкаській області. В рамках навчання відбувається сприяння розвитку зеленого туризму в сільській місцевості області. У 2016 році 21 випускник Школи отримали сертифікати як учні, і 12 випускників - як тренери. 10 - 16 липня 2016 року тренери-викладачі Школи разом з представниками обласної державної адміністрації, наукових установ та громадськості взяли участь у навчальній поїздці, спрямованій на дослідження сільського зеленого туризму Польщі. Метою даного заходу було вивчення різних аспектів концепції "Тематичне село", яка успішно реалізується в сільській місцевості Польщі. Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку”. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-									

2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Пілотний кластер: Зелені садиби Черкащини	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, місцеві бюджети, державний бюджет, донори	-	-	-	-	-	-	Кількість садиб	од.	30	20	-10	На даний момент 20 зелених садиб області зареєстровані у Спілці зеленого туризму України. Частина садиб також пройшли категоризацію (присвоєння ступеня залежно від облаштуваності та комфортності). Наразі функціонують такі зелені садиби, як "Гостинний двір", "Хата Березини", "Хата отамана", "Ясний день" (хутір Буда, Чигиринський район), "Мальви" (с. Мельники, Чигиринський район) та ін.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні надходження, приватні інвестори	-	-	142148,9 тис. грн.	139029,3 тис. грн.	356183,9 тис. грн.	353064,3 тис. грн.	Кількість новостворених Центрів ПМСД	од.	15	11	-4	В області функціонує 24 центри ПМСД, з них: 13 районних, 9 міських та 2 сільських. У 2016 році створено 5 нових ЦПМСД: 2 міських (м. Умань та м. Золотоноша), 1 районний (Золотоніський район), а також 2 центри у об'єднаних територіальних громадах: Білозірській та Мокрокалігирській. У 1 кварталі 2017 року створено 6 нових міських ЦПМСД: 5 у м. Черкаси та 1 у м. Сміла.	-
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	14354,6 тис. грн.	14206,6 тис. грн.	24985,3 тис. грн.	24837,3 тис. грн.	Кількість новостворених амбулаторій ЗПСМ	од.	45	33	-12	В області продовжує розширюватись мережа амбулаторій, які працюють на засадах ЗПСМ, за рахунок реорганізації дільничних лікарень, лікарських амбулаторій, ФАП і ФП. У вересні 2016 року почав функціонувати як юридична особа КЗ "Єрківська амбулаторія ЗПСМ" Єрківської селищної ради. Станом на 01.04.2017 кількість амбулаторій ЗПСМ становить 190. У 1 кварталі 2017 року було створено 14 нових амбулаторій ЗПСМ. Для фінансування з ДФРР у 2017 році подано проект "Створення мережі профілактичних скринінгових центрів "Здоров'я жінки" на базі медичних установ області".	-

2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек області	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, благодійні внески	–	–	–	–	–	–	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	1000	-1000	З 2015 року на базі КЗ "Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка" діє інформаційно-культурний центр "Вікно в Америку", відкритий за кошти гранту Посольства США в Україні. Протягом реалізації проекту 5 сільських бібліотек області стали переможцями конкурсу "Бібліотека – громада: відкритий простір", оголошеного фондом "Монсанто" та Українською бібліотечною асоціацією, та отримали безкоштовно комп'ютерну техніку та літературу. Бібліотечні заклади області є найактивнішими учасниками грантових програм серед закладів культури. У 2016 році для фінансування з ДФРР було подано проект "Створення інформаційно-культурного центру об'єднаної територіальної громади на базі Мокрокалігирської сільської бібліотеки", але проект було відхилено Міжвідомчою комісією при Міністерстві України. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–	
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ	Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв'язку ТОВ "МакЛаут, ЛТД"	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Приватні інвестиції	–	–	*	*	*	*	Кількість прокладених волоконно-оптичних ліній зв'язку	од.	6	2	-4	ТОВ "МакЛаут, ЛТД" прокладені волоконно-оптичні лінії зв'язку: 1) Звенигородка - Ватутіне - Озірна; 2) Канів - Софіївка. Крім того, заплановане будівництво наступних ліній: 1) Черкаси - Сміла; 2) Озірна - Лисянка; 3) Лисянка - Корсунь-Шевченківський; 4) Корсунь-Шевченківський - Канів. Також заплановане розміщення супутніх лінійних технічних засобів мережі Інтернет.	–	
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Покращення профорієнтаційної роботи серед молоді	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, міжнародні спонсори	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–	
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, власні кошти ПТНЗ, МТД	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Школа підприємництва	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	МТД, місцеві бюджети	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Єдиний інклюзивний простір - територія добра	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, донори	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–

3.1	Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Оновлена матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів - запорука підготовки висококваліфікованих робітників європейського рівня	м. Черкаси, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД	-	-	1092,5 тис. грн.	1092,5 тис. грн.	3149,8 тис. грн.	3149,8 тис. грн.	Кількість ПТНЗ, в яких проводилось оновлення матеріально-технічної бази	од.	21	21	-	У 2016 році у професійно-технічних навчальних закладах області проводились капітальні ремонти. На їх здійснення використано 1092,5 тис. грн.	-
3.1	Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Неформальна освіта дорослих впродовж життя	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, внутрішні ресурси Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кошти громадських організацій, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.1	Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Підвищення фінансової грамотності населення	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти слухачів, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
3.1	Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Регіональний навчальний центр "Школа гостинності"	м. Чигирин, Чигиринський район, Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державно-приватне партнерство, донори	-	-	-	-	-	-	Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Центр планується відкрити під назвою "Школа національного сервісу". Метою школи є популяризація прикладних професій (зокрема, на її базі планується створити першу школу офіціанта в Україні). Ведуться переговори з Новопечерської школою м. Київ, а також з директором школи с. Ковалівка (Чигиринський район). Здійснюється вибір приміщення для школи.	-
												Відкриття "Школи національного сервісу"	од.	1	0	-1			
												Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	40	0	-40			
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа особистого зростання та розвитку лідерських якостей "Народження власного Я"	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети, бізнес, кошти громадських організацій, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Форум громадянських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Місцеві бюджети, донорські кошти, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	од.	3	2	-1	24.11.2015 відбувся Форум підтримки громадських ініціатив «ГРАНТУємо зміни». Це був майданчик, де зібралися представники донорських організацій, які надають міжнародну технічну допомогу, громадських організацій, активна молодь та інші представники громадськості області. 30.11.2016 відбувся аналогічний захід «ГРАНТУємо зміни – 2.0». Учасники Форуму отримали відповіді: як підготувати якісні проекти, як знайти необхідні ресурси для їх реалізації, а також на інші цікаві питання. Присутні мали змогу відвідати ярмарок проектів неурядових організацій та ініціатив, ознайомитись з особливостями роботи громадських організацій та ініціатив, дізнатись про їх досягнення та долучитись до їх діяльності. Важливою практичною частиною Форуму стали 3 майстер-класи з підготовки проектних заявок на фінансування. У 2017 році планується провести Форум громадських ініціатив «ГРАНТУємо зміни – 3.0».	-
												Кількість учасників заходів	осіб	600	400	-200		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Черкащини	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Субвенція з обласного бюджету сільським радам	-	-	230 тис. грн.	230 тис. грн.	345 тис. грн.	345 тис. грн.	Кількість проведених конкурсів на кращу сільську раду (за період 2015 - 2017 рр.)	од.	3	2	-1	Обласною радою щороку проводиться конкурс на кращу сільську раду. В конкурсі беруть участь 10 сільських рад області. Розподіл рейтингових місць здійснюється за результатами аналізу основних показників економічного та соціального розвитку сільських рад. Субвенцію з обласного бюджету отримують сільські ради, які посіли I (1 сільська рада), II (2 сільські ради) та III (3 сільські ради) місця. Облдержадміністрацією спільно з Черкаською агенцією регіонального розвитку розробляється Положення про Черкаський регіональний конкурс розвиткових проектів, а також Методичні рекомендації щодо проведення даного конкурсу, з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.	-
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Створення інфраструктури розвитку велотуризму в Черкаській області	м. Черкаси, Канівський та Чигиринський райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти громадських організацій	-	-	15 тис. грн.	15 тис. грн.	15 тис. грн.	15 тис. грн.	Створені веломашрути в м. Черкаси	од.	26	0	-26	Рішенням Черкаської міської ради від 15.03.2016 №2-280 була ухвалена перша програма розвитку велосипедної інфраструктури м. Черкаси до 2020 року. Програмою передбачено створення 26 веломаршрутів у місті (велосмуги завширшки 1,5 або 1,8 м), рекреаційних доріжок у паркових зонах та вздовж р. Дніпро, системи велосипедної навігації (встановлення вказівних знаків для регулювання руху велосипедистів), облаштування 100 місць для паркування, реконструкцію та ремонт доріг, проведення просвітницької роботи. До розробки велоконцепції в м. Черкаси були залучені столичні експерти з Асоціації велосипедистів Києва. Наразі здійснюється реконструкція вул. Героїв	-
												Кількість реалізованих проектів реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі	од.	5	0	-5		
												Кількість реалізованих проектів з влаштування рекреаційних велосипедних шляхів	од.	6	0	-6		

												Облаштування місць для паркування велосипедів	од.	100	0	-100	Дпниця з улаштуванням велосипедної доріжки. Також розпочато облаштування велосипедної доріжки через лісовий масив від вул. Менделєєва до вул. Я. Галана. Розробляється збірник вказівників, інформаційних стендів та інших елементів навігації.		
												Розміщення вказівних знаків, інформаційних стендів та інших елементів навігації	од.	100	0	-100			
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Підтримка організації спортивних клубів у сільській місцевості	Сільські території Черкаської області	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, спонсорські кошти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-	
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція запасного футбольного поля КП "Центральний стадіон"	м. Черкаси	2 016р.	2 017р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4500 тис. грн.	4500 тис. грн.	4500 тис. грн.	3861,1 тис. грн.	4500 тис. грн.	3861,1 тис. грн.	Реконструйоване запасне футбольне поле	од.	1	0	-1	У 2016 році проект реалізовувався за рахунок коштів ДФРР у співфінансуванні з місцевим бюджетом.	-
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Культурно-мистецький проект „Етнографічна Черкащина“	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	900 тис. грн.	900 тис. грн.	1600 тис. грн.	1600 тис. грн.	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	4000	2600	-1400	Проект передбачає комплекс апробованих на Черкащині обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів. Зокрема, передбачено видання „Енциклопедії міст і сіл Черкащини“, підручника з історії рідного краю „Моя Черкащина“. В області проведено низку культурно-мистецьких заходів, створено історико-меморіальний туристичний маршрут „Земля Тараса“. Систематично проводяться туристичні екскурсії „Шляхами української козацької держави“ (Чигирин, Суботів, Медведівка, Холодний Яр), „Козацька слава“ (Корсунь-Шевченківський, Виграїв, Стеблів, Трахтемирів, Канів), організовуються та проводяться виставки дитячих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області.	-
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Створення ліцею гуманітарного профілю в м. Чигирині	Чигиринський район, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Фонд Western NIS Enterprise Fund (США), публічно-приватне партнерство, донори	-	-	-	-	-	-	Вибір та підготовка приміщення	од.	1	0	-1	Заклад планується відкрити під назвою "Академія лідерства". Метою академії є популяризація прикладних професій. Академію планується створити за сприяння американського фонду Western NIS Enterprise Fund. Здійснюється вибір приміщення для академії.	-
												Відкриття "Академії лідерства"	од.	1	0	-1			
												Кількість студентів, відібраних для навчання	осіб	40	0	-40			
3.2	Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Школа розвитку "Велика гра"	м. Черкаси, Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Спонсорські кошти, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-	

3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області та соціальної активності жителів області	Маркетингова підтримка майстрів народних ремесел	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України	–	–	–	–	–	–	Кількість отримувачів вигод	тис. осіб	2000	1320	-680	В області передбачено проведення комплексу апробованих на Черкащині обласних і всеукраїнських культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розкриття самобутності традиційних видів мистецтва та народних промислів краю. Ціла низка лекцій, майстер-класів, виставок, ярмарок, фестивалів проводиться із залученням майстрів народних ремесел. Активізовано спільну роботу закладів культури і мистецтва з осередками національних творчих спілок України та громадськими об'єднаннями щодо проведення культурно-мистецьких заходів.	–
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. Хрещатик, 196 в м. Черкаси	Черкаська область	2016р.	2017р.	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету	18341,8 тис. грн.	–	50 тис. грн	–	18402,0 тис. грн.	18341,8 тис. грн.	Проектна потужність	місце	глядацький зал – 761; малий зал – 115	глядацький зал – 761; малий зал – 0	по глядацькому залу 0; по малому залу - 115	Будівельна готовність становить 66%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Надано пропозиції щодо фінансування об'єкта у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	–
												Забезпечення умов експлуатації будівлі	%	100	60	-40		
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області	Розвиток видавничо-поліграфічної бази області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля	Черкаська область	2015 – 2017 рр.	2015 – 2017 рр.	Обласний бюджет, місцеві бюджети	–	–	102,5 тис. грн.	59,9 тис. грн.	102,5 тис. грн.	59,9 тис. грн.	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів	од.	580	281	-299	Рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-2/VII затверджено обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки. Виконання завдань програми планується здійснювати шляхом реалізації природоохоронних заходів, у т. ч. за напрямком "Наука, інформація і освіта". Для забезпечення широкого доступу громадськості до екологічної інформації станом на 31.12.2016 розміщено 88 оперативних інформацій на веб-сайті управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, здійснено 7 виступів на телебаченні, 2 на радіо. У 2016 році проведено круглий стіл на тему "Основні проблеми у сфері охорони водних ресурсів області і шляхи їх вирішення. Відзначення Міжнародного дня біорізноманіття" та 2 етапи семінару на тему: "Розвиток заповідної справи на Черкащині". За рахунок коштів у сумі 59,9 тис. грн видано Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області у 2015 році, а також ряд книг та буклетів.	–

4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля	Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Черкаси	м. Черкаси	2015 - 2016 рр.	2015 - 2016 рр.	Державний бюджет, Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища у Черкаській області". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	-
4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція полігону твердих побутових відходів у м. Сміла	м. Сміла	2016р.	2017р.	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, невикористані й залишок природоохоронного фонду	473,9 тис. грн.	-	-	-	475,2 тис. грн.	473,9 тис. грн.	Складування ТПВ	куб. м за добу	254	254	-	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 473,9 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію для полігону твердих побутових відходів у м. Сміла. Надано пропозиції щодо фінансування об'єкта у 2017 році за рахунок коштів природоохоронного фонду обласного бюджету	-
												Розширення полігону	га	4	2,4	-1,6		
												Забезпечення санітарної, епідемічної та екологічної безпеки	%	100	25	-75		
4.2 Покращення управління відходами	Реконструкція існуючого Монастирищенського міського сміттєзвалища	м. Монастирське	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У 2016 році по об'єкту подано запит на Мінприроди України щодо виділення коштів з державного бюджету на реалізацію зазначеного природоохоронного заходу. Кошти з державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	-
4.2 Покращення управління відходами	Організація виробництва переробки шламів та отримання сполук цинку	р. Дніпро (середня і нижня течія)	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Бюджет Міністерства освіти і науки України, державний бюджет, МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-

4.2 Покращення управління відходами	Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет, обласний бюджет, кошти власників відходів пестицидів	280,8 тис. грн.	280,8 тис. грн.	608,9 тис. грн.	84,2 тис. грн.	1113,9 тис. грн.	589,2 тис. грн.	Обсяг невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження	тонн	288,3	7,2	-281,1	Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації розроблено обласну програму вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016 – 2018 роки. У 2016 році на забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження відходів пестицидів на території Звенигородського, Монастирищенського та Тальнівського районів була виділена субвенція з обласного бюджету районним бюджетам на суму 328,1 тис. грн. У зв'язку із відсутністю в державі технічних можливостей та необхідних потужностей для видалення таких відходів кошти було повернуто до обласного бюджету. З території Навчального центру Державної прикордонної служби України (смт. Оршанець) за рахунок коштів місцевих бюджетів вивезені отрутохімікати в кількості 7,2 т. Отрутохімікати невідомого походження вивезено ТОВ "УКР ЕКО ГРУП" (Київська обл., м. Бориспіль) на зберігання для подальшої утилізації, знищення або видалення.	–
4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Созологічна оцінка об'єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і зникаючих видів Черкаської області	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	У 2016 році управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлений запит на Мінприроди України щодо виділення коштів державного бюджету на реалізацію заходу. Фінансування по проекту за рахунок коштів державного бюджету не проводилось.	–
4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	Відновлення Корсунь-Шевченківського парку	м. Корсунь-Шевченківський	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцевий бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але залишився у статусі "Підготовка" і не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	–
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі	Канівський, Черкаський, Чигиринський, Золотоніський, Чернівецький райони	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Місцеві бюджети, державний бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Заходи по проекту не здійснювались.	–

4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук	Черкаська область	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Міжнародні донори, місцеві бюджети, державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи по проекту не здійснювались.	-
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд на 13 витоках зливових вод з колекторів зливої каналізації в м. Черкаси	Черкаська область та населені пункти за межами області, що знаходяться нижче за течією р. Дніпро	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, місцеві бюджети	-	-	-	-	-	Кількість витоків зливових вод в м. Черкаси, на яких буде збудовано очисні споруди	од.	13	0	-13	Кошти місцевого бюджету на реалізацію заходу не передбачались. Було виготовлено проектну-кошторисну документацію по об'єкту "Будівництво очисних споруд на витоків зливових вод з колектора глибокого залягання по вул. Крилова в м. Черкаси". Проект подано на розгляд конкурсної комісії з оцінки інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР. Проект не пройшов конкурсного відбору.	-
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	Акваторія Кременчуцького водосховища, Канівський, Золотоніський, Черкаський, Чигиринський райони, м. Черкаси	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний бюджет, інвестиції, Державний фонд охорони навколишнього середовища	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Здійснення заходів, спрямованих на відновлення берегової смуги та захист берега від шкідливого впливу Кременчуцького водосховища в східній частині с. Червона Слобода Черкаського району". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	-
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Робочий проект холодного водопроводу по вул. Шевченка, Молодіжна, Садова, Першотравнева в с. Косарі Кам'янського району Черкаської області	с. Косарі Кам'янського району	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція з Кам'янського районного бюджету обласному бюджету	1830,8 тис. грн.	-	-	1870,4 тис. грн.	1830,8 тис. грн.	Будівництво водопроводу	км	6,6	6,6	-	Роботи по об'єкту завершено. 11.05.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта № ЧК142161321851. Рішенням обласної ради від 16.09.2016 № 8-17/VII об'єкт передається у комунальну власність територіальної громади села Косарі. Об'єкт передано актом прийому-передачі від 10.10.2016	-
												Забезпеченість жителів села якісною питною водою	осіб	800	800	-		
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Водозабірні свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод	м. Сміла	2 015р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1234,9 тис. грн.	-	-	1165,4 тис. грн.	1165,4 тис. грн.	Збільшення обсягів видобутку питної води	куб. м за добу	3000	2400	-600	Роботи по об'єкту завершено. Подані документи до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції з метою отримання декларації про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Цілодобове забезпечення населення питною водою	тис. абонентів	25,8	20,6	-5,2		
4.4	Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Система водопостачання смт. Лисянка - реконструкція	смт. Лисянка	2 016р.	2 017р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, субвенція з державного бюджету	2304,3 тис. грн.	-	142,2 тис. грн.	2524,0 тис. грн.	2304,3 тис. грн.	Реконструйована ділянка системи водопостачання	км	3,1	3,1	-	Будівельна готовність становить 82%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Об'єкт є перехідним на 2017 рік.	-

					місцевому бюджету							Будівництво нової насосної станції з встановленням обладнання	% будівельної готовності	100	40	-60		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво водогону в селищі Верхнячка Христинівського району (II черга)	смт. Верхнячка	2015 - 2016 рр.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1578,4 тис. грн.	1578,4 тис. грн.	1831,1 тис. грн.	1578,4 тис. грн.	1831,1 тис. грн.	1578,4 тис. грн.	Будівництво водогону	км	10,8	10,8	-	Роботи по об'єкту завершено. 09.11.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Забезпечення населення питною водою	осіб	1138	1138	-		
												Обсяг водопостачання	тис. куб. м за місяць	6,5	6,5	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво контрольного центру і встановлення на скважинах нових насосів та додаткового водогону для збільшення пропускної здатності у м. Чигирин	м. Чигирин	2015 - 2016 рр.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1929,4 тис. грн.	972,3 тис. грн.	1015,6 тис. грн.	972,3 тис. грн.	1972,7 тис. грн.	1928,6 тис. грн.	Зменшення витрат на електроенергію, що використовується для постачання води	%	60	60	-	Роботи по об'єкту завершено. 29.11.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	-
												Забезпечення населення питною водою	%	100	100	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисних спорудах м. Канева в межах від музею Т. Г. Шевченка до КНС № 7	м. Канів	2015 - 2016 рр.	2015 - 2016 рр.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2396,0 тис. грн.	-	28,1 тис. грн.	28,1 тис. грн.	2396,0 тис. грн.	2336,3 тис. грн.	Попередження несприятливої екологічної ситуації в заповідній зоні м. Канева в результаті функціонування колектора	%	100	100	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2016 році.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. К. Маркса, м. Сміла	м. Сміла	2 015р.	2 017р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4143,6 тис. грн.	-	-	-	4143,6 тис. грн.	3936,5 тис. грн.	Кількість населення, що буде забезпечена якісними послугами водовідведення	тис. осіб	5,8	0	-5,8	Будівельна готовність становить 99%. Об'єкт планується ввести в експлуатацію у 2017 році.	-
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кам'янка	м. Кам'янка	2 016р.	2 017р.	Субвенція загального фонду державного бюджету місцевому бюджету, субвенція з обласного бюджету місцевому бюджету, місцевий бюджет	12795,8 тис. грн.	3844,8 тис. грн.	3844,8 тис. грн.	3844,8 тис. грн.	8678,0 тис. грн.	8678,0 тис. грн.	Очищення стоків	тис. куб. м за добу	12	12	-	Проводиться капітальний ремонт очисних споруд РКП "Кам'янський водоканал". Об'єкт буде завершено у 2017 р.	-

4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна, м. Городище	м. Городище	2015 – 2016 рр.	2015 – 2017 рр.	Обласний бюджет, місцевий бюджет	1195,0 тис. грн.	1151,6 тис. грн.	1163,8 тис. грн.	162,6 тис. грн.	1207,2 тис. грн.	206,0 тис. грн.	Реконструйова на ділянка каналізаційної мережі	км	0,87	0	-0,87	Будівельна готовність становить 17%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Об'єкт є перехідним на 2017 рік.	–
												Збільшення обсягів скиду каналізаційних стоків	куб. м за добу	13,5	0	-13,5		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція каналізаційної насосної станції Q=200 куб. м/год в м. Жашків	м. Жашків	2 015р.	2 015р.	Місцевий бюджет	1237,7 тис. грн.	–	–	–	1264,9 тис. грн.	1264,9 тис. грн.	Реконструйова на каналізаційна насосна станція	од.	1	1	-	Об'єкт введений в експлуатацію у 2015 р.	–
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Очисні споруди м. Золотоноша – реконструкція	м. Золотоноша та населені пункти, суміжні з Черкаською областю	2 016р.	2 016р.	Державний фонд регіонального розвитку; бюджет розвитку обласного бюджету; природоохоронний фонд обласного бюджету	56299,7 тис. грн.	–	–	–	60670,2 тис. грн.	56299,7 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	6000	6000	-	Роботи по об'єкту завершено. 20.10.2016 отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та його готовності до експлуатації. Рішенням обласної ради від 16.12.2016 №10-25/VII об'єкт передається в комунальну власність територіальної громади міста Золотоноша на баланс КП "Міський водоканал" м. Золотоноша.	–
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	100	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків	м. Шпола та населені пункти, суміжні з Черкаською областю	2 016р.	2 016р.	Бюджет розвитку обласного бюджету, природоохоронний фонд обласного бюджету, субвенція з Шполянського районного бюджету обласному бюджету	2843,2 тис. грн.	685,1 тис. грн.	709,4 тис. грн.	685,1 тис. грн.	2867,5 тис. грн.	2843,2 тис. грн.	Очищення стоків	куб. м за добу	200	200	-	Роботи по об'єкту завершено. 10.10.2016 отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта.	–
												Підвищення екологічної та техногенної безпеки території	%	100	100	-		
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Реконструкція окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин	м. Чигирин	2015 – 2016 рр.	2015 – 2017 рр.	Обласний бюджет, місцевий бюджет	6026,8 тис. грн.	5951,6 тис. грн.	5996,7 тис. грн.	1490,9 тис. грн.	6071,8 тис. грн.	1566,0 тис. грн.	Відновлений єдиний комплекс очищення стоків	од.	1	0	-1	Будівельна готовність становить 26%. Відхилення виникли в результаті реалізації проекту не у повному обсязі. Об'єкт є перехідним на 2017 рік.	–
4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря	Будівництво очисних споруд смт. Чорнобай	смт. Чорнобай	2015 - 2017 рр.	2015 - 2017 рр.	Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, державний бюджет, місцевий бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Для забезпечення реалізації проекту "Технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод в смт. Чорнобай Черкаської області" направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів у 2016 році з державного бюджету. Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись.	–

* інформація конфіденційна

Керівник секретаріату

В. Мовчан

