

## ЗВІТ

за 9 місяців 2018 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до Плану реалізації	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів), тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проектів					Стан реалізації проектів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення		
<b>Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону</b>																	
<b>Операційна ціль 1.1 Стимулювання залучення інвестицій</b>																	
Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Кількість розроблених та виготовлених інвестиційних продуктів, що презентують область	од.	2	2	-	Функціонує та регулярно оновлюється інвестиційний портал області "Invest in Cherkasy Region" (investincherkasyregion.gov.ua). У червні 2018 року розпочато роботу з модернізації сайту. У звітному періоді розроблено інвестиційний буклет "INVEST in Cherkasy Region", який з метою поширення серед потенційних інвесторів направлено понад 400 адресатам: дипломатичні установи, іноземні бізнес-асоціації, міжнародні організації, торгові палати, ділові ради та інші організації і об'єднання. Також розроблено та поширено інвестиційний ролик області та здійснено його англomовний дубляж. Проект "Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області" був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, але не був відібраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
Облаштування індустріального парку "ЗОЛОТОНОША" у місті Золотоноша необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою	Золотоніський, Чорнобівський, Драбівський, Черкаський райони, м. Черкаси та Золотоноша	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Підведення інженерних мереж до індустріального парку	типів мереж	6	0	-6	Проект "Будівництво індустріального парку "Золотоноша" по вул. Обухова в м. Золотоноша Черкаської області" був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, але не був відібраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. У вересні 2018 року оголошено конкурс з відбору керуючої компанії ІП "Золотоноша".	-

Розвиток офісу із супроводу інвесторів	Черкаська область, Україна	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.								Кількість звернень потенційних інвесторів	од.	3	0	-3	Офіс підтримки інвестицій та експорту створений у 2017 році. Одним із завдань Офісу є розгляд звернень потенційних інвесторів та надання їм відповідного супроводу. У січні - вересні 2018 року звернень не надходило.	
Реконструкція існуючого КП "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"	Черкаська область	2018 - 2019 рр.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет	126355,2	98079,3	98079,3	26900,8	98079,3	26900,8	Внутрішні та міжнародні рейси	рейсів на тиждень	5	0	-5	Рішенням обласної ради від 07.09.2018 №24-41/VII передбачено 43425,35 тис. грн з обласного бюджету на реалізацію проекту. Розпорядженням ОДА від 23.06.2018 №468 (із змінами) передбачено фінансування проекту "Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" за рахунок коштів ДФРР у 2018 році (сума фінансування з ДФРР - 54653,99 тис. грн). Проведено відкриті торги на визначення генеральної підрядної організації, визначено переможця торгів; надано аванс генеральній підрядній організації та розпочато роботи по об'єкту.	
											Пасажиропоток внутрішніх та міжнародних рейсів	пасажирів на тиждень	420	0	-420		
											Чартерні рейси	рейсів на тиждень	4	0	-4		
Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2018 – 2020 роки	Черкаська область	2018 - 2020 рр.									Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено					Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	
Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2018– 2020 роки	Черкаська область	2018 - 2020 рр.									Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено					Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	
<b>Операційна ціль 1.2 Підвищення енергоефективності</b>																	
Посилення кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування в галузі енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту	Черкаська область	2018 - 2019 рр.									Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено					Черкаською агенцією регіонального розвитку (далі - АРР) здійснюється пошук грантового конкурсу для залучення коштів на реалізацію проекту.	

Запровадження системи енергомоніторингу будівель бюджетної сфери	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	*	*	*	*	*	*	*	Кількість охоплених енергомоніторингом будинків	од.	400	383	-17	В області проводяться роботи щодо впровадження систем енергетичного менеджменту та енергомоніторингу в бюджетних установах. Протягом 2012 - 2017 років у наступних містах обласного значення були впроваджені відповідні програми: 2012 рік - м. Черкаси (програма "Енергоплан", 250 бюджетних установ); 2014 рік - м. Золотоноша (19 бюджетних закладів); 2016 рік – м. Канів (програма "Енергобаланс", 18 бюджетних установ); 2017 рік - м. Умань (програма "ЕнергоСвіт", 96 бюджетних установ). В м. Ватутіне розпочато роботи по впровадженню програми електронного моніторингу споживання енергоносіїв з ТОВ "БІС-СОФТ". В програму заведено 17 об'єктів бюджетної сфери в безкоштовному тестовому режимі.	Об'єднані територіальні громади не мають власних програм та не співпрацюють по цим питанням з районними державними адміністраціями.
Стимулювання населення до енергоефективності	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Місцеві бюджети	613,6	613,6	1892,5	613,6	1892,5	613,6	Кількість позичальників, яким компенсовано частину відсоткової ставки за користування "теплим кредитом"	осіб	1800	1351	-449	В області діє Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв на 2011 - 2020 роки (затверджена рішенням обласної ради від 29.04.2011 №5-2/VI, із змінами). Програмою передбачено, зокрема, стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом компенсації відсотків за "теплими кредитами". Уповноваженими банками за січень - вересень 2018 року приватним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам для здійснення енергоефективних заходів та заміни газових котлів видано 695 кредитів на загальну суму 23,1 млн грн. Компенсація частки відсоткової ставки відбулась за користування "теплими кредитами", наданими у 2015 - 2018 роках (сума компенсації - 613,6 тис. грн).	Об'єднані територіальні громади не мають власних програм та не співпрацюють по цим питанням з районними державними адміністраціями.
Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях бюджетної сфери, у тому числі із застосуванням ЕСКО-механізму:																	
Капітальний ремонт з термомодернізації приміщення Комунального підприємства "Фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс "Атлант" Кам'янської районної ради за адресою: Черкаська область, м. Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 48	м. Кам'янка	2 018р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1499,8	1499,8	1499,8	—	1499,8	—	Утеплення фасаду будівлі	кв. м	800	0	-800	Станом на 01.10.2018 роботи по термомодернізації не розпочаті.	

Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів поліклінічного відділення Кам'янської центральної районної лікарні по вул. Покровська 90 м. Кам'янка Черкаської області	м. Кам'янка, Кам'янський район	2 018р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	978,8	978,8	978,8	287,5	978,8	287,5	Перекриття даху	кв. м	766	766	-	Станом на 01.10.2018 виконано 100% робіт по перекриттю даху від запланованої площі (766 кв. м).	-
											Заміна віконних блоків на металопластик ові	од.	56	0	-56		
Технічне переоснащення теплогенераторної ДНЗ "Світлячок" по вул. Незалежності, 226 в с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області	с. Руська Поляна (Черкаський район)	2 018р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	-	-	389,9	-	389,9	-	Встановлення твердопаливного котла	од.	1	0	-1	Очікується надходження коштів з державного бюджету для початку робіт.	-
Реконструкція приймального відділення під приймально-діагностичне відділення Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2 м. Сміла, Черкаської області	Смілянський район	2 018р.	9 місяців 2018 р.	-	1237,5	1237,5	-	-	-	-	Установлення кондиціонерів	од.	4	0	-4	Станом на 01.10.2018 розпочато демонтажні роботи. Ступінь готовності об'єкту - 2%.	-
											Установлення блоків дверних	од.	10	0	-10		
											Установлення ламп світлодіодних	од.	147	0	-147		
Капітальний ремонт системи опалення будівлі школи І-ІІІ ступенів №2 по вул. Невського, 9, м.Сміла Черкаської області	м. Сміла	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	313,3	313,3	93,3	93,3	93,3	93,3	Улаштування внутрішніх мереж системи опалення	м	21	0	-21	Станом на 01.10.2018 здійснена закупка матеріалів.	-
											Улаштування опалювальних радіаторів	од.	15	0	-15		
Капітальний ремонт покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №27 по вул.Б.Хмельницького , 53, м.Сміла Черкаської області	м. Сміла	2 018р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	541,4	541,4	-	-	-	-	Улаштування покрівель рулонних	кв. м	600	0	-600	Станом на 01.10.2018 здійснена закупка матеріалів.	-
Реконструкція мережі опалення п'ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім.Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2 м.Сміла, Черкаської області	Смілянський район	2 018р.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Реконструкція системи опалення	м	2131,2	0	-2131,2	Проводиться повторна процедура відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель ProZorro.	-

Капітальний ремонт по проведенню термомодернізації будівлі Флярківського сільського клубу, с. Флярківка Кам'янського району Черкаської області	с. Флярківка (Кам'янський район)	2 018р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	845,3	845,3	845,2	241,4	845,2	241,4	Утеплення фасаду будівлі	кв. м	457,7	210	-247,7	Станом на 01.10.2018 роботи по термомодернізації розпочато, завезено термопанелі. Роботи виконані на 50%.	-
--	----------------------------------	---------	-------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------	-------	-------	-----	--------	---	---

**Операційна ціль 1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком**

Підтримка об'єднаних територіальних громад Черкаської області шляхом розроблення стратегій розвитку цих громад та Планів їх реалізації	ОТГ Черкаської області	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.								Кількість затверджених стратегій розвитку ОТГ	од.	23	6	-17	Наразі стратегії розвитку мають 6 ОТГ області: Шполянська (Шполянський район, стратегія+план реалізації), Білозірська (Черкаський район), Набутівська (стратегія+план реалізації), Стеблівська (Корсунь-Шевченківський район), Тальнівська (Тальнівський район, стратегія+план реалізації) та Бузівська (Жашківський район, стратегія+план реалізації). Черкаський відокремлений підрозділ "Центр розвитку місцевого самоврядування" (далі - ЦРМС) надає пріоритетну допомогу у розробці стратегій розвитку ОТГ, які були відібрані на конкурсній основі, а саме: Матусівська (Шполянський район, стратегія+план реалізації), Мліївська (Городищенський район), Кам'янська (Кам'янський район), Моринська, Селищенська, Карашинська (Корсунь-Шевченківський район), Ротмістрівська (Смілянський район), Іваньківська (Маньківський район), Ірклівська (Чорнобаївський район). Також ЦРМС супроводжує розробку планів реалізації стратегій розвитку Білозірської та Стеблівської ОТГ. Додатково ЦРМС почав працювати з Паланською (Уманський район) та Степанецькою (Канівський район) ОТГ по розробці стратегій та планів реалізації. АРР супроводжує розробку стратегій розвитку та планів реалізації Соколівської (Жашківський район), Ліпнявської (Канівський район) та Єрківської (Катеринопільський район) ОТГ. Асоціація міст України (АМУ) супроводжує розробку стратегії розвитку Жашківської ОТГ (Жашківський район). Також самостійно розробляють стратегії розвитку Буцька (Маньківський район) та Мокрокалігирська (Катеринопільський район) ОТГ.	
											Кількість затверджених планів реалізації стратегій розвитку ОТГ	од.	12	4	-8		

Співробітництво територіальних громад Черкащини як важливий фактор регіонального розвитку	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість договорів співробітництва а громад, зареєстрованих в Мінрегіоні України	од.	13	13	-	На даний момент на сайті Мінрегіону України по Черкаській області зареєстровано 13 договорів про співробітництво територіальних громад: 3 у Чигиринському районі, 2 у Канівському, 2 у Черкаському, 2 у Чорнобайському, 1 у Городищенському, 1 у Корсунь-Шевченківському, 1 у Шполянському та 1 у Маньківському районі. Предмети договорів: придбання основних засобів для комунальних підприємств, якісні дороги (Чигиринський район); придбання техніки та обладнання для збору та вивезення ТПВ (для Чигиринської міської ради, Ліпльавської та Степанецької ОТГ Канівського району, Вільшанської селищної ради Городищенського району та Леськівської сільської ради Черкаського району), а також для сортування сміття (Іркліївська ОТГ Чорнобайського району); придбання пожежної автоцистерни для Стеблівської, Селищенської ОТГ та Зарічанської сільської ради (Корсунь-Шевченківський район), надання адміністративних послуг (Іркліївська ОТГ Чорнобайського району, Матусівська ОТГ Шполянського району, Іваньківська ОТГ Маньківського району та Леськівська сільська рада Черкаського району). Також наявний договір співробітництва, не зареєстрований в Мінрегіоні України, а саме у Стеблівській ОТГ (щодо спільного утримання місцевої пожежної охорони). Крім того, 9 договорів є перспективними до укладення: 5 у Корсунь-Шевченківському районі, 1 у Драбівському, 1 у Золотоніському, 1 у Смілянському та 1 у Тальнівському районі. Протягом звітного періоду Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з АРР, ЦРМС, Черкаським відділенням асоціації міст України, обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів по всій території області було проведено 6 кузових Майстерень співробітництва територіальних громад, в яких взяли участь 250 осіб. Зокрема, з 13 договорів співробітництва, зареєстрованих у Мінрегіоні України, 7 були укладені після проведення вищезазначених Майстерень.
															Кількість договорів співробітництва а громад, не зареєстрованих в Мінрегіоні України	од.	1	1	-	
															Кількість проведених навчань	од.	5	6	+1	

Розширення функцій та географії охоплення Єдиного регіонального порталу надання адміністративних послуг у області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Кількість адміністративних послуг, що заведені на Портал	од.	261	342	+81	Відповідно до регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2018 роки "Електронна Черкащина", затверженої рішенням сесії обласної ради від 19.02.2016 №3-13/VII (зі змінами), створено регіональний Портал адміністративних послуг Черкаської області. Наразі на Порталі розміщена інформація про 342 адміністративні послуги, перелік документів, необхідний для їх отримання, місце та способи отримання послуг, нормативно-правові акти, якими регулюється надання послуг, електронні форми заяв, які можна завантажити. Крім того, на Порталі розміщена інформація про 31 центр надання адміністративних послуг, 118 інших суб'єктів надання адміністративних послуг (їх адреси, порядок роботи та посилання на веб-сайти), а також посилання на 74 послуги, які надаються в електронному вигляді на інформаційних ресурсах міністерств.	-	
Інформатизація закладів охорони здоров'я області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	Проект "Впровадження електронної медицини в КЗ "Черкаська обласна лікарня ЧОР" був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, але не був відібраний конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-
Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги класу "В"	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	Здійснюється пошук джерел фінансування. Проводиться робота щодо фінансування проєкту з місцевих бюджетів.	-
Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	Черкаська область	2018 - 2019 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	Проект "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР по вул. Корольова, 15 у м. Черкаси - будівництво" був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, але отримав низьку оцінку. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.	-

Поліпшення матеріально-технічного стану центрів патгістологічних досліджень медичних установ Черкаської області	Черкаська область	2018 - 2019 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Проект був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, але не був відібраний конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування.
Покращення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл Черкащини	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет	3554,98	3554,98	6544,2	3554,98	6544,2	3554,98	Кількість шкіл, для яких закуплено мультимедійні засоби навчання	од.	19	11	-8	В області діє цільова програма "Інноваційні школи Черкащини" на період до 2020 року (затверджена рішенням обласної ради від 07.10.2016 №9-2/VII). Програмою передбачено покращення матеріально-технічного стану 29 шкіл області. Рішенням обласної ради від 20.04.2018 №22-38/VII виділено 5864,2 тис. грн на придбання мультимедійних засобів навчання для 19 шкіл. Для 11 інноваційних шкіл вже придбано мультимедійні засоби навчання на суму 2894,98 тис. грн. Також даним рішенням виділено 680 тис. грн на розробку методичних посібників "БрендБук" для 8 шкіл щодо зовнішнього оздоблення і опоряджень фасадів будівель (екстер'єру) та внутрішнього оздоблення і опорядження (інтер'єру) приміщень будівель. Роботи з виготовлення методичних посібників виконано та оплачено у повному обсязі (відповідно до проведених відкритих торгів - 660 тис. грн). У 2017 році за рахунок коштів ДФРР на умовах співфінансування придбано 84 комплекти обладнання для кабінетів фізики, хімії та біології 28 шкіл (сума фінансування становила 16714,9 тис. грн, з них коштів ДФРР - 8357,5 тис. грн).
											Кількість шкіл, для яких розроблені методичні посібники "БрендБук"	од.	8	8	-	
Впровадження у навчальний процес навчальних наборів робототехніки ЛЕГО	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет, місцеві бюджети	1699,8	1699,8	1699,8	1699,8	1699,8	1699,8	Кількість придбаних навчальних наборів	од.	8	4	-4	В області діє програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року (затверджена рішенням обласної ради від 14.12.2011 №10-3/VI, із змінами), відповідно до якої здійснюється придбання навчальних наборів робототехніки ЛЕГО. Рішенням обласної ради від 20.04.2018 № 22-38/VII виділено кошти у сумі 2 млн грн для придбання 8 навчальних наборів: для шкіл Драбівського, Золотоніського, Маньківського, Смілянського, Уманського, Чорнобаївського районів, міст Канів та Сміла. Вже придбано 4 набори ЛЕГО відділами освіти Золотоніської, Уманської, Чорнобаївської РДА та м. Канів на суму 1699,8 тис. грн (кошти обласного бюджету у співфінансуванні з місцевими бюджетами).



Шкільний автобус	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцеві бюджети	11024,7	11024,7	12874,7	11024,7	12874,7	11024,7	Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	7	6	-1	В області діє програма "Шкільний автобус" на 2016 - 2020 роки (затверджена рішенням обласної ради від 19.02.2016 №3-17/VIІ). На даний момент в області здійснюють підвіз учнів до місць навчання і додому 204 шкільні автобуси. 10,4 тис. дітей забезпечено підвозом до навчальних закладів, в т. ч. 9,3 тис. - шкільними автобусами. Рішенням обласної ради від 20.04.2018 № 22-38/VII виділено кошти у сумі 6475,9 тис. грн для придбання 7 шкільних автобусів, а саме для Золотоніського, Маньківського, Уманського районів; Набутівської, Селищенської, Степанецької, Жашківської ОТГ. Станом на 01.10.2018 на умовах співфінансування (50% - за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 50% - за рахунок місцевих бюджетів) закуплено 6 автобусів на загальну суму 5512,4 тис. грн (для Уманського, Золотоніського, Маньківського районів, Набутівської, Степанецької, Жашківської ОТГ).	-
Створення Центрів безпеки громадян в об'єднаних територіальних громадах Черкаської області	ОТГ Черкаської області	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Бюджет Стеблівської ОТГ	150	150	150	150	150	150	Кількість ОТГ, яким надана методична допомога в частині створення Центрів безпеки громадян	од.	26	26	-	Наразі в області 10 місцевих пожежних команд, які були створені раніше, знаходяться на території ОТГ. У 16 ОТГ немає жодної місцевої пожежної команди. Ведеться підготовча робота щодо створення Центрів безпеки громадян у наступних ОТГ: Степанецька, Ліпльавська, Ірклівська, Паланська, Карашинська, Степанківська, Буцька, Михайлівська (Кам'янський район), Бузівська; також у Моринській ОТГ (Корсунь-Шевченківський район) розглядається питання створення Центру спільно з іншими ОТГ району. У смт. Стеблів встановлено систему відеоспостереження (на загальну суму 150 тис. грн з місцевого бюджету). Стеблівською ОТГ (Корсунь-Шевченківський район) укладено договір співробітництва із Селищенською ОТГ та Зарічанською сільською радою, який зареєстрований в Мінрегіоні України (щодо придбання пожежної автоцистерни), а також 1 договір, не зареєстрований в Мінрегіоні України (в частині утримання місцевої пожежної охорони). Перспективним є договір співробітництва по утриманню Шрамківської місцевої пожежної команди (Драбівський район). У жовтні 2018 року управлінням ДСНС України у Черкаській області був проведений семінар на тему "Налагодження системи цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації в ОТГ".	-

Безбар'єрний та універсальний дизайн в громадському просторі Черкащини	6 міст обласного значення та 2 міські ОТГ Черкаської області	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.											Кількість проведених просвітницьких заходів на тему безбар'єрного середовища для представників органів державної влади та ОМС	од.	11	11	-	На виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, на базі Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (ЧОЦППКК) у 2018 році проведені наступні просвітницькі заходи на тему впровадження безбар'єрного середовища (за участі представників ГО "Черкаське обласне громадське об'єднання "Життя без бар'єрів" та ЧОЦППКК): 1) 5 семінарів за професійною програмою для новообраних сільських, селищних, міських голів (в т. ч. ОТГ), державних службовців та посадових осіб ОМС, які вперше прийшли на службу; 2) короткостроковий тематичний семінар для керівників відділів освіти області; 3) 2 семінари для спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також працівників з питань сім'ї, молоді та спорту РДА, МВК та ОТГ; 4) 2 семінари для фахівців з питань містобудування, архітектури, ЖКГ, а також спеціалістів-землепорядників сільських, селищних рад, ОТГ, на яких розглянуто питання щодо проєктування і забудови сільських населених пунктів (зокрема в контексті безбар'єрного середовища); 5) семінар-тренінг "Моніторинг та адвокація забезпечення безперешкодного доступу до виборчих дільниць для людей з інвалідністю". У III кварталі тематика забезпечення, охорони і захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю розглядалася в рамках тематичних короткострокових семінарів для голів та секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад. Загальна кількість учасників заходів - 432 особи. Також представники ГО "Життя без бар'єрів" взяли участь в 2 телепередачах Черкаської обласної державної телерадіокомпанії "Рось" та на обласному ФМ-радіо "Рось" на тему архітектурної бар'єрності середовища. У мережі Facebook створена сторінка організації.	Внаслідок того, що представник ГО "Черкаське обласне громадське об'єднання "Життя без бар'єрів" не був включений до обласного Комітету доступності людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, не було розпочато роботу вищезазначеного Комітету.
														Кількість учасників заходів	осіб	432	432	-		
														Кількість проведених просвітницьких заходів із ЗМІ	од.	3	3	-		

Платформа регіонального розвитку і партнерства	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених засідань Платформи	од.	4	4	-	В області створена Платформа регіонального розвитку і партнерства. Ідея щодо створення Платформи була винесена та обговорена Департаментом регіонального розвитку ОДА та ЦРМС на Міжрегіональному форумі інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо зміни - 3.0" (23.11.2017). Перша установча зустріч Платформи відбулась 11.12.2017 в приміщенні ЦРМС; обговорювались початок та особливості її функціонування (40 присутніх). II засідання Платформи - 13.03.2018. Обговорювались теми "Бібліотека - громада. Відкритий простір"; "Громадські консультації: ТОП-7 найкреативніших форм"; "Черкаська школа швидкісного читання - чи може цей проект стати успішним?" (25 присутніх). Матеріали "Бібліотека - громада" надіслані в ОТГ для користування. III засідання - 19.04.2018 (презентація у форматі світового кафе Правозахисної програми для лідерів громадських організацій "I am Media"). Програма орієнтована на підтримку та розвиток жіночого малого підприємництва (30 присутніх). На IV засіданні Платформи обговорювалось питання підготовки до Регіонального форуму інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо зміни 4.0" (25 присутніх). По всіх засіданнях відбуваються он-лайн трансляції. В мережі Facebook створено відкриту групу Платформи (наразі зареєстровано 1123 учасника). В групі розміщуються актуальні грантові, конкурсні та інші ресурсні пропозиції, спрямовані на регіональний розвиток.
															Кількість учасників засідань	осіб	110	120	+10	
															Кількість учасників відкритої групи у Facebook	осіб	1000	1123	+123	
Підвищення інституційної спроможності в сфері підготовки проектів регіонального розвитку	Черкаська область, Україна	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених навчально-тренувальних заходів	од.	3	3	-	23 - 24 квітня 2018 року АРР спільно з ЦРМС був проведений 2-денний тренінг для представників ОТГ з підготовки проектів на отримання фінансування з державного бюджету (інфраструктурна субвенція та ДФРР); також у червні 2018 року проведена Академія проектного менеджменту. 12 червня 2018 року у приміщенні ЦРМС проведено навчання "Підвищення інвестиційної привабливості територій ОТГ" для представників об'єднаних територіальних громад. Навчання проводили представники UkraineInvest у Центральній Україні.
Муніципальний університет	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів навчально-тренувального характеру	од.	1	1	-	27.03.2018, у приміщенні прес-центру обласної ради, представником К.Fund (фонд Василя Хмельницького) був проведений тренінг "Управління змінами" для керівників структурних підрозділів ОДА. Тематика тренінгу - впровадження прогресивних змін у процесі державного управління, розвиток креативного мислення та сучасного бачення для підвищення ефективності роботи органів державної влади.	

Розвиток освітнього середовища об'єднаних територіальних громад Черкащини	Черкаська область, ОТГ	2018 - 2020 рр.	I квартал 2018 р.	Кошти КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників"	*	*	*	*	*	*	Кількість ОТГ учасників конкурсного відбору	од.	26	0	-26	У 2018 році КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників" були розроблені: положення про конкурсний відбір об'єднаних територіальних громад для пілотування системи підготовки керівних, методичних та педагогічних працівників до ефективного реалізації положень нового Закону України "Про освіту" в умовах децентралізації; положення про дистанційний консультативний пункт з актуальних питань розвитку освітнього середовища громад; концепція сайту "Освіта у територіальних громадах" на Черкаському освітянському порталі.
					Кількість проведених науково-методичних заходів	од.	3	0	-3							
					Науково-методичне забезпечення (кількість програм, концепцій, комплексів, положень)	од.	3	3	-							
Проведення циклу тренінгів з підвищення кваліфікації "Молодіжний працівник"	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	Кількість учасників тренінгів	осіб	30	30	-	9 - 11 липня 2018 року у м. Черкаси відбувся базовий тренінг програми "Молодіжний працівник". Організатори тренінгу: Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (ЧОМРЦ) та Державний інститут сімейної та молодіжної політики. Участь у тренінгу взяли представники державних установ та громадські активісти області, які працюють із молоддю. Тренінг проводили представники ЧОМРЦ та МГО "ПЛАСТ-НСОУ". Учасники вивчали основи молодіжної політики, її значення для громади та компетенції, необхідні молодіжним працівникам для ефективного роботи. Учасники, які успішно закінчили навчання, отримали державні сертифікати про проходження базового тренінгу.

**Операційна ціль 1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу**

Створення Центру розвитку підприємництва	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Створений Центр розвитку підприємництва	од.	1	0	-1	На даний момент функції центру розвитку підприємництва здійснює АРР. Агенція виконує інформаційні та комунікаційні функції, організовує проведення навчальних курсів суб'єктів бізнесу в Школі малого та середнього підприємництва, бізнес-тури по регіону для потенційних інвесторів, надає допомогу місцевому бізнесу в організації експорту товарів/послуг. В рамках реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року створено консультативно-дорадчий орган при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України - Офіс розвитку малого і середнього підприємництва. Заплановано встановлення партнерських відносин між Офісом, Черкаською ОДА та АРР. Спільно з Мінекономрозвитку України проводиться робота щодо створення Центрів підтримки підприємництва на базі Центрів надання адміністративних послуг.
--	-------------------	-----------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	----	--

Створення єдиного інформаційно-комунікаційного ресурсу (веб-сайту) для діючих та потенційних підприємців	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.								Створений веб-сайт для підприємців області	од.	1	0	-1	Протягом 2017 року проводилась робота над вивченням функціонування подібних порталів у Польщі та інших країнах ЄС, досліджувалась їх ефективність, напрацьовувалась концепція створення відповідного ресурсу в області. В рамках конкурсу Посольства Канади в Україні (програма Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив на 2018 - 2019 роки) Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з експертами ГО "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій" підготовлено проектну заявку на отримання гранту, спрямованого на створення веб-порталу для діючих та потенційних підприємців. У зв'язку з тим, що на даний момент державний веб-портал для малого та середнього підприємництва перебуває на стадії розробки, створення обласного веб-сайту є передчасним і наразі неактуальним. Державний веб-портал заплановано запустити у 2019 році.
Підтримка МСП через розширення доступу малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів шляхом мікрокредитування через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Регіональний фонд підтримки підприємств а по Черкаській області	260	260	260	200	260	200	Кількість виданих кредитів	од.	5	2	-3	Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на період до 2020 року передбачено забезпечення фінансово-кредитної підтримки роботи Фонду. 23.07.2018 Інвестиційним комітетом Фонду прийнято рішення (протокол засідання від 23.07.2018 №1) про фінансування 5 суб'єктів підприємництва на загальну суму 384,8 тис. грн. Станом на 01.10.2018 суб'єктам підприємства видано 2 кредити.
Розвиток офісу з підтримки експортерів	Черкаська область, Україна	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.								Кількість звернень підприємств - експортерів	од.	3	2	-1	Офіс підтримки інвестицій та експорту створений у 2017 році. Одним із завдань Офісу є розгляд звернень підприємств-експортерів та надання їм відповідного супроводу. У звітному періоді розглянуто звернення та надано супровід 2 підприємствам. З метою інформаційної підтримки бізнес-клі області щодо умов виходу на зовнішні ринки випущено 9 Дайджестів експортера (дайджест розсилається на експорторієнтовані підприємства, бізнес-асоціації та об'єднання підприємств). Розпочато співпрацю з проектом GLZ "Fit for Partnership with Germany", в рамках якого 9 підприємств регіону беруть участь у стажуванні в Німеччині (згідно із планом стажувань) та матимуть можливість знайти бізнес-партнерів за кордоном. З метою популяризації регіональних товаровиробників розпочато створення електронного каталогу "Buy from Cherkasy region", що міститиме інформацію про підприємства області та продукцію, яку вони пропонують до експорту. APP є партнером Офісу підтримки експорту (м. Київ). Агенцією була надана інформаційна підтримка в проекті "Битва міст", за результатами якого здійснювався відбір суб'єктів господарювання на освітній курс від Офісу.

**Операційна ціль 1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери**

Історично-екскурсійний простір "Коло друзів" для мандрюючих по Черкащині	с. Будище, с. Мошни, с. Лозівка та с. Слизаветівка Черкаського району	2018 - 2019 рр.	9 місяців 2018 р.	Власні кошти подавача проекту	*	*	*	*	*	*	Кількість створених рекреаційних об'єктів	од.	1	1	-	З метою популяризації зеленого туризму у с. Будище (Черкаський район) створено зелену садибу "Коло друзів". Гостьовий дім створений з метою організації зеленого туризму у даній місцевості, зокрема екскурсійної діяльності по пам'яткам історії, культури та природи, що розташовані у прилеглий місцевості, та надання ряду рекреаційних послуг. Рішенням обласної ради від 21.09.2018 №24-52/VIІ затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2018 - 2020 роки, до каталогу проектних ідей якої включено проектну ідею "Організація історично-екскурсійного простору "Коло друзів" для мандрюючих Черкащиною".	-
"Маньківщина туристична "Буцький Каньйон"	смт. Маньківка, смт. Буки, с. Русалівка, с. Березівка, с. Чорна Кам'янка, с. Юрпіль, с. Тимошівка, с. Кути, с. Багва, с. Улянівка	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Бюджет Буцької ОТГ	-	-	100	-	100	-	Виготовлений детальний план території	од.	1	0	-1	11.09.2018 у смт. Буки Маньківського району відбулась робоча зустріч за участі представників Департаменту регіонального розвитку ОДА, АРР, ЦРМС, на якій було обговорено концепцію проекту для подачі на конкурс проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Розпочато підготовку проекту. У бюджеті Буцької ОТГ передбачено 100 тис. грн на 2018 рік для завершення робіт із виготовлення детального плану території для можливості формування туристичної інфраструктури. Рішенням обласної ради від 21.09.2018 №24-52/VIІ затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2018 - 2020 роки, до каталогу проектних ідей якої включено проектну ідею "Маньківщина туристична "Буцький Каньйон".	-
Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Тясминський каньйон" в м. Кам'янка Черкаської області	Черкаська область, м. Кам'янка	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Завершення будівельних та монтажних робіт	об'єктів	11	0	-11	Даний проект відібраний конкурсною комісією Мінрегіону України для фінансування за рахунок Секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу (загальна сума фінансування - 7,3 млн грн, з них державна підтримка ЄС - 6,6 млн грн, співфінансування - 0,7 млн грн). Розпорядженням КМУ від 22.08.2018 №569-р затверджена пропозиція Мінрегіону України щодо фінансування даного проекту. 05.09.2018 створена наглядова координаційна рада управління об'єктом та відбулось її перше засідання. У грудні 2018 року кошти ЄС у сумі 6,6 млн грн надійшли у повному обсязі. Розпочато роботи з виготовлення ПҚД. Здійснені підготовчі роботи, зокрема із благоустроєм території об'єкту.	-
											Закупка обладнання	видів обладнання	6	0	-6		

										Проведення промоційних та навчально- програмних заходів	видів заходів	11	0	-11	Рішенням обласної ради від 21.09.2018 №24-52/VII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2018 - 2020 роки, до каталогу проектних ідей якої включено проектну ідею "Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Тясминський каньйон" в м. Кам'янка Черкаської області".
Підвищення інституційної спроможності суб'єктів туристичної сфери області	Черкаська область, Україна та світ	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених навчальних заходів для представників туристичної сфери регіону	од.	2	2	-	20.04.2018 в готелі "Апельсин" (м. Черкаси) представниками проекту "Київський діалог" в Черкаській області для громадських активістів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також бізнесу Черкащини, які розвивають туристичний потенціал регіону, організовано та проведено тренінг "Регіональний туризм як каталізатор розвитку Наддніпряни" (30 учасників). Тема тренінгу - формування туристичного продукту, посилення співпраці туроператорів регіону, маркетинг та брендинг у туристичній сфері. 21.06.2018 у садибі "Кобзарева колиска" в с. Моринці (Звенигородський район) організовано та проведено тренінг з сільського зеленого туризму "Туристична садиба - з нуля до успіху" для тих, хто планує розпочати власний бізнес у сільському зеленому туризмі або покращити свої результати. В ході тренінгу здійснена презентація садиби "Кобзарева колиска", ознайомлення з її принадами (Родове дерево, зелений номер, домашній музей, сіновал, хата "Чумака"); учасниками отримані практичні знання та навички з підготовки до прийому гостей, відповідні рекомендації та поради.
Промоція туристичного потенціалу Черкаської області	Черкаська область, Україна та світ	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	Кількість відвідувачів інтернет-порталу "Черкащина туристична"	осіб	2000	2256	+256	В області функціонує головний туристичний інтернет-портал "Черкащина туристична" за адресою: www.tourismincherkasyregion.gov.ua, де на постійній основі відбувається промоція туристичного потенціалу регіону та висвітлюються анонси майбутніх подій в туристичній галузі області. Просування туристичного продукту регіону також відбувається через сторінку "Черкащина туристична" у соціальних мережах Facebook та Instagram. За 9 місяців 2018 року кількість відвідувачів інтернет-порталу "Черкащина туристична" становила 2256, кількість сеансів - 3217. 20 грудня 2018 року у м. Черкаси заплановано проведення III туристичного форуму Черкащини.

Розробка туристичного мобільного додатку "Черкащина туристична" (поширення на всю територію області)	Черкаська область, Україна та світ	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Створений мобільний додаток (загальнообласний)	од.	1	0	-1	Розроблений для загального користування мобільний туристичний додаток "Черкаси відкриті", який містить інформацію про найцікавіші туристичні об'єкти міста Черкаси. Наразі спільно з ІТ-компанією "Everlabs" ведеться робота щодо розширення даного мобільного додатку на всю територію області. Вже визначені об'єкти, що увійдуть до мобільного додатку; ведеться збір інформації по цих об'єктах з фото. Робота в даному напрямку триває.	-
Проведення рекламного прес-туру по Черкаській області з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та ветеранів АТО	Черкаська область	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет	15	15	15	15	15	15	Кількість проведених прес-турів	од.	1	1	-	Рішенням обласної ради від 21.09.2018 № 24-52/VII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2018 - 2020 роки, до каталогу проектних ідей якої включено проектну ідею "Організація та проведення рекламних прес-турів для представників туристичних фірм та ЗМІ". Обласною державною адміністрацією розпочато співпрацю із проектом "Знайдено в Україні", який займається розвитком та популяризацією українського туризму. 23 - 24 жовтня 2018 року проектом-експедицією проведено прес-тур туристичними містами в Тальнівському та Уманському районах.	-

## Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій

### Операційна ціль 2.1 Диверсифікація структури сільськогосподарського виробництва та поглиблення переробки продукції

Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області	Черкаська область	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет	659,4	659,4	659,4	505,5	659,4	505,5	Кількість СОК, яким надана матеріально-технічна допомога	од.	10	0	-10	Станом на 01.10.2018 в області наявні 124 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи (з них 98 діючих). Діє програма підтримки розвитку СОК на період до 2020 року. Рішенням сесії обласної ради від 22.12.2017 №19-22/VII на розвиток СОК області виділено 2 млн грн на 2018 рік (основне завдання - створення нових СОК, як рослинницького, так і тваринницького напрямку). Станом на 01.10.2018 на виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013 - 2018 роки передбачено кошти в сумі 930 тис. грн, які спрямовуються на фінансову підтримку КП "Регіональний навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних кооперативів", фактично комунальному підприємству спрямовано 659,4 тис. грн, використано 505,5 тис. гривень. Здійснюються заходи із створення племінного кролівничого репродуктора при даному комунальному підприємстві; проводиться робота з присвоєння статусу племінного кролівничого репродуктора.	-
											Створення племінного кролівничого репродуктора	голів кролематок	110	120	+10		



Створення сервісного центру по обслуговуванню та розвитку сільськогосподарської кооперації у Черкаській області	Черкаська область	2018 - 2019 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Проведені семінари щодо діяльності СОК для сільського населення	од.	10	4	-6	Сервісний центр по обслуговуванню та розвитку сільськогосподарської кооперації створений та функціонує при управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації. Центр надає сервісні послуги сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам з питань надання матеріально-технічної допомоги, формування партій та пошуку каналів збуту виробленої продукції, а також маркетингові послуги. На базі сайту управління АПР працює електронна приймальня, яка дає змогу оперативно отримувати фахові консультації чи допомогу у вирішенні проблемних питань. Постійно оновлюються інформаційно-аналітичні матеріали від майже 100 агрокомпаній Полтавської, Черкаської, Київської та Кіровоградської областей. У січні - вересні 2018 року Центром надана практична допомога 14 ініціативним групам із створення СОК; в результаті було створено 13 нових СОК.
											Проведені практичні заняття щодо діяльності СОК для сільського населення	од.	10	14	+4	управління АПР працює електронна приймальня, яка дає змогу оперативно отримувати фахові консультації чи допомогу у вирішенні проблемних питань. Постійно оновлюються інформаційно-аналітичні матеріали від майже 100 агрокомпаній Полтавської, Черкаської, Київської та Кіровоградської областей. У січні - вересні 2018 року Центром надана практична допомога 14 ініціативним групам із створення СОК; в результаті було створено 13 нових СОК.
Підтримка потенційної бізнес-спроможності сільського населення Черкащини	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	АРР здійснюється пошук грантового конкурсу для залучення коштів на реалізацію проекту.
Стимулювання розвитку підприємництва в об'єднаних територіальних громадах Черкаської області	ОТГ Черкаської області	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	ПАТ "Миронівський хлібопродукт"	-	-	198	198	198	198	Кількість бенефіціарів у громадах, які отримали гранти для підтримки підприємницької діяльності	од.	25	28	+3	Ресурсним центром "АНГО" у січні - вересні 2018 року проведені семінари-тренінги з написання бізнес-планів на конкурс проектів "Село: кроки до розвитку. Черкащина - 2018". За результатами проведена конференція з вручення сертифікатів бенефіціарам проекту. ПАТ "Миронівський хлібопродукт" підписані договори з 28 відібраними бенефіціарами з 6 районів області, а саме: Канівський, Черкаський, Чигиринський, Корсунь-Шевченківський, Городищенський, Катеринопільський; надані консультації бенефіціарам щодо їх державної реєстрації. За підсумками конкурсу 28 бенефіціарів з числа представників вищезазначених 6 районів (в т. ч. об'єднаних територіальних громад) отримали мікрогранти від ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (сума 1 мікрогранту становить 50 тис. грн+податки залежно від групи оподаткування). Бенефіціари закуповують обладнання, ресурсним центром "АНГО" здійснюється процес збору історій успіхів та моніторингу.
Створення мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.

**Операційна ціль 2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ**

Будівництво спеціально облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Державний бюджет, місцевий бюджет	681,3	681,3	681,3	681,3	681,3	681,3	Кількість побудованих майданчиків для облаштування пунктів габаритно-вагового контролю на дорогах загального користування	од.	19	4	-15	В області діє програма фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016 - 2018 роки (затверджена рішенням обласної ради від 31.08.2016 №7-1/VIІ, із змінами). В рамках Програми, в області облаштовано 4 місця для розташування пересувних пунктів габаритно-вагового контролю на автодорогах: Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь (км 103+200), М-05 Київ - Одеса (км 210+450), Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (км 40+170) та М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамянка (через Вінницю) (км 513+740).	
Влаштування штучного освітлення на автомобільних дорогах місцевого значення за межами населених пунктів області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	В області діє програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року (затверджена рішенням обласної ради від 24.03.2017 №13-5/VIІ, із змінами). Програмою передбачено, зокрема, влаштування штучного освітлення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення, що проходять територією області. У звітному періоді штучне освітлення на дорогах місцевого значення за межами населених пунктів області не встановлювалось.	
Майстерня сільських ініціатив в Черкаській області	3 сільські громади області щороку	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Міністерство Іноземних справ Німеччини, Фонд ім. Роберта Боша, БФ "Урожай - громаді", кошти місцевих спонсорів у громадах	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	Кількість задіяних громад	од.	3	3	-	У січні - вересні 2018 року ГО "Молода Черкащина" було проведено 6 триденних семінарів "Майстерня Дій", по 2 в кожній з громад: в Стеблівській ОТГ (Корсунь-Шевченківський район), в с. Хлистунівка (Городищенський район) та с. Гельмязів (Золотоніський район). На семінарах учасники вчилися досліджувати потреби громади, склали плани та бюджети власних ініціатив. Також відбувалися відкриті обговорення ініціатив з громадами у форматі "відкритий простір". В результаті було сформовано 9 ініціатив, але на етапі їх виконання одна з команд у с. Гельмязів відмовилась від участі через завантаженість учасників команди. Тому було реалізовано 8 ініціатив в 5 населених пунктах: с. Хлистунівка (Городищенський район), с. Гельмязів (Золотоніський район), смт. Стеблів, с. Шендерівка та с. Дацьки (Корсунь-Шевченківський район). Проведено заключний семінар "Майстерня Досвіду", участь в якому взяли 50 школярів з 3 областей (з них 20 - з Черкаської області). В рамках семінару організовано презентацію ініціатив "Жива бібліотека: сторінки успіху громад". 3 липня по вересень 2018 року координаторами проекту проводилася робота по фандрайзингу: пошук фінансування для подальшої роботи програми у 2018-2019 роках.	На етапі виконання ініціатив, одна з команд у с. Гельмязів відмовилась від участі через завантаженість учасників команди. Також даний проект було подано на конкурс соціальних проектів обласної державної адміністрації, але йому було відмовлено у підтримці від партнерів та структурних підрозділів ОДА. Фінансування заключного семінару відбулось за рахунок партнерських коштів.
											Кількість учасників семінарів	осіб	50	50	-		
											Кількість сформованих ініціатив громад	од.	10	8	-2		
											Кількість залучених жителів громад	осіб	100	100	-		

Майстерня креативності "Тематичне село"	Сільські територіальні громади, в тому числі ОТГ	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.								Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено					У 2018 році мікротуристичні проекти в селах Черкащини, започатковані завдяки серії польсько-українських проектів 2014 - 2016 років із адаптації досвіду тематичних сіл, продовжують стабільно розвиватися. Ряд туристичних пропозицій, зокрема "Зерноленд" (с. Івківці, Чигиринський район), "Картопляні розваги" (с. Гололівка, Чигиринський район), "Подорож у країну Мамонтландію" (с. Межиріч, Канівський район), "Пригоди на дні колишнього моря" (с. Гельмязів, Золотоніський район), "Чарівна ниточка" (с. Пугачівка, Уманський район) систематично приймають туристичні групи з квітня 2018 року і мають попередні замовлення на відвідання. Приймають групи також туристичні пропозиції у с. Сорокотяга Жашківського району, с. Грушківка Кам'янського району, с. Леськи Черкаського району, с. Коржова Уманського району, с. Чувівка Черкаського району. На систематичну діяльність виходить туристична пропозиція, яка створена у с. Сунки Смілянського району. За інформацією ініціаторів проектів, є також запити з Полтавської області. (Дані наведені за I квартал 2018 року. Інформація за січень - вересень 2018 року не надана виконавцем).
Створення умов для підвищення самозайнятості та мікропідприємств а мешканців сільських територій	Сільські території області	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Міжнародна організація з міграції			120	120	120	120	Кількість бенефіціарів у сільських громадах, які отримали гранти для підтримки підприємницької діяльності	од.	7	7	-	Міжнародною організацією з міграції спільно з ресурсним центром "АНГО" у січні - вересні 2018 року проводився конкурс "Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалого від конфлікту населення в Україні". Конкурс передбачав ряд заходів, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності у територіальних громадах області (зокрема написання бізнес-планів). В рамках даного конкурсу визначено і підтримано 41 бенефіціара, з них 7 у сільській місцевості (ВПО та представники місцевих громад з числа підприємців). Міжнародною організацією з міграції були надані гранти 7 переможцям у сільській місцевості у вигляді матеріального забезпечення на загальну суму 483 тис. грн.

Покращення якості надання медичних послуг шляхом будівництва сільських амбулаторій	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	-	-	202097,3	-	202097,3	-	Кількість нових побудованих лікарських амбулаторій	од.	23	0	-23	Постановою КМУ від 06.12.2017 № 983 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" (із змінами) визначено порядок та умови надання відповідної субвенції. Для Черкаської області виділено кошти у сумі 202097,3 тис. грн. З метою імплементації програми Президента України "Медицина реформа у сільській місцевості", за рахунок вказаної субвенції планується будівництво 23 лікарських амбулаторій, з яких 13 - амбулаторій монопрактики та 10 - амбулаторій групової практики. Також планується закупівля обладнання та придбання службового автотранспорту для медичних працівників по 23 амбулаторіях. По всіх амбулаторіях оголошені процедури відкритих торгів на визначення генеральної підрядної організації.
											Кількість придбаних одиниць автотранспорту	од.	23	0	-23	
Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Місцеві бюджети	#	#	#	#	#	#	Кількість ЦНАП, що утворились з початку 2018 року	од.	2	2	-	Всього в області створено та функціонує 31 центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), з них: 20 – при РДА, 6 – при міських радах міст обласного значення, 5 – при ОТГ (у Білозірській, Єрківській, Мокрокалігирській ОТГ ЦНАП відкрито у 2017 році; у Шполянській та Набутівській ОТГ - у 2018 році). Через мережу ЦНАП надаються найбільш запитувані послуги у сферах: державної реєстрації нерухомості, бізнесу, місця проживання/перебування особи, земельних питань, дозвільної системи, а в ЦНАП ОТГ - також послуги соціального характеру. За січень - вересень 2018 року через мережу ЦНАП надано понад 240 тис. адміністративних послуг. 10.12.2018 відбулась інформаційна сесія щодо участі органів місцевого самоврядування у Програмі U-LEAD з Європою в частині створення та модернізації ЦНАП (36 учасників). Захід організовано за участі Програми U-LEAD з Європою, Департаменту регіонального розвитку ОДА та ЦРМС.
Чат-бот консультант державних послуг	м. Звенигородка (тестовий проєкт), подальше масштабування на інші населені пункти Черкаської області, а також інші регіони України	2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Інформація за січень - вересень 2018 року не надана виконавцем.

Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв'язку ТОВ "МАКЛАУТ, ЛТД"	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Власні кошти ТОВ "МАКЛАУТ, ЛТД"	*	*	*	*	*	*	Кількість прокладених волоконно-оптичних ліній зв'язку	од.	12	7	-5	За рахунок власних інвестицій та матеріальних ресурсів, ТОВ "МАКЛАУТ, ЛТД" виконані роботи по будівництву волоконно-оптичних ліній зв'язку по наступним напрямкам: 1) м. Звенигородка - м. Ватутине - с. Озірна (Звенигородський район); 2) м. Канів - с. Софіївка; 3) м. Черкаси - м. Сміла; 4) с. Неморож - с. Озірна (Звенигородський район); 5) с. Неморож - с. Водяники (Звенигородський район); 6) с. Хутори (Черкаський район) - м. Сміла; 7) с. Озірна (Звенигородський район) - смт. Лисянка. На стадії завершення перебуває будівництво наступних волоконно-оптичних ліній зв'язку: 1) с. Комарівка (Корсунь-Шевченківський район) - м. Корсунь-Шевченківський - с. Таганча (Канівський район); 2) с. Таганча (Канівський район) - м. Канів; 3) м. Городище - с. Орловець (Городищенський район); 4) м. Городище - м. Корсунь-Шевченківський; 5) смт. Лисянка - с. Комарівка (Корсунь-Шевченківський район).	-
---	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	-----	----	---	----	--	---

### Стратегічна ціль 3. Розвиток людського капіталу

#### Операційна ціль 3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

STEM-освіта: потенціал інноваційного розвитку Черкащини	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Кошти КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників"	*	*	*	*	*	*	Кількість розроблених навчальних програм	од.	3	5	+2	КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників" розроблено 5 навчальних програм за напрямом STEM-освіти; також наявне приміщення та навчальні кабінети, оснащені сучасним обладнанням. Проведено експрес-курси "Основи алгоритмізації та програмування", 11 навчальних тренінгів та інтернет-конференцію для педагогічних працівників області. Постійно здійснюється консультаційно-методичний супровід діяльності освітян області з питань STEM-освіти. Розроблено концепцію сайту "STEM-освіта Черкащини".	-
											Кількість проведених навчальних тренінгів для педагогічних працівників	од.	6	11	+5		
											Розроблена концепція сайту "STEM-освіта Черкащини"	од.	1	1	-		
"Наукова майстерня сучасного вчителя" - запровадження проектних технологій навчання у початковій та середній школі в галузі природничих наук	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	*	*	*	*	*	*	Кількість поданих проектів на конкурс "Наукова ліга"	од.	20	20	-	У 2018 році громадською організацією "Кварк" у партнерстві з БФ "Урожай - громад" проведений конкурс наукових проектів "Наукова ліга", в якому взяли участь школярі з 8 районів області. Переможці конкурсу отримали грошову винагороду - 10 тис. грн на реалізацію власних проектів. (Дані наведені за 1 тривіччя 2018 року. Інформація за січень - вересень 2018 року не надана виконавцем).	-	

Підвищення кваліфікації психологів загальноосвітніх шкіл області щодо методики професійної орієнтації підлітків 7 – 11 класів	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених тренінгів "Професія за покликом"	од.	1	1	-	У звітному періоді консалтинговою компанією "Umbrella" було проведено 2 тренінги: "Професія за покликом" (для дорослих) та "Діагностика підлітків на вибір професії". У тренінгах взяли участь 16 осіб. Планується залучити до даної діяльності школи м. Черкаси, а також організувати заняття у шкільних таборах.	-
											Кількість учасників тренінгів "Професія за покликом"	осіб	20	8	-12		
											Кількість проведених тренінгів "Діагностика підлітків на вибір професії"	од.	1	1	-		
											Кількість учасників тренінгів "Діагностика підлітків на вибір професії"	осіб	20	8	-12		
Іміджева кампанія "Професіонали"	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Проведення циклу тренінгів із підприємництва для молоді Черкаської області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	Кількість підготовлених бізнес-планів	од.	6	5	-1	9 - 11 лютого 2018 року у м. Черкаси відбувся тренінг в рамках програми "Активні громадяни". Організатори тренінгу: Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (ЧОМРЦ) та Британська Рада (міжнародна організація Сполученого Королівства, мета якої – розширення культурних відносин та розповсюдження освітніх можливостей). Тренінг проводили представники ЧОМРЦ та ГО "Платформа громадських діалогів". Учасники, які успішно закінчили навчання, отримали державні сертифікати про проходження базового тренінгу. Учасниками тренінгу було підготовлено 5 бізнес-планів.	-
Модернізація парку сільськогосподарсько і техніки у професійно-технічних навчальних закладах Черкащини	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	3889,0	3889,0	3889,0	3889,0	3889,0	3889,0	Кількість ПТНЗ, в яких проводилась модернізація парку с/г техніки	од.	1	1	-	У Багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти у Черкаській області створено навчально-практичний центр сільськогосподарського напрямку. За рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету придбано трактор LANDINI 7-215, трактор LANDINI SUPER DT-110 та плуг оборотний 3-корпусний PR(PO)-3 на загальну суму 3889,0 тис. грн.	-

Модернізація матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів Черкащини	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2309,0	2309,0	10100,0	2309,0	10100,0	2309,0	Кількість ПТНЗ, в яких проводилась модернізація матеріально-технічної бази	од.	14	3	-11	У 3 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області модернізована матеріально-технічна база - за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету придбано обладнання для кабінетів фізики, хімії та біології з мультимедійними засобами навчання на загальну суму 2309,0 тис. грн. В 11 закладах професійної освіти обладнання та цифрові вимірвальні комплекси для кабінетів STEM-освіти планується поставити до кінця 2018 року (проведені тендерні процедури).	-
Агенти змін початкової загальної освіти	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	I півріччя 2018 р.	Кошти КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників"	*	*	*	*	*	*	Розроблені навчально-методичні посібники	од.	2	1	-1	У 2018 році КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників" здійснювалась підготовка до роботи в умовах Нової української школи 826 вчителів початкових класів, які будуть навчати першокласників, 556 заступників директорів шкіл, що курують початкову освіту, 29 учителів образотворчого мистецтва, 312 вчителів мистецтва та 161 учителя фізичної культури, які працюватимуть із першокласниками (всього 1884 особи). Підготовка здійснювалась шляхом проведення навчально-просвітницьких заходів (навчальні сесії, тренінги). Розроблено посібник "Досліджуємо світ цікаво"; також розробляється посібник "Методика проведення Ранкових зустрічей у 1 класі".	-
											Кількість проведених семінарів-практикумів для педагогічних працівників	од.	26	0	-26		
											Кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	1884	1884	-		
Професійні тренінгові центри для відпрацювання практичних навичок та професійних вмій	Черкаська область, прилеглі райони Кіровоградської, Полтавської та Київської областей	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Власні кошти Черкаської медичної академії	*	*	*	*	*	*	Кількість студентів - слухачів, що пройшли навчання у центрі симуляційного навчання Черкаської медичної академії	осіб	170	221	+51	На базі Черкаської медичної академії створений центр симуляційного навчання. У звітному періоді в даному центрі пройшов навчання 221 студент-слухач (з них 48 спецфельдшерів (20 - учасники команд з екстреної медичної допомоги), 25 парамедиків).	-
Англійська мова як основа психологічного розвитку	м. Черкаси, м. Сміла, м. Чигирин, м. Золотоноша, м. Канів	2018 р.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених Speaking Club	од.	2	2	-	У звітному періоді консалтинговою компанією "Umbrella" проведено 2 English Speaking Club, у яких взяли участь 16 осіб. Планується організація занять для вчителів середніх шкіл на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.	-
											Кількість учасників Speaking Club	осіб	40	16	-24		

**Операційна ціль 3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області**

Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет	50	50	50	50	50	50	Кількість проведених заходів	од.	3	1	-2	27 листопада 2018 року у м. Черкаси відбувся Регіональний форум інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо зміни 4.0". Тема форуму - "Громадська участь: пробудження сили". Форум мав на меті залучення громад до вирішення питань місцевого розвитку. Програма форуму включала Ярмарок громадських ініціатив, виступи спікерів обласного, національного та міжнародного рівня, майстер-класи. Переможці Ярмарку громадських ініціатив отримали призи. Форум зібрав близько 200 учасників. Обласною програмою розвитку громадянського суспільства на період до 2019 року (затверджена рішенням обласної ради від 24.04.2015 №39-3/VI, із змінами) у 2018 році було передбачено 50 тис. грн на проведення форуму (кошти використані у повному обсязі).	-
Черкаський регіональний конкурс розвиткових проєктів (щорічний)	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проєктів, поданих на конкурс	од.	4	0	-4	Обласною державною адміністрацією спільно з АРР було обрано Шполянську міську ОТГ як пілотну, в якій реалізовуватиметься конкурс розвиткових проєктів. У червні 2018 року оголошено про проведення конкурсу; прийнято Положення про конкурс. Активності за даним проєктом були заплановані на осінь 2018 року (зокрема, проведення 2 одноденних тренінгів). АРР були проведені всі заплановані заходи. Наразі готуються проєкти на розгляд оцінювальної комісії.	-
Вивчення суспільної думки	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених соціологічних опитувань	од.	3	0	-3	Заходи по проєкту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Створення інформаційно-консультативного Центру для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, в Черкаській області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Власні кошти БО "Від серця до серця."	-	-	920	920	920	920	Кількість осіб, яким надано статус постраждалих від торгівлі людьми	осіб	8	8	-	Інформаційно-консультативний Центр для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, створений у м. Черкаси. За рахунок коштів благодійної організації "Від серця до серця" здійснений ремонт приміщень, частково придбано необхідне обладнання. У звітному періоді проведено 21 тренінг з питань попередження ситуацій, пов'язаних з торгівлею людьми, для представників органів місцевого самоврядування (в т. ч. ОТГ),	-



											Кількість проведених тренінгів на тему протидії торгівлі людьми	од.	21	21	-	Департаменту соціального захисту населення, управління охорони здоров'я та управління у справах сім'ї, молоді та спорту ОДА, обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділів охорони здоров'я міст та районів, філій Центру зайнятості. До Міністерства соціальної політики України подано 11 пакетів документів для встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми; 8 особам надано відповідний статус, за рахунок коштів БО "Від серця до серця." були задоволені їх потреби (психолог, медична допомога, покращення умов побуту, речі першої необхідності тощо).
											Кількість проведених інформаційних кампаній	од.	2	2	-	У 19 районах області створені мультидисциплінарні групи, які опікуються питанням протидії торгівлі людьми. В березні - червні 2018 року фахівцем БО "Від серця до серця." та відповідальною особою управління у справах сім'ї, молоді та спорту ОДА були здійснені виїзди до 7 районів області з метою моніторингу та аналізу виконання заходів, пов'язаних з протидією торгівлі людьми та виявлення осіб, які ймовірно постраждали від торгівлі людьми. На основі моніторингу були надані відповідні рекомендації. З вересня 2018 року проводяться зустрічі з представниками управління у справах сім'ї, молоді та спорту ОДА, управління державної міграційної служби в області, робочі зустрічі в органах місцевого самоврядування та ОТГ з метою актуалізації та посилення роботи в даному напрямку. Дане питання постійно висвітлюється в засобах масової інформації.
Центр надання соціальних послуг для вразливих верств населення на базі ЧБО ЛЖВ "Від серця до серця" у приміщенні КЗ "Черкаський обласний наркологічний диспансер" ЧОР	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Власні кошти БО "Від серця до серця."	-	-	250	250	250	250	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Центр надання соціальних послуг для вразливих верств населення створений на базі БО "Від серця до серця." у приміщенні КЗ "Черкаський обласний наркологічний диспансер" Черкаської обласної ради (КЗ ЧОНД ЧОР). Благодійною організацією "Від серця до серця." спільно з КЗ ЧОНД здійснено ремонт та облаштування приміщень, з 01.04.2018 на базі відділення ЧОНД надавались послуги громадянам з числа вразливих верств населення (психологічна допомога, соціальний супровід). З вересня 2018 року Центр тимчасово не функціонує (ведеться пошук ресурсів для забезпечення повноцінної роботи Центру).

Організація спортивних клубів (створення тренажерних залів) у сільській місцевості	Сільські території області	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в Черкаській області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	799,3	799,3	799,3	522,4	799,3	522,4	Кількість побудованих та реконструйованих футбольних полів зі штучним покриттям	од.	11	3	-8	На виконання постанови КМУ від 06.09.2017 №714, у 2018 році завершена реконструкція хокейного майданчика під спортивний майданчик для ігрових видів спорту з штучним покриттям в м. Городище (розпочато у 2017 році). Також завершено будівництво майданчиків для міні-футболу в с. Вознесенське та с. Гельмязів Золотоніського району. В процесі будівництва/реконструкції перебувають 8 спортивних майданчиків із штучним покриттям; зокрема, у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку фінансується проект з будівництва мініфутбольного майданчика з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Жаботинської ЗОШ у с. Жаботин Кам'янського району. Станом на 01.10.2018 року майданчик готовий на 70%; всього використано 522,4 тис. грн (кошти ДФРР у співфінансуванні з місцевим бюджетом). Постановою КМУ від 29.08.2018 №690 визначений розподіл у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України. Даною постановою Черкаській області передбачено 9867,3 тис. грн.	-
Будівництво басейну критого для плавання обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси	м. Черкаси, Черкаська область	2018 - 2019 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Збудований басейн обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву	од.	1	0	-1	Проект був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, але отримав низьку оцінку. Проект повторно поданий на розгляд регіональної комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору проектів регіонального розвитку на 2019 рік.	-

Будівництво стадіону обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси	м. Черкаси, Черкаська область	2018 р.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	Збудований стадіон обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву	од.	1	0	-1	Роботи за проектом проведені у 2017 році за кошти КЗ "ОСДЮСШОР" на загальну суму 1017,4 тис. грн. Проект був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, але отримав низьку оцінку. Проект повторно поданий на розгляд регіональної комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору проектів регіонального розвитку на 2019 рік. Подано на експертизу корегований проект; експертиза перебуває на стадії завершення.	-
Реконструкція адмінбудівлі (літ. А – І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси	м. Черкаси, Черкаська область	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, міський бюджет м. Черкаси	49738,4	28337,4	28337,4	10415,8	49738,4	10415,8	Реконструйова на адмінбудівля обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву	од.	1	0	-1	Об'єкт фінансувався у 2017 році за рахунок коштів ДФРР (сума фінансування становила 8113,5 тис. грн). Станом на 01.10.2018 на реалізацію проекту передбачено в цілому 28337,428 тис. грн (з них 17948,82 тис. грн - кошти ДФРР, 4507,793 тис. грн - бюджет розвитку обласного бюджету, 5880,815 тис. грн - бюджет розвитку Черкаського міського бюджету). Будівельна готовність станом на 01.10.2018 становить 34%, виконано робіт на суму 10415,757 тис. грн. Здійснюється проведення поетапної реконструкції адмінбудівлі (об'єкти основного призначення - спортивні зали, об'єкти енергетичного господарства (зовнішнє електропостачання).	-
Реконструкція будівлі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Вулкан" Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170	м. Черкаси, Черкаська область	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку	-	-	2520,5	-	2520,5	-	Реконструйова на будівля комплексної ДЮСШ "Вулкан"	од.	1	0	-1	Розпорядженням ОДА від 23.06.2018 №468 (із змінами) передбачено фінансування даного проекту за рахунок коштів ДФРР у 2018 році (сума фінансування з ДФРР - 2520,486 тис. грн). Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації проведені торги на визначення генеральної підрядної організації.	-
Збереження об'єктів культурної спадщини області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість паспортів об'єктів культурної спадщини	од.	9078	0	-9078	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
											Кількість реконструйованих та реставрованих об'єктів культурної спадщини	од.	5	0	-5		
Створення єдиного веб-порталу місцевих органів влади Черкаської області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-

Впровадження в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Загальний фонд державного бюджету	32	32	332	32	332	32	Кількість користувачів, що підключені до системи АСКОД	осіб	602	602	-	Відповідно до Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки "Електронна Черкащина" (затверджена рішенням обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VII, із змінами), в органах влади Черкаської області впроваджена система електронного документообігу АСКОД з використанням електронного цифрового підпису. Наразі до даної системи підключено працівників ОДА, а також Драбівської, Маньківської, Звенигородської, Смілянської, Черкаської, Чигиринської, Уманської, Золотоніської, Канівської, Корсунь-Шевченківської, Шполянської, Тальнівської, Чорнобаївської, Катеринопільської РДА; Канівської, Уманської, Тальнівської, Смілянської міських рад (602 користувача, кількість користувачів постійно зростає). У звітному періоді відповідними спеціалістами із програмного забезпечення проводилось консультування працівників органів влади щодо користування та особливостей роботи у даній системі. У звітному періоді 32 тис. грн із загального фонду державного бюджету використано на отримання ліцензій на додаткові робочі місця.
--	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	----	----	-----	----	-----	----	--	------	-----	-----	---	---

**Стратегічна ціль 4. Екологічна безпека та збереження довкілля**

**Операційна ціль 4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля**

Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет	2	2	200	2	200	2	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	200	153	-47	Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації у звітному періоді було проведено 153 інформаційно-просвітницьких заходи з пропаганди охорони навколишнього природного середовища (конференції, семінари, виставки, фестивали та інші заходи, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики). У поточному році на природоохоронні заходи за вказаним напрямком затверджено фінансування з обласного бюджету в сумі 200 тис. грн (у звітному періоді було використано 2 тис. грн).
---	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	---

Розвиток регіональної системи моніторингу довкілля	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.														Обласною державною адміністрацією щокварталу направляються пропозиції до Кабінету Міністрів України та Мінприроди України стосовно прискорення процедури затвердження Типового положення про регіональні центри моніторингу довкілля. На виконання вимог постанови КМУ від 30.03.1998 №391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" обласною державною адміністрацією вживаються заходи з координації діяльності та збору інформації від регіональних суб'єктів моніторингу (Черкаський обласний центр з гідрометеорології, Черкаське регіональне управління водних ресурсів, Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області тощо). Зокрема, здійснюється аналіз результатів досліджень стану водних ресурсів, атмосферного повітря, радіаційної безпеки. Для інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища матеріали, які надаються суб'єктами моніторингу, щомісячно розміщуються на офіційному сайті управління екології та природних ресурсів ОДА у рубриці "Стан довкілля".	Відсутнє типове положення про регіональні центри моніторингу довкілля.
--	-------------------	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Операційна ціль 4.2 Покращення управління відходами**

Підвищення рівня екологічної безпеки області шляхом модернізації існуючих та будівництва спеціалізованих екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.														Виготовлена ПКД по проекту "Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Ватутіне" (профінансовано 249,9 тис.грн; фінансування здійснювалось у 2017 році). По даному проекту отримано експертний висновок. Проекти щодо реконструкції полігону ТПВ у м. Сміла та Монастирищенського міського сміттєзвалища були подані на конкурс проектів, що можуть фінансуватись за рахунок ДФРР у 2018 році, але отримали низьку оцінку. Управлінням екології та природних ресурсів ОДА направлено звернення до Монастирищенської РДА щодо пошуку інших джерел фінансування (інвестиції, грантова допомога тощо). КП "МВУЖКГ" та Монастирищенською міською радою заплановано виділення коштів на розробку більш комплексного проекту по реконструкції сміттєзвалища та встановлення контейнерів для роздільного збирання ТПВ. У 2018 році Черкаською міською радою направлено заяву до Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо отримання дозволу на виконання робіт за об'єктом "Реконструкція південно-західної частини полігону ТПВ в районі с. Руська Поляна", проте дозвіл не було надано. У січні - вересні 2018 року в районах області ліквідовано 187 стихійних сміттєзвалищ.	
--	-------------------	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням принципу розподілу території області на Черкаську, Уманську та Золотоніську зони	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Обласний бюджет, місцеві бюджети	2865,3	2865,3	7674,9	2865,3	7674,9	2865,3	Охоплення населення послугами із роздільного збирання побутових відходів	%	3,9	3	-0,9	06.03.2018 відбулося засідання робочої групи обласної державної адміністрації з представниками ТОВ "ЕКО-БАЙК" та "BETEN INTERNATIONAL" стосовно будівництва сміттєпереробного заводу в Черкаській зоні та розроблення концепції комплексного поводження з відходами. За результатами конкурсного відбору природоохоронних проєктів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році, відібрано 4 проєкти із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів у м. Канів, Жашків, смт. Катеринопіль, с. Кліщинці Чорнобаївського району (передбачено придбання спеціальної техніки та обладнання; рішенням обласної ради від 07.09.2018 №24-41/VIІ затверджено видатки в сумі 7674,9 тис. грн). Станом на 01.10.2018 Кліщинською сільською радою, Катеринопільською селищною радою придбано обладнання для збору та вивезення відходів від населення (трактор МТЗ-82, сміттєвоз), загалом використано 1095,3 тис. грн; Жашківською міською радою придбано контейнери для роздільного збирання відходів, використано 1770,0 тис. грн (кошти обласного бюджету у співфінансуванні з місцевим).	-
Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Катеринопільський, Монастирищенський, Тальнівський, Черкаський райони	2018 р.	1 півріччя 2018 р.	Субвенція з обласного бюджету районним бюджетам	-	-	328,1	-	328,1	-	Обсяг хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження	тонн	281,09	0	-281,09	Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації розроблено обласну програму вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016 – 2018 роки. Плановий обсяг знешкодження відходів пестицидів станом на 01.10.2018 складає 281,091 т. В рамках виконання заходів Програми у 2018 році для забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 8,1 тони відходів пестицидів, які зберігаються на території Звенигородського, Монастирищенського та Тальнівського районів, передбачена субвенція з обласного бюджету районним бюджетам на суму 328,1 тис. грн (рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-36/VII). Облдержадміністрацією направлено запит до Мінприроди України (від 19.06.2018 №4592/01/01-55) про виділення коштів для здійснення природоохоронного заходу "Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них" у 2018 році на суму 12,240 млн грн (спеціалізований склад відходів у смт. Єрки).	В Україні відсутні спеціалізовані підприємства, які мають право на законних підставах здійснювати утилізацію/знешкодження або транскордонне перевезення небезпечних відходів пестицидів.

**Операційна ціль 4.3 Розвиток екомерезі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття**

Збереження та розвиток природно-заповідного фонду області	Черкаська область	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість оголошених об'єктів ПЗФ	од.	10	7	-3	Рішеннями обласної ради від 06.07.2018 №23-12/VII, від 21.09.2018 №24-51/VII оголошені 7 об'єктів ПЗФ місцевого значення: гідрологічні заказники "Бубирова гребля" та "Ганничі" (Великоканівська сільська рада, Чорнобаївський район), ботанічна пам'ятка природи "Тарасова калина" (Шевченківська сільська рада, Звенигородський район), а також 4 пам'ятки природи в адмінмежах Смілянської міської ради (загальна площа - 110,06 га). Ведеться робота щодо оголошення ще 3 об'єктів ПЗФ місцевого значення: ландшафтний заказник "Солонці" (Ірклівська сільська рада, Чорнобаївський район), гідрологічний заказник "Маленький" (Вікторівська сільська рада, Манківський район) та парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Сквер Молодіжний" (Геронимівська сільська рада, Черкаський район).
																		Площа, на яку збільшено території ПЗФ	га	145,96	110,06	-35,9	

**Операційна ціль 4.4 Покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря**

Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	Акваторія Кременчуцького водосховища, Канівський, Золотоніський, Черкаський, Чигиринський райони, м. Черкаси	2018 - 2019 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	26.09.2018 проведено нараду, за результатами якої управління цивільного захисту ОДА доручено розглянути питання реформування берегів в районі очисних споруд м. Канів на комісії ТЕБ та НС ОДА, підготувати листи до КМУ, Держводагентства України щодо виділення коштів на фінансування робіт. Черкаському регіональному управлінню водних ресурсів, регіональному офісу водних ресурсів у Черкаській області та управлінню цивільного захисту ОДА рекомендовано провести роботу з актуалізації ПКД та розглянути питання фінансування робіт за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства. До обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки включено заходи: 1) щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації на березі р. Дніпро в районі очисних споруд та полів фільтрації поблизу с. Пекарі Канівського району, обсяг фінансування - 28290,1 тис. грн. 2) відновлення берегової смуги та захист берега від шкідливого впливу Кременчуцького водосховища в східній частині с. Червона Слобода Черкаського району, обсяг фінансування - 14660,9 тис. грн.
--	--	-----------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області (проекти, що фінансуються у 2018 році за рахунок коштів ДФРР):																	
Будівництво водогону в селі Велика Севастіянівка Христинівського району	с. Велика Севастіянівка (Христинівський район)	9 місяців 2018 р.	9 місяців 2018 р.	ДФРР, місцевий бюджет, кошти інвесторів	2326,9	2326,9	2413,4	2326,9	2413,4	2326,9	Протяжність водогону	км	18	18	-	Об'єкт є перехідним з 2017 року (фінансування з ДФРР у 2017 році становило 1100 тис. грн). Роботи по об'єкту завершені у III кварталі 2018 року.	-
Нове будівництво водопровідної мережі в с. Орли Лисянського району Черкаської області	с. Орли (Лисянський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2 046,7	2 046,7	671,2	671,2	671,2	671,2	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 виплачений аванс в розмірі 30% на придбання матеріалів.	-
Капітальний ремонт водопроводу від свердловини №1 в смт. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області	сmt. Цибулів (Монастирищенський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1432,9	1432,9	336,8	336,8	336,8	336,8	Протяжність водогону	км	3,5	1,2	-2,3	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 23,5%.	-
Капітальний ремонт водопроводу від свердловини №2 в смт. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області	сmt. Цибулів (Монастирищенський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1471,4	1471,4	345	345	345	345	Протяжність водогону	км	6,5	1,4	-5,1	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 23,5%.	-
Капітальний ремонт водонапірної башти від свердловини №443 с. Івахни Монастирищенського району Черкаської області	с. Івахни (Монастирищенський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	550,3	550,3	113,8	113,8	113,8	113,8	Придбана водонапірна башта	од.	1	1	-	Станом на 01.10.2018 відсоток виконання робіт становить 79,4%. Придбано водонапірну башту, прокладено траншею.	-
Капітальний ремонт водонапірної башти від свердловини №1888 с. Івахни Монастирищенського району Черкаської області	с. Івахни (Монастирищенський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	804,1	804,1	165,98	165,98	165,98	165,98	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 роботи за об'єктом не здійснювались.	-



Будівництво водогону по вулицях О.Кошового, 40-річчя Перемоги, Шевченка, Л.Українки, Героїв Космосу, Героїв, Мічуріна, Вишнева, Молодіжна, Садова та Центральна в селі Бачкурине Монастирищенського району Черкаської області	с. Бачкурине	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку	2464	2464	499,1	499,1	499,1	499,1	Протяжність водогону	км	7,8	4,2	-3,6	Станом на 01.10.2018 відсоток виконання робіт за об'єктом становить 55%.	-
Будівництво водогону по вулицях Садова, Шкільна, Герцена, Гагаріна, Незалежності, Молодіжна та Польова в селі Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області	с. Халаїдове (Монастирищенський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1800	1800	371,3	371,3	371,3	371,3	Протяжність водогону	км	5	1	-4	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 21%.	-
Будівництво водопровідної мережі по вул. Нова та провул. Шевченківський в с.Мошурів Тальнівського району, Черкаської області	с. Мошурів (Тальнівський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	-	-	758,8	-	758,8	-	Протяжність водогону	км	1,8	0	-1,8	Станом на 01.10.2018 відбувався пошук виконавця робіт та проводилися перемовини з потенційними виконавцями.	-
Будівництво напірного водогону вулиць села Гродзево Уманського району Черкаської області	с. Гродзево (Уманський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, соціально-партнерська угода	649,1	649,1	270	270	270	270	Протяжність водогону	км	6,7	5,4	-1,3	Станом на 01.10.2018 роботи по будівництву водогону виконані на 70%.	-
Будівництво мереж водопостачання від свердловини №1598 с.Краснопілка Уманського району	с. Краснопілка (Уманський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1212,5	1212,5	-	-	-	-	Протяжність водогону	км	3,04	0	-3,04	Станом на 01.10.2018 роботи за об'єктом не здійснювались.	-

Будівництво напірного водогону вулиць Садова, Соборна, Козацька, Церковна, Шевченка, Маяковського, Першотравнева, Стрілецька с. Паланка Уманського району	с. Паланка (Уманський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2728	2728	2728	818,4	2728	818,4	Протяжність водогону	км	4,3	0	-4,3	Роботи за об'єктом тривають. Станом на 01.10.2018 вирито траншеї для прокладання труб; готовність об'єкту 10%.	-
Будівництво водогону в с. Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області	с. Кузьмина Гребля (Христинівський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	3338	3338	3338	1001	3338	1001	Протяжність водогону	км	6	5	-1	Вибурено дві свердловини, побудовано водогін протяжністю 5 км. Проект реалізовано на 33,3%.	-
Будівництво водогону в селі Орадівка Христинівського району	с. Орадівка (Христинівський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2900	2900	870	870	870	870	Протяжність водогону	км	15,2	8,8	-6,4	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 58,1%.	-
Будівництво водогону в селі Шукайвода Христинівського району Черкаської області	с. Шукайвода (Христинівський район)	2018 - 2019 рр.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	3030	3030	3030	909	3030	909	Протяжність водогону	км	16,1	4	-12,1	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 24,8%.	-
Будівництво водогону в с. Христинівка Христинівського району Черкаської області	с. Христинівка (Христинівський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	5716	5716	1714,8	1714,8	1714,8	1714,8	Протяжність водогону	км	27,8	8,4	-19,4	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 30,2%.	-
Будівництво водогону по вулицях Дружби та Південна в селищі Верхнячка Христинівського району Черкаської області	смт. Верхнячка (Христинівський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1014,2	1014,2	304,3	304,3	304,3	304,3	Протяжність водогону	км	1,9	0,6	-1,3	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 30%.	-

Будівництво водогону в с. Козаче Христинівського району Черкаської області	с. Козаче (Христинівський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1830	1830	1866,2	549	1866,2	549	Протяжність водогону	км	6,96	2	-4,96	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 29%.	-
Будівництво водогону в с. Мала Севастіянівка Христинівського району Черкаської області	с. Мала Севастіянівка (Христинівський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2820	2820	2890	846	2890	846	Протяжність водогону	км	6,9	2	-4,9	Станом на 01.10.2018 будівельна готовність об'єкту становить 29%.	-
Водозабірня свердловина в с.Майданецьке Тальнівського району (нове будівництво)	с. Майданецьке (Тальнівський район)	2018 р.	9 місяців 2018 р.	Державний фонд регіонального розвитку	621,4	621,4	186,4	186,4	186,4	186,4	Збудована свердловина	од.	1	0	-1	Станом на 01.10.2018 виплачений аванс згідно договору в розмірі 30% від вартості укладеного договору.	-
Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області (проекти, що можуть фінансуватись за рахунок інших, окрім ДФРР, джерел фінансування):																	
Водозабірня свердловина с.Хижинці Лисянського району	с.Хижинці (Лисянський район)	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Споруди водопостачання південно-західного району м. Канів;	м. Канів	2018 - 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Реконструкція водопровідної мережі по Мокрокалігирській сільській раді в с. Любисток Катеринопільського району	с. Любисток (Катеринопільський район)	2018 - 2020	9 місяців 2018 р.	Кошти благодійного фонду "Разом з Кернел"	*	*	*	*	*	*	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 роботи по об'єкту виконані на 60%.	-

Встановлення додаткового резервуара запасу води об'ємом 1000 куб. м на горі Московка в м. Канів	м. Канів	2018 - 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Будівництво водозабору підземних вод для забезпечення питних потреб м. Звенигородка потужністю 2,5 тис. куб. м/добу з перспективою до 5,0 тис. куб. м/добу (1 черга)	м. Звенигородка	2018 - 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Звенигородка	м. Звенигородка	2018 - 2019 рр.	9 місяців 2018 р.	-	-	-	782	-	782	-	Протяжність відремонтованих водопровідних мереж	км	2	0	-2	Станом на 01.10.2018 роботи не розпочато.	-
Реконструкція водопровідної мережі по Мокрокалігирській сільській раді в с. Надвисся Катеринопільського району	-	2018 - 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Водовід в с.Валява Городищенського району	с. Валява (Городищенський район)	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2018 року не здійснювались.	-
Реконструкція водогону по вул. Дружби в с. Крупське Золотоніського району Черкаської області	с. Крупське (Золотоніський район)	2018 - 2020 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2018 індикатор не визначено	-	-	-	-	Роботи за об'єктом проводились у 2017 році за рахунок коштів сільського бюджету на загальну суму 223 тис. грн.	-

Покращення стану річок Черкаської області за басейновим принципом (13 суббасейнів: річки Велика Вись, Вільшанка, Гірський Тікич, Гнилий Тікич, Дніпро (малі річки лівого берега), Дніпро (малі річки правого берега), Золотоношка, Південний Буг (малі річки басейну), Рось, Супій, Тясмин, Чумгак, Ятрань)	13 суббасейнів річок Черкаської області	2018 - 2020 рр.	9 місяців 2018 р.	Державний бюджет	**	**	40565,4	**	40565,4	**	Кількість здійснених заходів з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок області	од.	3	0	-3	Обласною державною адміністрацією були направлені запити до Міністерства України про виділення коштів на природоохоронні заходи у 2018 році (зокрема щодо покращення стану водних об'єктів: р. Тясмин в адмінмежах Кам'янського району, р. Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського району, а також будівництво споруд для очищення побутових стічних вод смт. Ірдинь Черкаського району). Заходи не відібрані для фінансування з державного бюджету. Розпорядженням КМУ від 04.07.2018 №529-р та постановою КМУ від 04.07.2018 №537 визначений перелік природоохоронних заходів на 2018 рік, до якого включено заходи: щодо реконструкції гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань; щодо реконструкції гідротехнічних споруд Національного дендропарку "Софіївка", відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка (загальна сума фінансування з державного бюджету - 40565,4 тис. грн). У 2018 році за рахунок коштів ДФРР фінансується проект "Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на р.Тясмин". Роботи за проектом відбудуться після проведення тендерних процедур та заключення договору з підрядником.	Тендерні процедури за проектом "Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на р.Тясмин" не відбулися в зв'язку з відсутністю учасників торгів. 03.10.2018 оголошені нові тендерні процедури
---	---	-----------------	-------------------	------------------	----	----	---------	----	---------	----	---	-----	---	---	----	--	--

\* Інформація відсутня

\*\* Інформація буде відома по завершенню бюджетного року

# Фінансування здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів